
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR ATELIÉRU SCÉNOGRAFIE

Časový harmonogram stavby:
rok

měsíc
Díl stavby týden 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2

převzetí staveniště k 2.10.2019
zahájení stavby k 4.10.2019
bourací práce 
statické řešení
stavební práce 
instalace - elektro ( silnoproud, SLP, EPS… )
instalace - rozvody (VZT, ÚT, voda…)
dokončení stavebních prací ( podhledy, omítky…..)
podlahové krytiny, dlažby 
truhlářské konstrukce včetně hliníkové stěny
Repase skleněných stěn
dokončení instalací 
dokončovací práce, úklid stavby
Dokončení - předání stavby k 31.12.2019
Odstranění případných vad a nedodělků k 13.1.2020

Dne 16.09.2019 David Zezula, jednatel společnosti ISS stavtrade s.r.o.

10 11
2019

12
2020

1


	List1

