Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
	Evidované pod číslem: u objednatele (CES):   
	E635-S-1055/2016

	u zhotovitele:
	SML 1-76/2015


název díla: „Oprava propustku v km 110,051, trati Krnov – Opava východ“

uzavřené dne 8. 04. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
1.1.  Objednatel :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: 

 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO:    
 
70994234

DIČ:   

 CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena:
Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava
Adresa pro doručování korespondence : 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních :  

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)
1.2. Zhotovitel : 


TOMI-REMONT a.s.

sídlo: 
  Přemyslovka 2514/4, 796 01  Prostějov 

IČO:            25508571 

DIČ:            CZ25508571
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501

zastoupen:   Ing. Tomášem Ohlídalem, předsedou představenstva, 

Ing. Martinem Dokoupilem, místopředsedou představenstva 
Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace:  (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba): 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě m ě n í smlouvu o dílo č. E635-S-1055/2016, ze dne 08. 04. 2016        ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:
II.  Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1  je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran     o změně rozsahu díla oproti cenové nabídce zhotovitele a na to navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
1.2. V průběhu přípravy prací se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění na části díla, a to u SO 01 Propustek.

Smluvní strany se dohodly, že konkrétní práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované          ve  změnovém  listu/ soupise více – méněprací  SO 01 Propustek, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, nebude zhotovitel plnit.

Naproti tomu bude potřeba, aby zhotovitel provedl práce, které ve smlouvě (ve výkazu výměr )      u SO 01 Propustek nebyly uvedeny (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve změnovém listu/ soupisu více- méněprací SO 01 Propustek, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1      ke smlouvě. Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.
1.3. Vícepráce a méněpráce na SO 01 Propustek byly smluvními stranami odsouhlaseny schválením technologického postupu prací a zápisem ve stavebním deníku.

1.4.  Změny se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1. smlouvy, projeví následovně:
Původní celková cena za dílo dle smlouvy:  

 1 015 956,00 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č.1 ke smlouvě:
· méněpráce ( bez DPH )                


    -  33 500,00 Kč

· vícepráce ( bez DPH )


 
    + 32 000,00 Kč

Celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH )

       - 1 500,00 Kč
Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č.1:

  1 014 456,00 Kč bez DPH
1.5. Důvod změny předmětu plnění je popsán ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na ni navazující změna ceny za dílo, původně uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána změnou technologie provádění stavby, kterou zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Objednatel postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014).
III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po  jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

Přílohou:  Změnový list stavby vč. soupisu prací
V Ostravě dne 30.9.2016
	Za zhotovitele:

	
	Za objednatele:


	………….……………

Ing. Tomáš OHLÍDAL
                        předseda představenstva      
                            TOMI-REMONT a.s.

                      …………………………


	
	………………………………

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava


                  Ing. Martin DOKOUPIL

                místopředseda představenstva      

                       TOMI-REMONT a.s.
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