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ČÍSLO A NÁZEV STAVBY UL038416 Ústí nad Labem, Čelakovského, Příkopy - rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu a UL038417 Ústí nad Labem, Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu

Dodatek č. 2

k CES2639/17 Smlouvě ze dne 12.12.2017 
č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170059

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: 
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplíce 
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 
.................................................................................. 
490 99 469 
CZ 490 99 469

KB Teplíce, č. ú. 711620257/0100

2. Zhotovitel: 
SMP CZ, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654 

sídlo: Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4 - Michle
zastoupen: ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Jindřichem Tautrmanem, členem představenstva 
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 141510186/0100

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn ..........................
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby j...............................................................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES2639/17 ze dne 12.12.2017 (dále jen „smlouva"). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

..............

..............



Čl.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 3. Cena díla. a 
čl. 4. Termíny provádění díla

2. Odůvodnění změny: Bourání betonů pod komunikacemi v ulicích Družstevní, Husova a Erbenova a jejich 
obnovení dle požadavku Magistrátu města Ústí nad Labem. S betonem pod komunikacemi se v PD 
nepočítalo. Bourání a znovu postavení kompenzace na topném kanálu v ulicí Husova. Z důvodu 
podcházení kanalizační stokou pod kompenzací topného kanálu musí dojít ke zbourání a následné 
výstavbě nové kompenzace.
Zvýšené nájmy za zábory pozemků vzniklé prodloužením stavby a novým stavebním povolení,
Odpočet neprovedených vymezených činností.
Prodloužení trasy vodovodu v Husově ulici k místu napojení na nový vodovodní řad u kolektoru. 
V projektové dokumentaci byl předpoklad napojení vodovodního řadu v ul. Husova. Při provádění 
výkopových prací bylo zjištěno, že bude nutné provést napojení až u kolektoru, tj. o 20 m prodloužit 
vodovodní řad. Výše uvedené vícepráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.

3. Cena díla dle SOD 15 089 001,72 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 -ZL1, ZL2, ZL3 733 417,70 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 -ZL4, ZL5.ZL6.ZL7____________ 2 013 405.52 Kč bez DPH
Cena díla celkem vč. dodatku č. 2 17 835 824,94 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 21 581 348,18 Kč

4. Dokončení prací se prodlužuje do 15.11.2019

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezí smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 
IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 4, 5, 6 a 7

'erze 1.0 
)odatek (ORI) Stránka 2



V Praze dne: V Teplicích dne:

Ing. Jindřich Tautrman 
člen představenstva 

SMP CZ, a.s.

Za Objednatele:
....................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...............................................

................... .......... 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

/'""'Verze 1.0 
.. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . ..............



F115a Změnový list

IZhotovitel: SMP CZ, a.s. "
NÁVRH ZMĚNY__________________

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Číslo: 4/2019

Datum: 17.9.2019

Název akce: UL 038416 Ústí nad Labem, rekonstrukce kana izace a vodovodu 
Celakovského, Příkopy UL 038417 Ústí nad Labem Družstevní, Husova, Erbenova 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

I Způsob 
odeslání/
Ipředání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
17.9.2019

[Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet změny viz příloha č.1, zápisy z KD a SD

[Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny je:

1. Bourání betonu pod komunikacemi v ulicích Družstevní, Husova a Erbenova a jejich 
obnovení dle požadavku Magistrátu města Ústí nad Labem. S betonem pod 
komunikacemi se v PD nepočítalo.

2. Bourání a znovu postavení kompenzace na topném kanálu v ulici Husova.
Z důvodu podcházení kanalizační stokou pod kompenzací topného kanálu musí 
dojít ke zbourání a následné výstavbě nové kompenzace.

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

1! i  O r i O X

! Důvod
Ivícepráce/méně
práce

Ocenění změny:
Celkem + 1,288.430,94 Kč bez DPH 

Celkem +1,559.001,45 Kč včetně DPH 21%

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

17,110.850,36 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1,311.169,68 Kč bez DPH tj 8 69 % 
nabídkové ceny. ’ ’
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 22.738,74 Kč bez DPH tj 0 15% 
nabídkové ceny. ’ ’ ’

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 2,063.284,82 Kč bez DPH, tj. 13,67 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst 5 a 6 
ZZVZ činí -41.436,18 Kč bez DPH, tj. 0,27% nabídkové ceny. '



F115a Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Číslo: 4/2019
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 17.9.2019

Název akce: UL 038416 Listí nad Labem, rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Čelakovského, Příkopy UL 038417 Ústí nad Labem Družstevní, Husova, Erbenova 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
17.9.2019

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady:

________na jinou část smlouvy:

Rozpočet změny viz příloha č.1, zápisy z KD a SD

Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny je:

1. Bourání betonů pod komunikacemi v ulicích Družstevní, Husova a Erbenova a jejich 
obnovení dle požadavku Magistrátu města Ústí nad Labem. S betonem pod 
komunikacemi se v PD nepočítalo.

2. Bourání a znovu postavení kompenzace na topném kanálu v ulicí Husova.
Z důvodu podcházení kanalizační stokou pod kompenzací topného kanálu musí 
dojít ke zbourání a následné výstavbě nové kompenzace.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci

X
Počet připojených listů výkresů změny: Rozpočet změny viz příloha č.1 zápis z KD 
Ocenění změny:

Celkem + 1,288.430,94 Kč bez DPH 

Celkem +1,559.001,45 Kč včetně DPH 21%

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

_______ 17,110.850,36 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
do

15.11.2019
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1,288.430,94 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1,311.169,68 Kč bez DPH, tj. 8,69 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 22.738,74 Kč bez DPH, tj. 0,15% 
nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 2,063.284,82 Kč bez DPH, tj. 13,67 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí -  41.436,18 Kč bez DPH, tj. 0,27% nabídkové ceny.



Počet připojených listů specifikací: - změnový rozpočet - 2ks 
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.4 včetně příloh a prohlašuje, že všechny 
uvedené údaje jsou pravdivé.
Ing. Petr Hajdina 

Podpis

.........

....... ..... ...

....................................................... 
......................... ............................

e z
Datum 17.09.2019

PŘIJETI ZMĚ.....
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze 
směrných cen ÚRS. Cena změny je  pnměřená jejímu rozsahu.
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) -  TENTO DODATEK NENÍ „DE M INIM IS“!

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky -  ne nemění
- nedojde ke změně zhotovitele -  ne nedojde ke změně zhotovitele
-  hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 %  
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky -  ano je nižší____________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a  předkládá investorovi 
k přijetí /  za mítnuti-zm ě ny 
Ing..................................................................

P o p i Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí /  za m ltnuti-zm ěny  
............ ..............

Podpis Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu 
dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu 
nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

...... ......................

Podpis. . Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevvhovuiíci k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Číslo: 5/2019
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 17.9.2019

Název akce: UL 038416 Ústí nad Labem, rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Čelakovského, Příkopy UL 038417 Ústí nad Labem Družstevní, Husova, Erbenova 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
17.9.2019

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady:

_______ na jinou část smlouvy:

Rozpočet změny viz příloha č.1, zápisy z KD a SD

Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny je:
Zvýšené nájmy za zábory pozemků vzniklé prodloužením stavby a novým stavebním 
povolení.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci

X
Počet připojených listů výkresů změny: Rozpočet změny viz příloha č.1 zápis z KD 
Ocenění změny:

Celkem + 769.478,80 Kč bez DPH 

Celkem + 931.069,35 Kč včetně DPH 21%

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

_________17,880.329,16 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
do

15.11.2019
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 769.478,80 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 769.478,80 Kč bez DPH, tj. 5,09 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0% nabídkové 
ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 2,063.284,82 Kč bez DPH, tj. 13,67 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí -  41.436,18 Kč bez DPH, tj. 0,27% nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 
ZZVZ činí 769.478,80 Kč bez DPH, tj. 5,09 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 
ZZVZ činí -  0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.



Počet připojených listů specifikací: - změnový rozpočet -1 ks
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.5 včetně příloh a prohlašuje, že všechny 
uvedené údaje jsou pravdivé.
.......................... 

Podpis ,

05-28
....M«» cz:

............ ....

...................................................
................................................ \

Datum 17.09.2019

PŘIJETI ZM.......
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze 
směrných cen ÚRS. Cena změny je  pňměřená jejímu rozsahu.
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky -  ne nemění
- nedojde ke změně zhotovitele -  ne nedojde ke zm ěně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 %

______ ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky -  ano je  nižší_______________________
Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změ... 
In........... .........

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny 
Robert Parlesák

Podpis Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016  
Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu 
dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu 
nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

...... ......................

Podpis Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Číslo: 6/2019
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 27.9.2019

Název akce: UL 038416 Ústí nad Labem, rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Čelakovského, Příkopy UL 038417 Ústí nad Labem Družstevní, Husova, Erbenova

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
30.9.2019

Příloha č.1 -  méněpráce -Vyspecifikované nestandartní
práce

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění změny:

1. Cenová změna
Vyspecifikované nestandartní práce -  odpočet neprovedených nestandartních prací

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce

X
dokumentaci

Počet připojených listů výkresů změny: Rozpočet změny viz příloha č.1
Ocenění změny:

Celkem - 150.458,50 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

17 729 870,66 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
do

Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 150.458,50 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -  150.458,50 Kč bez DPH, tj. 0,997% 
nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 2,063.284,82 Kč bez DPH, tj. 13,67 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí -  191.894,68 Kč bez DPH, tj. 1,27% nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 
ZZVZ činí 769.478,80 Kč bez DPH, tj. 5,09 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 
ZZVZ činí -  0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.



Počet připojených listů specifikací: - změnový rozpočet - 1ks
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.6 včetně 
uvedené údaje jsou pr...........
.............. ............

Podpis

příloh a prohlašuje, že všechny

Datum 27.09.2019

PŘIJETI ZMĚN..
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze 
směrných cen ÚRS. Cena změny je  pňměřená jejímu rozsahu.
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky -  ne nem ění
- nedojde ke změně zhotovitele -  ne nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky -  ano je  nižší______________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny 
.............. .........

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny 
........... ..............

PodpíSTr^y Datum.

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu 
dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu 
nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

...... ...................... j

Podpis J Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přiletí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Číslo: 7/2019
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 27.9.2019

Název akce: UL 038416 Listí nad Labem, rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Čelakovského, Příkopy UL 038417 Ústí nad Labem Družstevní, Husova, Erbenova 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
27.9.2019

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady:

________na jinou část smlouvy:

Rozpočet změny viz příloha č.1, zápisy z KD a SD

Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny je:
Prodloužení trasy vodovodu v Husově ulici k místu napojení na nový vodovodní řad u 
kolektoru. V projektové dokumentaci byl předpoklad napojení vodovodního řadu v ul. 
Husova. Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že bude nutné provézt napojení až 
u kolektoru, tj. o 20 m prodloužit vodovodní řad.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci

X
Počet připojených listu výkresu změny: Rozpočet změny viz příloha č.1 zápis z KD 
Ocenění změny:

Celkem + 105.954,28 Kč bez DPH 

Celkem + 128.204,68 Kč včetně DPH 21%

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

17,835.824,94 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
do

15.11.2019
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 105.954,28 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 105.954,28 Kč bez DPH, tj. 0,70 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0% nabídkové 
ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 2,169.239,10 Kč bez DPH, tj. 14,37 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí -  191894,68 Kč bez DPH, tj 1,27% nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 
ZZVZ činí 769.478,80 Kč bez DPH, tj. 5,09 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 
ZZVZ činí -  0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.4 včetně příloh a prohlašuje, že všechny 
uvedené údaje jsou (pravdivé.
Ing.. . . . . . . . .............r

Počet připojených listů specifikací: - změnový rozpočet - 2ks________________________

Podpis Datum 17.09.2019

PŘIJETÍŽMÉŇY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřeností:
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze 
směrných cen ÚRS. Cena změny je  poměřená jejímu rozsahu. __
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) -  TENTO DODATEK NENÍ „DE M INIM IS“!

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky -  ne nemění
- nedojde ke změně zhotovitele -  ne nedojde ke zm ěně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky -  ano je  nižší__________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítn.... ....... . .  
I......................

Podpis^..... Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /  zamítnuti změny 
.........................

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřeností ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016  
Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu 
dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu 
nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

...... ......................

Podpis Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


