
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SOD/0000510/2019/OIÚ ze dne 31.5.2019 
Půdní vestavba ZUŠ Říčany 
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	 Ing Monika Burešová, Ing. arch. Alice Štěpánková

	Technický dozor investora (TDI):
	Ing. Martin Kučera

	
	

	Email:
	 

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

	sídlem:
	Magistrů 168/2, Praha 4 – Michle, 140 00

	
	

	zastoupený:
	Romanem Pipasikem

	bankovní spojení
	Československá obchodní banka, a. s.

	číslo účtu:
	

	IČO:
	04543181

	DIČ:
	CZ04543181

	Identifikátor datové schránky
	ts7bhpq

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Milan Hlaváček / Petr Jiskra

	tel.:
	

	email
	

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
	


Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 4 je stanovení víceprací na akci „ Půdní vestavba ZUŠ Říčany“.
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích  pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku č. 4 k SOD. 
Článek 3rd Doba provádění díla
3.1. Doba provádění díla se dodatkem č. 4 mění takto: Každý z termínů dokončení díla dle SOD čl.2.1.odst.c,d a e a dodatku č.3 bude o 2 týdny prodloužen z důvodů řešení havárie v suterénu a oprav nad rámec SOD z důvodu havárie potrubí v suterénu a řešení pojistné události objednatele s pojišťovnou. Každý termín je závazný ve smyslu SOD  čl. 8. odst. 8.1.2.
Článek 4th Cena díla
1. Celková cena díla dle původního znění smlouvy o dílo a dodatku č.1, 2, 3 činí 4 259 991,28 Kč bez DPH, tj. 5 154 589,45 Kč včetně DPH. Cena dle ZL č. 4 uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 4 se sjednává takto: 

	ZMĚNOVÝ LIST 
	Vícepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Rozdíl Celkem bez DPH
	Rozdíl Celkem včetně DPH

	       3 
	201 007,35
	0
	0
	201 007,35



4.1. Z důvodů výše uvedených víceprací  se celková cena díla se mění takto 4 460 998,63 Kč bez DPH a 5 397 808,34 Kč s DPH.
Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 4  nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek č. 4 schválila Rada města Říčany dne 24.10.2019  pod č. usnesení 19-51-005.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4 
	
V Říčanech
	
dne      
	
V Praze 
	
dne 

	
Objednatel:
	
	
Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	Roman Pipasik
	

	starosta města	
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