
DODATEK č. 23 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zakázky zhotovitele: 
Číslo zakázky objednatele: 

ISPROFIN:

03 0444-025
606/04-SSP, E618-S-l 001/2013 
521 371 0002

na provádění geotechnického dozoru při provádění doplňkových geotechnických průzkumů, 
projěktování a vlastní realizaci jednotlivých staveb IV. tranzitního železničního koridoru

I .

1.1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy, na základě pověření ě. 2372 ze dne 26.2.2018
Odpovědný zaměstnanec: Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ

ve věcech technických:
úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:
SG Geotechnika a.s.
sídlo: Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00 
IČ: 41192168, DIČ: CZ41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 992 
zastoupená: Danielem Kraftem, předsedou představenstva
bankovní spojení: 
číslo účtu:
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Odpovědní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ......................................................................................... 

....................
b) ve věcech technických:............................ 

(dále jen zhotovitel)
smluvní strany se vzájemně dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo

II.

ČI. 2. -  Předmět smlouvy
V souladu s již vysoutěženým a zasmluvněným předmětem a cenou díla se doplňuje dle bodu
2.3. smlouvy o dílo předmět smlouvy o nové body číslo:
2.39. Geotechnický dozor staveb železničního spodku na stavbě „Modernizace trati 
Sudoměřice -  Votice“ je časově mnohem náročnější, než bylo původně předpokládáno 
(geologická dokumentace pilot železničních estakád a mostů, přejímky základových spál' 
plošně založených stavebních objektů, opěrných a zámbních zdí, řešení problematiky 
konsolidace podloží přechodových oblastí u mostních konstrukcí atd), proto se navyšuje počet 
hodin geotechnického dozoru o 2510 hodin -  viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

2.40 Na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice -  Votice“ se snižuje množství kontrolních 
zkoušek při ukládání zemin do násypů o 279 sad zkoušek -  viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 
(Tyto kontrolní zkoušky provádí i zhotovitel stavby a není nutné je vždy provádět spolu 
s ním, postačuje provádět dozor nad těmito zkouškami zhotovitele stavby).

III.

ČI. 4. -  Cena prací a platební podmínky
V souladu s bodem 4.2. smlouvy o dílo se ČI. 4. -  Cena prací a platební podmínky doplňuje 
o nové body číslo:
4.57. Cena díla v cenové úrovni 2018 na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice -  Votice“ se 
vzhledem k navýšení počtu hodin geotechnického dozoru o 2510 hodin navyšuje o 1 340 340 
Kč bez DPH, což v CÚ 2019 odpovídá částce 1 368 487 Kč bez DPH - viz příloha č. 1 tohoto 
dodatku.
4.58 Cena díla v cenové úrovni 2018na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice -  Votice“ se 
vzhledem ke snížení množství kontrolních zkoušek při ukládání zemin do násypů o 279 sad 
zkoušek snižuje o 1 340 316 Kč bez DPH, což v CÚ 2019 odpovídá částce 1 368 463 Kč bez 
DPH - viz příloha ě. 1 tohoto dodatku. v-

IV.

1. Tento dodatek č. 23 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).
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2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 23 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv, v platném znění.

3. Smluvní strany při uzavření tohoto Dodatku ě. 23 postupují v souladu s ust. § 222 odst. 
5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 23 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku ě. 23 a Smlouvě, v registru smluv.

. \ Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy, ve znění dodatku č. 1-22 nedotčené 

tímto dodatkem ě. 23 zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek č. 23 je" vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž tři (3) vyhotovení 

obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost 
originálu.

V Praze dne 3 0 -09- 2019 V Praze dne 26.9.2019

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Mq^mí  ̂Nejez&ileb
náměstek generálního ředitele 
pro modernizaci dráhy
na základě pověření ě. 2372 ze dne 26.2.2018

Daniel Kraft
předseda představenstva 

SG Geotechnika a.s.

- 3 -



Příloha č.1 dodatku č. 23 SOD 606/04-SSP

stavba: Modernizace trati Sudoměřice - Votice

upřesnění počtu hodin geotechnického dozoru staveb železničního spodku 
a kontrolních zkoušek při ukládání zemin do násypů v CÚ 2018
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Kód ........ ........
Délka úseku (km) ....... .......
Jednotková cena za činnosti při zpracování projektu stavby (Kč/km) ......... .........
Cena za činnost ve fázi zpracováni projektu stavby celkem (Kč) ............. .............
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží 1.koleje ve stávající 
trase (Kč/km) ........... ...........
Počet jednotek (km) ......... .........
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží 2.koleje ve stávající 
trase (Kč/km) ........... ...........
Počet jednotek (km) ......... .........
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží 2.koleje v nové ose 
(Kč/km) *1) ........... ...........
Počet jednotek (km) ......... .........
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží obou kolejí v nové 
ose (Kč/km) *2) ........... ...........
Počet jednotek (km) ........... ...........
Cena za GT dozor PP celkem (Kč) ................ ................
Jednotková cena za kontrolní zk. zemní pláně a konstrukčních vrstev 
(Kč/sada) *5) ........... ...........
Počet jednotek kontrolních zkoušek na úseku (sada) *3) ...... ......
Cena dodatečných kontrolních zkoušek zemních prací ............ ............
Cena za kontrolní zkoušky zemní pláně a konstrukčních vrstev celkem 
(Kč) ................ ................
Jednotková cena za kontrolní zkoušky při těžbě zemin (Kč/sada) *5) ......... .........
Počet jednotek kontrolních zkoušek při těžbě zemin (sada) .... ....
Jednotková cena za kontrolní zkoušky při ukládání zemin do násypu 
(Kč/sada) *5) ......... .........
Počet jednotek kontrolních zkoušek při ukládání zemin do násypu 
(sada) ......... .........
Cena dodatečných kontrolních zkoušek zemních prací ........... ...........
Cena za kontrolní zkoušky zemních prací celkem (Kč) .................. ................

Jednotková cena za GT dozor staveb žel. spodku mimo tunelů (Kč/hod.) ...... ......
Počet jednotek *4) (hod.) ......... .........
Cena za GT dozor staveb žel. spodku mimo tunelů celkem (Kč) ................ ................
Jednotková cena za GT dozor tunelů (Kč/1 OOm tunelu) *6) ................ ................
Počet jednotek (100 m tunelu/úsek) ......... .........
Cena za GT dozor tunelů celkem (Kč) .................. ..................
Cena za GT monitorinq (Kč)
tunel Deboreč .................. ..................
tunel Mezno .................. ..................
Nazdický zářez ................ ................
Cena za GT monitoring celkem (Kč) .................. ..................
CENA PRACÍ BEZ DPH CELKEM ............ ...... ............ ......



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 481063

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f68310be-3237-4978-9f11-ce96e96fdd59

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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