Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 656/ORM/2019 ze dne 13. 5. 2019 uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1144/19-RM ze dne 23. 10. 2019 a týkající se akce:
„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
	se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
   zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
   IČO: 00286010
   DIČ: CZ00286010


1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
         se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
         zápis v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci
  IČO: 45274924
  DIČ: CZ 452749240

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 656/ORM/2019 jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 1 - 12. Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení, a to v návaznosti na konkrétní změnové listy (dále též jako „ZL“), přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty:

ZL č. 01 
Úprava vstupu a branky do zahrady hřbitova (od silnice II/602) – úprava rozměru stávající vstupní branky do hřbitova a vybudování šikminy z důvodu vzniklého výškového rozdílu mezi nově vybudovaným chodníkem a zahradou hřbitova. 
Přípočty:     13 693,87 Kč 
Odpočty:             0,00 Kč

ZL č. 02 
Obruby a spárování dlažby (SO 105, SO 801) – vzhledem k rozdílným povrchům a technologiím pokládky povrchu parkoviště (polovegetační dlažba) a komunikace parkoviště (asfaltové hutněné vrstvy) je nutno tyto povrchy oddělit, aby bylo možné je provést a uzavřít. K tomu je na základě požadavku zástupce objednatele a budoucího správce použita chodníková obruba šířky 10cm. Na zásyp dlažby v místě parkovacích ploch bude použito drcené kamenivo fr. 4/8 namísto navržené ornice.
Přípočty:    167 700,38 Kč
Odpočty:    -72 805,51 Kč 
ZL č. 03
Úprava odvodnění SO 306.2 – změna připojení uličních vpustí do vzdálenějších kanalizačních šachet z důvodu dostatečných spádů; změna typu dna u vpustí (vpusti s kalovou prohlubní namísto s průtočným dnem); náhrada 1 kusu liniového žlabu uliční vpustí.
Přípočty:     89 512,86 Kč 
Odpočty:   -21 380,29 Kč
ZL č. 04
Úprava zemního tělesa SO 104 a SO 105 – rozšíření valu pod budovaným parkovištěm dle požadavku objednatele (vytěžený materiál nebude odvážen na skládku).
Přípočty:              0,00 Kč 
Odpočty: -523 072,67 Kč
ZL č. 05
Úprava veřejného osvětlení SO 406.1 – změna umístění stožárů VO z důvodu kolize s nově budovaným chodníkem. Aby bylo možné dodržet požadavky správce na min. šíři chodníku, tak je nutné přemístění stožárů do ploch zeleně uvnitř parkoviště vč. zajištění nového světelného výpočtu (jedná se o zjevnou vadu PD).  
Přípočty:   129 086,40 Kč 
Odpočty:             0,00 Kč
ZL č. 06
Úprava styku chodníku SO 113 a stávající hřbitovní zdi – doplnění obruby chodníku při styku se hřbitovní zdí z důvodu její nerovnosti; změna způsobu odvedení vlhkosti od hřbitovní zdi spočívající v provedení drenáže oproti navržené nopové fólii. 
Přípočty:  102 029,45 Kč 
Odpočty:  -13 060,23 Kč


ZL č. 07
Zastávkový přístřešek SO 131.2 – změna specifikace zastávkového přístřešku (nově i s bočnicemi).
Přípočty:   126 391,65 Kč 
Odpočty: -115 245,00 Kč
ZL č. 08
Úprava samonosné posuvné brány SO 701 – úprava zavěšení a spodní hrany (sklonu) brány u nového vstupu do hřbitova s ohledem na podélný sklon nově budovaného chodníku.
Přípočty:    41 632,50 Kč 
Odpočty:  -46 800,00 Kč
ZL č. 09
Palisáda pro chodník SO 112 – osazení palisád v místě rozdílné výškové úrovně mezi chodníkem a parkovištěm, aby bylo možné dodržet max. povolený příčný sklon chodníku (jedná se o zjevnou vadu PD)
Přípočty:     14 172,13 Kč 
Odpočty:     -1 095,40 Kč
ZL č. 10
Obnova vsakovacích žeber SO 306 a přidání geotextílie – obnova funkčnosti vsakovacích žeber vybudovaných předchozím zhotovitele; přidání separační geotextílie do konstrukční vrstvy parkovacích stání pro oddělení frakcí kameniv. (zlepšení funkčnosti)
Přípočty:  289 586,10 Kč 
Odpočty:            0,00 Kč
ZL č. 11
Geometrický plán zastávky MHD, přilehlého chodníku a komunikace směr H. Kosov – vyhotovení geometrického plánu na část stavby realizované předchozím zhotovitelem.
Přípočty:    13 860,00 Kč 
Odpočty:            0,00 Kč
ZL č. 12
Měření hluku – měření hluku z dopravy zajistí po dokončení celého díla objednatel.
Přípočty:             0,00 Kč 
Odpočty:  - 11 700,00 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
   
Celkem za část „A“ „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 1. etapa“       	
Cena této části díla dle této smlouvy		18 472 236,68 Kč bez DPH
Dodatek č. 1
Přípočty 					     946 032,84 Kč bez DPH
Odpočty 					  - 758 359,10 Kč bez DPH
Cena za část díla - 1. etapa část „A“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 	          
18 659 910,42 Kč bez DPH

Celkem za část „B“ „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 1. etapa“      		
Cena této části díla dle této smlouvy	       	     960 094,34 Kč bez DPH
Dodatek č. 1
Přípočty  					       41 632,50 Kč bez DPH
Odpočty 					    - 46 800,00 Kč bez DPH
Cena za část díla – 1. etapa část „B“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 	    
   954 926,84 Kč bez DPH
	
Celkem za část díla „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 2. etapa“ 					
Cena této části díla dle této smlouvy		13 958 255,43 Kč bez DPH
Dodatek č. 1
Přípočty						    0,00 Kč bez DPH
Odpočty						    0,00 Kč bez DPH
Cena za část díla – 2. etapa dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 	           
           13 958 255,43 Kč bez DPH




Cena díla dle smlouvy celkem 	           		33 390 586,45 Kč bez DPH
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1      33 573 092,69 Kč bez DPH
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 


[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne 31. 10. 2019             		       V Praze dne 31. 10. 2019 



   




…………………………………	                             ……………………………….
	     Za objednatele 					      Za zhotovitele
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