
Změnový list / předložení vzorků k odsouhlasení

Projekt: Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - II. Etapa Č.smlouvy:

Název ZL: Výměna zeminy v násypech - rozšířené terasy DZ 160 10615/Ve

Číslo ZL: 003 16SMTU0100000020

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

Technický popis změny:

Cenový rozdíl:

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 003

Příloha 2 Fotodokumnetace

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 94 416 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:
Metrostav a.s. - Divize 1

XXXXXXXXXXXX Podpis: Datum:
jméno, příjmení

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:
Adresa Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691

XXXXXXXXXXXXX Podpis: Datum:
jméno, příjmení

1. Tímto změnovým listem je odsouhlasena výměna zeminy svahu pod rozšířením terasy. Při odkopávání násypu v místě rozšiřování terasy bylo zjištěno, že pod 

vrchní vrstvou ornice ( vrchní zeminy) cca 30 cm je v zemině promýchána navážka - kusy betonů od drobné frakce až po kusy s průměrem cca 0,8 m, 

pneumatiky a další materiály. Tato zemina  měla  být dle PD použita na zpětný zásyp. S nalezenými odpady v zemině nebude možné zpětný násyp správně 

zhutnit. Proto bylo rozhodnuto o její výměně. 

Stávenící zemina s příměsí stavební suti a dalších odpadů není možnéí hutnit a terén by se tak dotvářel sedáním v průběhu dalšího období. Proto bude zemina 

odvezena a nahrazena zeminou novou. 





SOUPIS PRACÍ
ZL - 003 Výměna zeminy v násypech - rozšířené terasy

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:  

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 416,22

D HSV Práce a dodávky HSV 94 416,22

D 1 Zemní práce 94 416,22

10a K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 166,000 0,00 205,60 34 129,60

VV 166 m3 166,000

VV Součet 166,000

11a K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 166,000 0,00 13,12 2 177,92

VV  166 m3 166,000

VV Součet 166,000

12a K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 282,200 144,00 0,00 40 636,80

VV 166m3*1,7t 282,200

VV Součet 282,200

38a K Doprava nové zeminy vč. vykládky t 241,400 0,00 240,00 57 936,00

VV 142 m3 * 1,7t 241,400

VV Součet 241,400

Obchodní sleva % -30% 134 880,32 -40 464,10

Revitalizace venkovního areálu a úpravy terasy na KBOP

SO 05 - Rozšíření východní terasy

D.1.1 - Stavební část
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Příloha č. 2 k: ZL - 003 Výměna zeminy v násypech - rozšířené terasy

Fotodokumentace zemních prací - v zemině je  stavební suť vč. betonových kusů, pneu atd.

Výkopek z místa pro rozšíření terasy. 








