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CES 1248/19/OLCE
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: TP007035 Duchcov, Nerudova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 2

k CES1348/19/OLCE Smlouvě ze dne 19. 6. 2018 
číslo zhotovitele 31/19

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické:..................................................................................
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplíce, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
VOKA CL s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem
sídlo: č.p.88,471 01 Zahrádky
zastoupen: Ing. Milan Tichý
zástupce pro věci technické: ....................................................
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322
bankovní spojení: KB Česká Lípa č.ú. 107-4572610267
telefon: .............................
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je Ing. Milan Tichý. 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Míchal Janovský.

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1348/19/OLCE ze dne 19. 6. 2018 (dále jen „smlouva“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.
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Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. II. Předmět plnění a III. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Předmět se rozšiřuje o 16.5m kanalizace do ul. Družby, které je 

nezbytné k zachování funkčností a dodržení spádu pro odtok. Dále bude provedena 
výměna zásypového materiálu. Tato skutečnost potvrzena geotechnickým posudkem.

3. Cena díla dle SOD 
Dodatek č. 1 -  
změnový list č. 1 
Dodatek č.2 -  
změnový list č. 2

4 226 416,71 Kč bez DPH 

291 977,51 Kč bez DPH 

447 603,25 Kč bez DPH

Cena díla celkem 4 965 997,46 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 008 856,93 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezí smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany sí jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v Preambulí a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 
IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Příloha č. 1 -  Změnový list č. 2

V Zahrádkách dne: 

Za Zhotovitele:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....... . . . ... . . . . .................

.. .
...... ................................

................................................
...................................... .

.............

V Teplících dne:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................ 

....... ......................... . . . . ............. . ..

................................ 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

i
i
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 2/2019

Zhotovitel: V O K A  C L  s.r.o .

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 25.09.2019

Název akce: TP007035 Duchcov, Nerudova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
vodovodu
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
________ na jinou část smlouvy:

ne
ne
Položkový rozpočet příloha č.1 k ZP č.3
ne

Popis a zdůvodnění změny:
Z podnětu objednatele bude provedeno nezbytně nutné propojení jednotné stoky do ul. 
Družby z důvodu zachování funkčnosti a dodržení spádu pro odtok, prodloužením této 
stoky z ul. Nerudova do ul. Družby v úseku z Š5 do Š6. V nezbytně nutném rozsahu bude

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce

X
dokumentaci X

Počet připojených listu výkresu změny: 1

Ocenění změny:
+447 603,25 bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

4.965.997,46 Kč bez DPH

Změna navržené Ihuty dokončení díla 
(číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 447 603,25 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 479 078,75 Kč bez DPH, tj. 11,34 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 31 475,50 Kč bez DPH, tj. 0,74% nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a ZZVZ činí 
479 078,75 Kč bez DPH, tj. 11,34% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a ZZVZ činí 
31 475,50 Kč bez DPH, tj.0,74% nabídkové ceny.___________________________________________
Počet příloh: 2 (změnový rozpočet a laboratorní zpráva) 2
Zástupce zhotovite le:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

V Zahrádkách Podpi. . . . . ..........:
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

č.p.................................... 
....................... ... . .  

..............................



P Ř IJ E T I Z M Ě N Y
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita 
databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
• - vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
• - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
• - nedojde ke změně zhotovitele
• - změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
• není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 

požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

• způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
• - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této 

stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 
odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 
nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto

______ limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ____________
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

________ ..................________________________ P o d p is ^ T .......................Datum: ^
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5

...................................................................Podpis:...........................Datum: Z*? / o .

............................. Podpis:
..

Datum: ^  f0m

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


