Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

	VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJ
NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
ze dne 2.5.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)


SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika  –	Nejvyšší správní soud
Se sídlem:	Moravské náměstí 6, 657 40 Brno
	Zastoupena:	Mgr. Filipem Glotzmannem, ředitelem správy soudu
IČO:	75003716
DIČ:	není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
2. Good at IT.com s.r.o.
Se sídlem:	Rybná 716/24, 110 00  Praha 1
Zastoupena:	Ing. Petrem Šindelářem 
Subjekt zapsaný u:	Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9659
IČO:	24273881
DIČ:	CZ24273881
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ust. § 222 odst. 5 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ust. § 13 odst. 5 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 2 ke smlouvě:

1. Tímto dodatkem se mění smlouva uzavřená mezi smluvními stranami.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou upravována tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3. Předmět, rozsah plnění a cena předmětu zůstávají beze změny.
4. Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy, jak je dále uvedeno:


Článek IV. Doba a místo provedení díla, odst. 1 Smlouvy – nové znění článku je následující:

1. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO tak, aby bylo dokončeno a předmět DÍLA byl akceptován bez výhrad jako celek nejpozději do 220 dnů od účinnosti této smlouvy.
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Článek IV. Doba a místo provedení díla se za textem odst. 1.4 doplňuje o nový odstavec č. 2, který zní:
2. Strany smlouvy se dohodly na pozastavení provádění DÍLA ze strany zhotovitele na dobu 30 dnů počínaje dnem 3.10.2019. Doba pozastavení provádění DÍLA se do sjednané doby předání DÍLA dle odst. 1. tohoto článku nezapočítává a doba plnění se tedy o sjednanou dobu přerušení provádění DÍLA prodlužuje. 

V Článku IV. Doba a místo provedení díla se dosavadní odst. 2 nově označuje jako odst. 3. 

Článek V. Cena díla odst. 4 se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je následující:
4.	Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny DÍLA ve dvou platbách, a to:
4.4 po provedení, předání a převzetí první (pilotní) verze DÍLA, ať s výhradou nebo bez výhrad, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení části ceny ve výši 746 250Kč bez DPH, 902 962,50 Kč vč. DPH 21%; 
4.5 po provedení celého DÍLA, tj. jsou-li akceptovány všechny fáze a DÍLO je akceptováno jako celek bez výhrad, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení zbývající části ceny ve výši 248 750Kč bez DPH, 300 987,50 Kč vč. DPH 21%.


5. Důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou tyto:
· Ze strany objednatele došlo ke zdržení projektu z důvodu nedostatečného zajištění součinnosti a spolupráce dodavatele datového rozhraní (API);
· Funkční datové rozhraní (API) je nutnou podmínkou pro možnost pokračování realizace DÍLA a jeho řádné dokončení;
· Objednatel potřebuje čas pro vyjasnění technického řešení datového rozhraní (API) s jeho dodavatelem a učinění případných dalších kroků tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat, a to v předpokládaném rozsahu 30 dnů;
· Zdržením realizace DÍLA a termínu jeho předání z důvodů nikoli na straně zhotovitele vznikají pro zhotovitele negativní finanční dopady v podobě mj. zdržení platby ceny DÍLA oproti původně očekávanému termínu, který byl zhotovitelem zohledněn při přípravě a kalkulaci Nabídky zhotovitele ze dne 25. 2. 2019;
· K akceptaci první (pilotní) verze DÍLA došlo dne 23. 9. 2019 s výhradou;
· Smluvní strany vzájemně prodiskutovaly aktuální situaci a uzavření tohoto dodatku považují za řešení vhodné s ohledem na oprávněné zájmy obou stran. 

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


V Brně		    V Praze	
Za objednatele 						Za zhotovitele
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