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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL1a_M - Překop místo protlaku na stoce MIc - MNP

Objekt:

Datum:Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel: Trávníčková

PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPopisKód

Náklady soupisu celkem -105 040,74

-105 040,74Práce a dodávky HSVd HSV

-105 040,74Zemní práced 1

-2 500,002 500,00

3 190,00

-1,00000Vybavení startovací jámy - komplet 

Zemní protlak - kamenina DN 250 - komplet 

Rohové kluznicové pažení - komplet

kus1410001/R13 K

-21 404,90-6,71000K 1420001/R14 m

-81 135,841 720,00m2 -47,172001550001/R21 K

0,00Přesun hmotD 99

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

0,00400,000,00000tK 998276101132
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZL1b_V - Překop místo protlaku na stoce MIc - VCP

Místo: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o. 
MODOS spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Trávníčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

87 818,35

87 818,35

1 - Zemní práce 72 429,34

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

3 175,06

812,72

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

4 376,74

3 649,46

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 

99 - Přesun hmot

3 355,00

20,03

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 818,35

d HSV Práce a dodávky HSV 87 818,35

D 1 Zemní práce 72 429,34
Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v 
blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro 
jakékoliv množství

1 K 120001101 m3 1,24582 314,00 391,19

2 K 132201204 m3 7,47490 125,00 934,36

3 K 132301204 0,78902m3 180,00 142,02

4 K 132501201 m3 0,04153 1 340,00 55,65

5 K 1550001/R Rohové kluznicové pažení - komplet m2 35,16040 1 720,00 60 475,89

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku bez naloženi do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

6 K 161101101 m3 0,00000 70,10 0,00

K7 161101102 m3 8,26391 117,00 966,88

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 
až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

8 K 161101151 m3 0,00000 98,30 0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 
až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

9 K 161101152 m3 0,04153 164,00 6,81
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPopisKód

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000

180,00 1 487,518,26392m316270110510 K

m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

996,6320,1049,58352m3162701109K11

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000

13,79332,00m3 0,0415316270115512 K

m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

6,4325,800,24918m316270115913 K

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné) ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

2 991,46180,0016,61921t17120121114 K

260,4478,503,31770m317410110115 K

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK 
(drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce 
netříděná zásyp pískovna Bratčice

995,31150,006,63540t58337368016 M

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK 
(drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce 0-8 
pískovna Bratčice

1 340,99350,003,83141m317511110117 K

1 363,98178,007,66282t18 M 583373030

3 175,06Zemní práce - přípravné a přidružené práce

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 200 do 
300 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky
vrstvy 100 mm _____

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

D 11

297,4645,406,55200m2K 11310722319

331,5350,606,55200m2K 11315435420

176,2241,004,29800t99722155121 K

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km ___

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z asfaltových povrchů ______
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z kameniva

824,7910,1081,66200t99722155922 K

1 073,28640,001,67700t99722184523 K

471,78180,002,62100tK 99722185524

812,72Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. stavebD 45
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 

812,72757,001,0736025 K 451573111 m3

4 376,74Podkladní vrstvy komunikací, letišť a plochD 56
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
po zhutnění ti. 250 mm 

1 244,88190,00m2 6,5520056487111126 K

Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 
maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 
tl. 250 mm

3 131,86478,00m2 6,5520056525111327 K

3 649,46Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičnéD 57
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
asfaltu silničního, vjrinožství od 0,50 do 0,70 kg/m2

65,5210,006,55200m228 K 573211111
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství

TAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

6,5520029 K 577144111 m2 250,00 1 638,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

577165112 m2 6,55200 297,00 1 945,9430 K

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 3 355,00 
3 355,00m 6,7100031 K 8713001/R Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN8 DN250 500,00

D 99 Přesun hmot 20,03

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

32 K 998276101 0,05007 400,00 20,03t
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