
§QL/&£>Stf/c7 2

Číslo smlouvy objednatele: 010/19/001/03/01Číslo smlouvy zhotovitele: 1911120477A

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1
KUJCP01NFMX0

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:
Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky,

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB a.s. , č. účtu. 117825233/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,
ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih tel. č....................

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel. č....................

Vedením stavby je pověřen: pan Oldřich Jakl tel. č.

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace silnice
III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3“, č. objednatele 010/19/001/03/00, č. zhotovitele
1911120477A ze dne 6. 6. 2019 (dále jen „Smlouva") takto:

Zástupce stavbyvedoucího
e-mail:

tel. č. .

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán tel. č. 567 574 896
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Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy" v platném znění:

IV. Cena za dílo

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Stavební objekt: Cena:

SO 001 - Smluvní požadavky 347 072,62 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele 977 314,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1 9 491 571,29 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2 823 079,88 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice 111/00354 - část 3 11 426 534,23 Kč
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera 34 181,68 Kč
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská 73 139,00 Kč
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského 89 727,00 Kč
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšínského 96 707,50 Kč
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná 207 502,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih 1 915 134,51 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace - část 1 275 941,87 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace - část 3 644 971,93 Kč
SO 901.1 Celkové DIO - 56 dní 76 549,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní 53 460,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní 32 348,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní 72 930,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní 71 009,50 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní 64 699,00 Kč
SO 904 Dopravně inženvrská opatření - zastávky Poliklinika Jih 179 784.40 Kč

Celkem bez DPH 26 953 <557,41 IKč

DPH 21% 5 660:268.06 IKč

Cena celkem včetně DPH 32 6131925,47 IKč

Změnový list č. 1:

Stavební objekt: Cena:

SO 001 - Smluvní požadavky 21 364,20 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele 0,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1 410 429,98 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2 0,00 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3 -1 514 318,00 Kč
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera 0,00 Kč
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská 0,00 Kč
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského 0,00 Kč
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšínského 0,00 Kč
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná 0,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih -396 120,80 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace - část 1 0,00 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace - část 3 0,00 Kč
SO 901.1 Celkové DIO - 56 dní 0,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní 0,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní 0,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní 0,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní 0,00 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní 0,00 Kč
SO 904 DoDravně inženvrská opatření - zastávkv Poliklinika Jih -77 910.40 Kč

Celkem bez DPH -1 556 555,02 Kč

DPH 21% -326 876.55 Kč

Cena celkem včetně DPH -1 883 431,57 Kč
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Nová cena:

Stavební objekt:

SO 001 - Smluvní požadavky
SO 002 - Požadavky objednatele
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšínského
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih
SO 301 Odvodněni komunikace - část 1
SO 302 Odvodnění komunikace - část 3
SO 901.1 Celkové DIO - 56 dní
SO 901.2 Fáze A-28 dní
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní
SO 902.2 Fáze A - 28 dní
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní
SO 904 Dopravně inženýrská opatřeni - zastávky Poliklinika Jih

Cena:

368 436,82 Kč
977 314,00 Kč

9 902 001,27 Kč
823 079,88 Kč

c
o 912 216,23 Kč

34 181,68 Kč
73 139,00 Kč
89 727,00 Kč
96 707,50 Kč

207 502,00 Kč
1 519 013,71 Kč

275 941,87 Kč
644 971,93 Kč

76 549,00 Kč
53 460,00 Kč
32 348,00 Kč
72 930,00 Kč
71 009,50 Kč
64 699,00 Kč

101 874.00 Kč

Celkem bez DPH 25 397 102,39 Kč

DPH 21% 5 333 391.50 Kč

Cena celkem včetně DPH 30 730 493,89 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a
zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny máji platnost originálu.

Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotoveni zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne ?!?//.

za objednatele:

V Jihlavě dne

Michal Altrichter

ředitel oblasti Jih
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Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL1

1) SO 101 - Oprava povrchu silnice IH/00354 - část 1

Po odfrézování povrchu komunikace a zálivů byl zjištěn skutečný stav poruch a za účasti zástupce 
investora TDS, laboratoře byl navržen rozsah a způsob sanaci, z části odfrézovanáním lokálních poruch a 
zasafaltováním z ACP, z části byla provedena kompletní výměna včetně sanace podloží.

2) SO 103 - Oprava povrchu silnice IH/00354 - část 3

Z důvodu kolize projektovaného povrchu zastávkových stáni se sítěmi a vyjádřeni správce síti navrhl 
investor změnu projektu se zachováním skladby zastávkového stáni jako v hlavni trase ve skladbě SMA 

30 mm a ACP 80 mm.

3) SO 121 + SO 904 Oprava zastávek Poliklinika Jih 

upřesnění skutečně provedených prací - ménépráce


