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Dodatek č. 5 

 
ke Smlouvě o dílo na 

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 
STAVBY 

„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 
(včetně)“ 

„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ 
 

uzavřené dne 27.4.2018 (účinnost nastala dne 27.4.2018) mezi smluvními stranami: 

 
Smluvní strany:  

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 
Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  E617-S-1393/2018 

ISPROFOND: :  5623520032 

 5623520033 

a 

účastníci společnosti „SASI Blažovice-Nesovice“  

založené Společenskou smlouvou o vzniku společnosti ze dne 18.12.2017 

 

vedoucí účastník: SAGASTA s.r.o. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka  C 250116  

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společně s Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem 



 
  

Strana 2 (celkem 12) 

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

a 

účastník: AF-CITYPLAN s.r.o. 

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice 

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 47307218, DIČ: CZ47307218 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka  C 25005 

zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

                     Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem 

                       Ing. Janem Škaloudem, jednatelem 

           Ing. Ivo Šimkem, jednatelem 

a 

účastník: STOSMOL, s.r.o. 

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice 

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka  C 27214 

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem 

a 

účastník: INFRARES Sp. z o.o. 

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice 

se sídlem: Świętorejska 5/7,00 – 236, Varšava, Polská republika 

IČO: 146391332, DIČ: 5252541577 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, 

spisová značka  WA.XII NS-REJ.KRS/28175/16/954 

zastoupena: Piotrem Andrzejem Abramczykem, předsedou představenstva 

                                      Jarosławem Stanislawem Czarneckim, místopředsedou představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 5217P00193 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související 
níže uvedené úpravě Ceny Díla.  

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu plnění je: 

 

− V souladu se závěry zjišťovacího řízení není nutné posouzení obou staveb podle 
Zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí. 

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
smlouvy: 

 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši 
dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 5, přičemž celková Cena Díla je:  

Cena Díla bez DPH dle SOD:  ..............................................................   30 537 500,00 Kč 
Změna ceny Díla dle dodatku č. 5 ........................................................... - 457 500,00 Kč 
Celková Cena Díla bez DPH po dodatku č. 2.………………………………..30 080 000,00  Kč 

slovy: „třicetmilionůosmdesáttisíc korun českých“. 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na 
změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 
Harmonogram plnění.  Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku 
a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1,  4 a 5 Smlouvy. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která 
v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy 

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném 
rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy. 

2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který 
v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy. 

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti  dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 nedotčená tímto dodatkem se 
nemění a zůstávají v platnosti. 

2.6 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
(2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení. 

 

V Olomouci dne 11.11.2019 

 

 

V Praze dne  

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Jiří Čurda 
jednatel SAGASTA s.r.o. 

vedoucího účastníka společnosti  
SASI Blažovice-Nesovice 

 
 
 
 
 

 ................................................................................... 

Ladislav Beran 
jednatel SAGASTA s.r.o. 

vedoucího účastníka společnosti  
SASI Blažovice-Nesovice 
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

Předmětem zadání je zpracování dvou samostatných dokumentací: záměr projektu a přípravná 
dokumentace stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ a 
„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ v rozsahu podle schválené „Studie proveditelnosti trati Veselí nad 
Moravou – Blažovice (- Brno)“ ve variantě ABe-K0e, včetně podmínek uvedených v závěru z jednání 
CK MD – (uvedeny v ZTP).  

Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů (nad rámec 
podkladů uvedených v čl. 2.2.2 Zvláštních technických podmínek) a mapových podkladů, podrobného 
geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu 
technického řešení. 

Předmět díla bude projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími předpokládanými 
účastníky územního řízení a jejich požadavky budou v projektové dokumentaci přiměřeně 
zohledněny. 

Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kompletní podklady pro zajištění územního rozhodnutí, 
včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

Dodatečné práce podle dodatku č. 2 

- posouzení budov osobních nádraží v příslušném traťovém úseku 

- provizorní úpravy spínací stanice Křenovice a napájecího vedení ke spínací stanici Křenovice 

- úprava trolejového vedení na trati 751 00 Holubice – Brno hl.n. 

- nové místo připojení z TNS Bučovice pro LDSž v souvislosti se změnou umístění TNS Bučovice 

- úpravy kolejového svršku v km 17,0710 – 37,933 v souvislosti s navrženou rekonstrukci mostních 
objektů 
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Příloha č. 4 A 

Rozpis Ceny Díla 

 

Rozpis ceny díla pro stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ 

 

 Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 
dodatečné služby: 

1. Základní služby  
Položka Popis Měrná 

jednotk
a 

Množs
tví *) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 
*) 

 

1 Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. 
V – 2/2012  v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)  

hod   450 000,- 

2 Přípravná dokumentace     

2.1 Zpracování přípravné 
dokumentace stavby vyjma 
příloh G, H a I, včetně všech 
dílčích odevzdání, dle Směrnice 
GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZTP 

hod   15 487 500,- 

2.2 Zpracování přípravné 
dokumentace - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP 

hod   375 000,- 

2.3 Zpracování přípravné 
dokumentace - příloha H 
v rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP včetně inženýrské 
činnosti 

hod   450 000,- 

2.4 Zpracování přípravné 
dokumentace – příloha I 
v rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti 

hod   900 000,- 

3 Definitivní odevzdání záměru projektu ks   156 000,- 
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a přípravné dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP) 

4 Definitivní odevzdání záměru projektu 
a přípravné dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku 
VTP a ZTP) 

ks   24 000,- 

Celkem za základní služby: 17 842 500,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 
2. Dodatečné služby   

Položka Popis Měrná 
jednotk

a 

Množstv
í *) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

5 Zajištění mapových podkladů Kpl   100 000,- 

6 Geodetické práce Kpl   400 000,- 

7 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek 

Kpl   3 250 000,- 

8 Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb 

Kpl   400 000,- 

9 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění 
všech potřebných podkladů a certifikátů 
nutných k vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu 

hod   270 000,- 

10 Zjišťovací řízení (získání závěru 
zjišťovacího řízení) 

hod   225 000,- 

11 Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí (získání stanoviska EIA) 

hod   337 500,- 

12 Aktualizace ZP1 hod   112 500,- 

13 Vícepráce dle dodatku č. 2 kpl   1 087 500,- 

14 Méněpráce dle dodatku č. 5 hod   - 337 500,- 

Celkem za dodatečné služby: 5 845 000,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 
 Cena Díla: 

 

                                                           
1 V případě, že  nebude realizována položka 12 Dodatečných služeb pro tuto stavbu, bude o tuto částku snížena 
Cena díla 
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Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

23 687 500,- Kč 4 974 375,-Kč 28 661 875,- Kč 

Z toho   
Záměr projektu: 450 000,- Kč  94 500,- Kč 544 500,- Kč 

Přípravná dokumentace: 23 237 500,- Kč 4 879 875,- Kč 28 117 375,- Kč 

   
 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla  

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa 0,- Kč (bez fakturace) 0,- Kč (bez fakturace) 
            2.   Dílčí etapa 9 175 000,- Kč (1.dílčí 

fakturace) 
11 101 750,- Kč 

                   3.    Dílčí etapa 0,- Kč (bez fakturace) 0,- Kč (bez fakturace)  
            4.    Dílčí etapa 4 587 500,- Kč (2. dílčí 

fakturace) 
5 550 875,- Kč 

            5.    Dílčí etapa 9 925 000,- Kč (konečná 
fakturace) 

 

12 009 250,- Kč 

   
Celkem: 23 687 500,- Kč 28 661 875,- Kč 
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Příloha č. 4 B) 

Rozpis Ceny Díla 

Rozpis ceny díla pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ 

 Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 
dodatečné služby: 

1. Základní služby  
Položka Popis Měrná 

jednotk
a 

Množs
tví *) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 
*) 

 

1 Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. 
V – 2/2012  v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP)  

hod   165 000,- 

2 Přípravná dokumentace     

2.1 Zpracování přípravné 
dokumentace stavby vyjma 
příloh G, H a I, včetně všech 
dílčích odevzdání, dle Směrnice 
GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZTP 

hod   4 402 500,- 

2.2 Zpracování přípravné 
dokumentace - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP 

hod   112 500,- 

2.3 Zpracování přípravné 
dokumentace - příloha H 
v rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP včetně inženýrské 
činnosti 

hod   135 000,- 

2.4 Zpracování přípravné 
dokumentace – příloha I 
v rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti 

hod   270 000,- 

3 Definitivní odevzdání záměru projektu 
a přípravné dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP) 

ks   30 000,- 
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4 Definitivní odevzdání záměru projektu 
a přípravné dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku 
VTP a ZTP) 

ks   12 000,- 

Celkem za základní služby: 5 127 000,- 

 
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 
2. Dodatečné služby   

Položka Popis Měrná 
jednotk

a 

Množství 
*) 

Jednotkov
á cena *) 

Cena 
celkem *) 

5 Zajištění mapových podkladů Kpl   48 000,- 

6 Geodetické práce kpl   120 000,- 

7 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek 

Kpl   750 000,- 

8 Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb 

kpl   100 000,- 

9 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění 
všech potřebných podkladů a certifikátů 
nutných k vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu 

hod   120 000,- 

10 Zjišťovací řízení (získání závěru 
zjišťovacího řízení) 

hod   67 500,- 

11 Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí (získání stanoviska EIA)  

hod   120 000,- 

12 Aktualizace ZP2 hod   60 000,- 

13 Méněpráce dle dodatku č. 5 hod     - 120 000,- 

Celkem za dodatečné služby: 1 265 500,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 

 Cena Díla: 

 

                                                           
2 V případě, že  nebude realizována položka 12 Dodatečných služeb pro tuto stavbu, bude o tuto částku snížena 
Cena díla 
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Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

6 392 500,- Kč 1 342 425,- Kč 7 734 925,- Kč 

Z toho   
Záměr projektu: 165 000,- Kč 34 650,- Kč 199 650,- Kč 

Přípravná dokumentace: 6 227 500,- Kč 1 307 775,- Kč 7 535 275,- Kč 

   
 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla  

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa 0,- Kč (bez fakturace) 0,- Kč (bez fakturace) 
            2.   Dílčí etapa 2 605 000,- Kč (1.dílčí 

fakturace) 
3 152 050,- Kč 

                   3.    Dílčí etapa 0,- Kč (bez fakturace) 0,- Kč  
            4.    Dílčí etapa 1 302 500,- Kč (2.dílčí 

fakturace) 
1 576 025,- Kč  

            5.    Dílčí etapa 2 485 000,- Kč (konečná 
fakturace) 

 

3 006 850,- Kč 

   
Celkem: 6 392 500,- Kč 7 734 925,- Kč 
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Příloha č. 4 C) 

Rozpis ceny díla celkem 

Cena Díla Celkem:  

(za obě stavby) 

 

„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ 

„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ 

 

Celková cena díla pro stavbu Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

Rekonstrukce traťového 
úseku Blažovice (mimo) – 

Nesovice (včetně) 

23 687 500,- Kč 4 974 375,- Kč 28 661 875,- Kč 

Rekonstrukce ŽST Slavkov u 
Brna 

6 392 500,- Kč 1 342 425,- Kč 7 734 925,- Kč 

CELKEM 
(Cena Díla za obě stavby) 

30 080 000,- Kč 6 316 800,- Kč 36 396 800,- Kč 
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Příloha č. 5  

Harmonogram plnění  

 

Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) 

 

 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací 
dnem nabytí účinnosti 

Smlouvy 
  

1.Dílčí etapa do 4 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy, tj. do 
27.8.2018 

(bez fakturace) 

Záměr projektu ke schválení. 

 

Předání Záměru projektu 

 

Předávací protokol 

 

2.Dílčí etapa do 4 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy, tj. do 
27.8.2018 

(1. dílčí fakturace –podle 
přílohy č. 4A) 

Prověření souladu s územně plánovací 
dokumentací, případné žádosti o změny u 
jednotlivých dotčených subjektů státní 
správy. 

Návrh dopravní technologie a technického 
řešení. 

 

Předávací protokol 

 

3.Dílčí etapa do 15.11.2019 

(bez fakturace) 

Oznámení EIA. Předání Závěru zjišťovacího 
řízení nebo dokument 
nahrazující ZZŘ 

 

Předávací protokol 



 
  

Strana 2 (celkem 3) 

 

4.Dílčí etapa do 30.6.2019 

(2. dílčí fakturace –podle 
přílohy č. 4A) 

Předložení Přípravné dokumentace 
k připomínkám. 

 

Předání  PD 

 

Předávací protokol 

 

5.Dílčí etapa do 15.11.2019 

(konečná fakturace –podle 
přílohy č. 4A) 

Přípravná dokumentace včetně 
zapracovaných všech připomínek. 

Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně 
všech dokladů a vyjádření. 

Aktualizace ZP3. 

Odevzdání PD, Žádost o vydání 
ÚR, nebo dokument nahrazující 
ÚR.  

Předávací protokol.  

 

 

Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna 

 

Část díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací dnem nabytí účinnosti 
Smlouvy 

  

1.Dílčí etapa do 4 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy, tj. do 
27.8.2018 

(bez fakturace) 

Záměr projektu ke schválení. 

 

Předání Záměru projektu 

 

Předávací protokol 

 

                                                           
3 Pokud budou  v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v 
souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP. 



 
  

Strana 3 (celkem 3) 

2.Dílčí etapa do 4 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy, tj. do 
27.8.2018 

(1. dílčí fakturace –podle 
přílohy č. 4A) 

Prověření souladu s územně 
plánovací dokumentací, 
případné žádosti o změny u 
jednotlivých dotčených subjektů 
státní správy. 

Návrh dopravní technologie a 
technického řešení. 

Předávací protokol 

 

3.Dílčí etapa do 30.5.2019 

(bez fakturace) 

Oznámení EIA. Předání Závěru zjišťovacího řízení 
nebo dokument nahrazující ZZŘ 

 

Předávací protokol 

 

4.Dílčí etapa do 30.6.2019 

(2. dílčí fakturace –podle 
přílohy č. 4A) 

Předložení Přípravné 
dokumentace k připomínkám. 

 

Předání  PD 

 

Předávací protokol 

 

5.Dílčí etapa do 30.10.2019 

(konečná fakturace –podle 
přílohy č. 4A) 

Přípravná dokumentace včetně 
zapracovaných všech připomínek. 

Zpracování žádosti o vydání ÚR 
včetně všech dokladů a vyjádření. 

Aktualizace ZP4. 

Odevzdání PD, Žádost o vydání ÚR, 
nebo dokument nahrazující ÚR.  

Předávací protokol.  

 

                                                           
4 Pokud budou  v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v 
souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP. 
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