
Zvonící potok, ř.km 0,000 - 0,540; Dodatek č.l

I-e^TEKc 1
ke smlouvě o dílo č.: 5/1^1/215241/2019/75 

název akce: Zvonící potok, ř.km 0,000 - 0,540 
uzavřené dne: 11.3.2019

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p. 
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

, vedoucí Správy toků — oblast povodí Ohře v Teplících,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210 
bankovní spojení:  
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

a

V&J Stavební a.s.
IČO: 28002474 
DIČ: CZ28002474
zapsán v obchodním rejstříku vedeném v o.r., v Plzní oddíl B vložka 1397 
sídlo: Jetenovíce 48, Horažďovice 341 01 
statutární orgán: J , předseda představenstva 
zastoupený:  předseda představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel")
uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené 
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Zvonící 
potok, ř.km 0,000 - 0,540“.
Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí 2 070 277, 27 Kč 
bez DPH.



Zvonící potok, ř.km 0,000 - 0,540; Dodatek č.l

n.
SO §2 — vícepráce
V rámci víceprací dochází k doplnění položky pro přespárování zdivá (kamenný stupeň a část 
podélného opevnění), které je požadováno projektovou dokumentací, ale není zohledněno
v rozpočtu.

Vícepráce jsou uvedeny v rozpočtu „Zvonící potok, ř.km 0,000 — 0,540 — dodatek č.l 
(VÍCEPRÁCE).

SO 03, SO §4 - vícepráce, méněpráce
Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stav zdivá objektů neodpovídá původním 
předpokladům projektové dokumentace (dále jen PD) a je tudíž nutné provést změny v rozsahu
a způsobu provádění opravovaných konstrukcí. Při realizaci prací se nepotvrdil předpoklad stejné 
skladby lícového a rubového zdivá, tj. jednotlivé kameny objemu přes 0,02 m3. Rubové zdivo bylo 
provedeno z kamenů objemu do 0,02 m3. Z tohoto důvodu není možné provést rozebrání konstrukcí 
přehrážek dle předpokladu PD, jelikož by mohlo dojít a u SO.04 - přehrážka č.2 došlo ke zborcení 
části konstrukce. S ohledem na tuto skutečnost byl upraven rozsah jednotlivých oprav na SO.03 - 
přehrážka č.l a SO.04 - přehrážka č.2. S přihlédnutím ke stavu původního materiálu, tj. kámen pro 
zdění, bylo rozhodnuto o opětovném použití původního kamene pro realizaci přehrážek 
v maximální možné míře. Se změnou rozsahu prací jsou spojeny položky pro přesuny materiálu, 
bourání konstrukcí, opravy spárování a zdění těles přehrážek ze stávajícího kamene.

Méněpráce jsou uvedeny v rozpočtu „Zvonící potok, ř.km 0,000 — 0,540 — dodatek č.l 
(MÉNĚPRÁCE).
Vícepráce jsou uvedeny v rozpočtu „Zvonící potok, ř.km 0,000 — 0,540 - dodatek č.l 
(VÍCEPRÁCE).

SO 03, SO 04 - méněpráce (záměna prací dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7)
S ohledem na změnu rozsahu prací, způsobu provádění a záměnu materiálu bylo přistoupeno 
k uplatnění zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7, který umožňuje záměnu položek pro srovnatelný 
druh materiálu a prací při snížení původní ceny.
V rámci změny rozsahu prací je možné provádět přesun a překládku materiálu v rámci koryta 
vodního toku do vzdálenosti do 20 m. Není nutné manipulovat s materiálem mimo koryto vodního 
toku za pomoci svislých a větších vodorovných přesunů. Dochází k finanční úspoře při srovnatelné 
manipulaci s materiálem.
Dále dojde k využití stávajícího kamene pro zdění, a to u lícového zdivá z kamene objemu přes 
0,02 m3 a u výplňového a rubového zdivá z kamene do 0,02 nť. Není tak nutné nakupovat nový 
materiál a dopravovat jej na stavbu. Tím, že bude použit stávající kámen z původních konstrukcí 
dojde k finanční úspoře. Materiál pochází z původních vodních staveb a má tudíž srovnatelné 
vlastnosti jako by měl kámen nově dodaný na stavbu. Další finanční úspora spočívá v použití 
kamene objemu do 0,02 m3 pro rubové zdivo. Kvalita práce je srovnatelná s původním 
požadavkem, ale její cena je nižší z důvodu manipulace s menšími kameny.

Méněpráce jsou uvedeny v rozpočtu „ Zvonící potok, ř.km 0,000 — 0,540 — dodatek č.l (záměna 
prací dle zákona č. 134/2016 Sb. - MÉNĚPRÁCE).



Zvonící potok, ř.km 0,000 - 0,540; Dodatek č.l

Objekt Cena dle SoD Méněpráce Wíeepráce Celkem
SO 01 144 479,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 144 479,00 Kč
SO 02 34 383,69 Kč 0,00 Kč 7 835,79 Kč 42 219,48 Kč
SO 03 306 609,98 Kč 23 823,97 Kč 130 777,07 Kč 413 563,08 Kč
SO 04 289 409,81 Kč 24 578,04 Kč 133 759,47 Kč 398 591,24 Kč
SO 05 22 426,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 22 426,48 Kč
SO 06 170 732,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 170 732,83 Kč
SO 07 26 295,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26 295,79 Kč
SO 08 256 231,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 256 231,83 Kč
SO 09 199 377,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 199 377,78 Kč
SO 10 248 679,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 248 679,74 Kč
SO 11 23 480,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23 480,02 Kč
VON 124 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 124 200,00 Kč

1 846 306,95 Kč 48 402,01 Kč 272 372,33 Kč 2 070 277,27 Kč

Celková cena víceprací: 272 372,33 Kč 
Celková cena méněprací: 48 402,01 Kč

Celková cena po započtení víceprací a méněprací činí 2 070 277,27 Kč (slovy 
dvamilionysedmdesáttisícdvěstěsedmdesátsedm korun českých a dvacetsedm haléřů).

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma 
smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne C H,

vedoucí Spřávy toků - oblast povodí Ohře 
Les)' České republik)', s.p

V Horažďovicích dne

jednatel společnosti 
V&J Stavební a.s.

Přílohy:
1. Rozpočty méněprací a víceprací





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019_02_1
Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (MÉNĚPRÁCE)

KSO: CC-CZ:
Místo: Výsluní Datum: 18.9.2017

Zadavatel: IC:
Lesy České republiky DIČ:

Zhotovitel: ÍČ: 28002474
V & J Stavební, a.s. DIČ: CZ28002474

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava1 
označeny popisem 'CS ÚRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 21 783,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 21 783,43 4 574,53

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 26 357,96
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_02 J

Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek 4.1 (MÉNĚPRÁCE)

Místo: Výsluní
Zadavatel: Lesy České republiky
Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

SO.03._M
P_SoD
SO.04._M
P SoD

Přehrážka

Přehrážka

č.1 - dodatek č.1 

4.2 - dodatek č.1
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18.9.2017

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

21 783,43 26 357,96

13 043,18 15 782,25 STA

8 740,25 10 575,71 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (MÉNĚPRÁCE) 
Objekt:

SO.03._MP_SoD - Přehrážka č.1 - dodatek č.1

KSO:
Místo: Výsluní

Zadavatel:
Lesy České republiky

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

Projektant:
Ing. Tamara Zrůstová 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Strana 1 z 4

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

18.9.2017

28002474
CZ28002474

13 043,18

Základ daně 
13 043,18 

0,00

v CZK 15 782,25

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
2 739,07 

0,00



Stavba:
Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (MÉNĚPRÁCE)

Objekt:
SO.03._MP_.SoD - Přehrážka č.1 - dodatek č.1

Místo: Výsluní

Zadavatel: Lesy české republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

Datum: 18.9.2017

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

13 043,18

13 043,18 
13 043,18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (MÉNĚPRÁCE)
Objekt:

SO.03.JflP_.SoD - Přehrážka č.1 - dodatek č.1

Místo: Výsluní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18.9.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 043,18

D HSV Práce a dodávky HSV 13 043,18

D 1 Zemní práce 13 043,18
11 K 161101154 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m m3 7,415 473,00 3 507,30

pp

w
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv

Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m
"Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii
12,546+5,576 "výměra dle SoD
Mezísoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb„ § 222, odst. 7
"Pro realizaci prací bylo postačující překládání v rámci koryta VT bez potřeby svislého přemístění
10,707*(-1) "množství záměny za položku 167101151 v celkové výměře 10,707 m3
Mezísoučet
Součet

18,122
18,122

-10,707
-10,707

7,415

12 K 162201152 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 11,291 47,00 530,68

pp

w
vv
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
"Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii
12,546-(12,546*0,1) "výměra dle SoD
Součet

11,291
11,291

15 K 3560.R10 Likvidace vybouraných hmot a suti dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci soub. 1,000 6 800,00 6 800,00

pp Vodorovné přemístění vybouraných hmot a suti po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost.

vv

w
vv

"Veškerý stávající kámen ze zdivá je opětovně použit. Kámen z výměny líce v 10% bude ponechán v retenčním prostoru - 
0,628 m3
1 "výměra dle SoD
Součet

1,000
1,000

17 K 162201152 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 11,291 47,00 530,68

pp

vv
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
'"'Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu z mezideponie
12,546-(12,546*0,1) "výměra dle SoD 11,291
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ

20
vv Součet 11,291

PP
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv
vv

26 K 998321011
pp
vv
vv
vv
w
vv

Příplatek za manipulaci s těžkým lomovým kamenem pro zdění obkladnlho zdivá hradících konstrukcí 
"Původní výměra obkladního zdivá dle PD (líc a rub)
(13,94*0,45*2) "výměra dle SoD
Mezisoučet
"NOVÁ výměra opravované konstrukce a dle kladečského schématu, LlCOVÉ ZDIVO 
"celková plocha líce x tl. zdivá 
((16,3*0,45)+(7,839*0,45))*(-1)
Mezisoučet
Součet

12,546
12,546

-10,863
-10,863

1,683
Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 3,461
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
17,107 "výměra dle SoD 17,107
Mezisoučet 17,107
13,646*(-1) "skutečná váha přesouvaného materiálu dle provedených prací -13,646
Mezisoučet -13,646
Součet 3,461

K R_S03.1 Příplatek za manipulaci s těžkým lomovým kamenem pro zdění obkladního zdivá hradících konstrukcí m3 1,683 450,00 757,35

265,00 917,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (MÉNĚPRÁCE) 
Objekt:

SO.04._MP_SoD - Přehrážka 1.2 - dodatek č.1

KSO:
Místo: Výsluní

Zadavatel:
Lesy České republiky

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

Projektant:
Ing. Tamara Zrůstová 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

18.9.2017

28002474
CZ28002474

Základ daně 
8 740,25 

0,00

8 740,25

Výše daně 
1 835,46 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

10 575,71



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (MÉNĚPRÁCE)
Objekt:

SO.04._MP_SoD - Přehrážka č.2 - dodatek č.1

Místo: Výsluní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

Datum: 18.9.2017

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

8 740,25

8 740,25 
8 740,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (MÉNĚPRÁCE)
Objekt:

SO.04. MP SoD - Přehrážka č.2 - dodatek č.1

Místo: Výsluní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18.9.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 740,25

D HSV Práce a dodávky HSV 8 740,25

D 1 Zemní práce 8 740,25
11 K 161101154 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m m3 1,809 473,00 855,66

pp

vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv

Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m
"Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii
12,150+5,38 "výměra dle SoD
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb„ § 222, odst. 7
"Pro realizaci prací bylo postačující překládáni v rámci koryta VT bez potřeby svislého přemístění
15,721*(-1) "množství záměny za položky 167101151 v celkové výměře 15,721 m3
Mezisoučet
Součet

17,530
17,530

-15,721
-15,721

1,809

12 K 162201152 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 10,935 47,00 513,95

pp

w
vv
vv

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
"Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii
12,150-(12,150*0,1) "výměra dle SoD
Součet

10,935
10,935

15 K 3560_R10 Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci soub. 1,000 6 500,00 6 500,00

pp Vodorovné přemístění vybouraných hmot a suti po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce: ....... ... ......... .. ........................ ..... .............. ..............................

- např. řízená skládka Udlice (vzd.cca 25 km)

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni vybouraných hmot a suti až na místo definitivního uloženi na vzdálenost od těžiště 
nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístěni vybouraných hmot a suti, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem 
nakládáni do zařízeni pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízeni vyprazdňuje.
4. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při nakládáni nebo překládáni na dopravu do 15 m vodorovně a současně do4m svisle.
c) na požadovaný způsob uloženi vybouraných hmot a suti na skládce.

5. V ceně je započten i poplatek za uloženi vybouraných hmot a suti ne uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
6. Množství jednotek vybouraných hmot a suti se urči v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.
7. Bude-íi zhotovitelem zvoleno jiné místo uloženi odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 
uloženi, včetně všech souvisejících činnosti, poplatků, projednáni apod.
8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášeni).
9. Položka ie uvažována, včetně všech souviseiiclch činnosti.
"Veškerý stávající kámen ze zdivá je opětovně použit. Kámen z výměny líce v 10% bude ponechán v retenčním prostoru - 
0,6055 m3

VV 1 "výměra dle SoD 1,000
W Součet 1,000

17 K 162201152 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 ! 10,935

_____ L ..........
47,00 513,95

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m

vv ""Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu z mezideponie
VV 12,150-(12,150*0,1) "výměra dle SoD 10,935
vv Součet 10,935
"k‘ 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 1,346 265,00 356,69
pp Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemni a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
vv 16,203 "výměra dle SoD 16,203
vv Mezisoučet 16,203
vv 14,857*(-1) "skutečná váha přesouvaného materiálu dle provedených prací -14,857
vv Mezisoučet -14,857
vv Součet 1,346
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019_02_1
Stavba; Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (záměna prací dle zákona č. 134/2016 Sb. - MÉNĚPRÁCE)

KSO: CC-CZ:
Místo: Výsluní Datum: 18.9.2017

Zadavatel: IC:
Lesy České republiky DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28002474
V & J Stavební, a.s. DIČ: CZ28002474

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 26 618,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 26 618,58 5 589,91

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 32 208,49
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019_02_1

Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (záměna prací dle zákona č. 134/2016 Sb. - MÉNĚPRÁCE)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Výsluní

Lesy České republiky
V & J Stavební, a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.9.2017

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 26 618,58 32 208,49

SO.03._M
P_zamena
_SoD

Přehrážka č.1 - dodatek č.1 10 780,79 13 044,76 STA

SO.04._M
P_zamena
SoD

Přehrážka č.2 - dodatek č.1 15 837,79 19 163,73 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonicí potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (záměna prací dle zákona č. 134/2016 Sb. - MÉNĚPRÁCE) 
Objekt:

SO.03. MP zamena SoD - Přehrážka č.1 - dodatek ě.t

KSO: CC-CZ:
Místo: Výsluní Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky DIČ:

Zhotovitel: IČ:
V & J Stavební, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

i Cena s DPH

Základ daně 
10 780,79 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

Strana 1 z 5

18.9.2017

28002474
CZ28002474

10 780,79

Výše daně 
2 263,97 

0,00

13 044,76



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (záměna prací dle zákona č. 134/2016 Sb. - MÉNĚPRÁCE)
Objekt:

SO.03._MP_zamena__SoD - Přehrážka č.1 - dodatek č.1

Místo: Výsluní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18.9.2017

Ing. Tamara 
Zrůstová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

10 780,79

10 780,79 
10 780,79
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (záměna prací dle zákona č. 134/2016 Sb. - MÉNĚPRÁCE)
Objekt:

SO.03. MP zamena SoD - Přehrážka č.1 - dodatek č.1
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Výsluní

Lesy České republiky 

V & J Stavební, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18.9.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 780,79

D HSV Práce a dodávky HSV 10 780,79

D 1 Zemní práce 10 780,79

3 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 81,263 30,00 2 437,89

pp

vv
vv
vv
vv
vv
w
vv

pp

vv
vv
vv
vv
vv
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
"Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii 
6,251*13 "výměra dle SoD 
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7 
"Pro realizaci prací bylo postačující vodorovné přemístění do 20 m v rámci koryta VT 
"záměna za položku č.29 -162201101 - Vodorovné přemístění do 20 m...o výměře 162,526 m3 
Součet

81,263
81,263

81,263

K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

pp

vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
"Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii

w 6,251*13 "výměra dle SoD
vv Mezisoučet
vv "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
vv "Pro realizaci prací bylo postačující vodorovné přemístění do 20 m v rámci koryta VT
vv "záměna za položku č.29 -162201101 - Vodorovné přemístění do 20 m...o výměře 162,526 m3
vv Součet

m3 81,263

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m 
"objem výkopku přesunutý mimo výkop 
81,263*(-1) "odpočet ceny nových prací 
"objem výkopku přesunutý zpět do výkopu 
81,263*(-1) "odpočet ceny nových prací 
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7

81,263
81,263

81,263

-81,263

-81,263 
-162,526

52,00 4 225,68

29 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -162,526 28,98 -4 710,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "záměna za položky 6.3 -162201102 a 6.23 -162301101 o celkové výměře 162,523 m3
VV _ _ ^Součet _ _ __ _ _________ ___ ______ ___________ ____ __ __ ____ _____-162,526 __________ _ ____ __________

| 11TJK [161101154 JSvislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m J m3 | 10,707] 473,00J 5 064,411
Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m 

VV "Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii
W 12,546+5,576 "výměra dle SoD 18,122
W MezisouĎet 18,122
VV "objem měněprací v rámci dodatku 6.1
W 7,415*(-1) -7,415
W Mezisoučet -7,415
VV "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona 6.134/2016 Sb., § 222, odst. 7
vv "Pro realizaci prací bylo postačující překládání v rámci koryta VT bez potřeby svislého přemístění
W "záměna za položku 6.10 -167101151 - Nakládání, skládání a překládání... ve výměře 10,707 m3
W Součet ____________________________  ___ ___ j 0,707

10 K 167101151 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin m3 -10,707 192,00 -2 055,74
tř. 5 až 7 i

18

PP
VV
VV
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

vv

w
vv
w
vv_____

i K 1326218312

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
"původní výměra celkového překládání dle PD 
18,122 "výměra dle SoD 
Mezisoučet
"nová výměra opravované konstrukce, LlCOVĚ + VÝPLŇOVÉ + RUBOVÉ 
((16,3*0,45)+(7,839*0,45))*(-1) "lícové - odpočet ceny nových prací 
21,64*0,4*(-1) "výplňové - odpočet ceny nových prací 
21,64*0,45*(-1) "rubové - odpočet ceny nových prací 
Mezisoučet
"Odpočet méněprací pro objem neprovedených prací
0,428 "ponížení VP o výměru méněprací v rámci položky č.16 -167101151.1 - Nakládání, skládání a překládání...o výměře
0,428 m3
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7 
"záměna za položku č.11 -161101154 o celkové výměře 10,707 m3
Součet___________ _____ _ _____ __ ____ ___________ _ ___ ___ _ _______ _____
Zdivo LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3

18,122
18,122

-10,863
-8,656
-9,738

-29,257

0,428

0,428

m3
-10,707

0,628 6 256,00 3 928,77
Obkladní zdivo hradících konstrukci z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných
kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 

W "Původní výměra dle PD pro oba líce
VV 13,94*0,45*2*0,1 "výměra dle SoD 1,255
VV Mezisoučet 1,255
VV "Pouze lícové zdivo bude z 10% vyměněno za nový kámen
VV "Odpočet kamene pro rubvé zdivo, rubové zdivo je realizován ze stávajícího kamene
VV -13,94*0,45*0,1 -0,627
VV Mezisoučet -0,627
W "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
VV "Rubové zdivo bylo realizováno ze stávajícího kamene objemu jednoho kamene do 0,02 m3
VV "záměna za položku č.27 - 326217112 - Zdění LTM z nepravidelných kamenů...o výměře 6,632 m3
VV _ Součet _ ______ _ _ _ ____ _______ ___ ______ 0,628

19 K 326218512 Zdění obkladního zdivá hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
včetně spárováni z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 m3 0,428 5 288,00 2 263,26

pp Zděni obkladního zdivá hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3

VV "Původní výměra obkladního zdivá dle PD (líc a rub), objem zdivá -10% nového kamene
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv (13,94*0,45*2)-(13,94*0,45*2*0,1) "výměra dle SoD 11,291
vv Mezisoučet 11,291
vv "NOVÁ výměra opravované konstrukce a dle kladečského schématu, LÍCOVÉ ZDIVO
vv "celková plocha líce x tl. zdivá
vv ((16,3*0,45)+(7,839*0,45))*(-1) -10,863
vv Mezisoučet -10,863
vv "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
vv "Rubové zdivo bylo realizováno ze stávajícího kamene objemu jednoho kamene do 0,02 m3
vv "záměna za položku č.27 - 326217112 - Zdění LTM z nepravidelných kamenů...o výměře 6,632 m3
vv Součet 0,428

21 K 326215112 Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3 m3 5,576 5 344,00 29 798,14

pp
Zdivo hradících konstrukci z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárováni z nepravidelných kamenů objemu
1 kusu kamene do 0,02 m3

vv "Zdění výplňového zdivá přehrážky z nově dodaného kamene"
vv 13,94*0,4 "výměra dle SoD 5,576
w Mezisoučet 5,576
w "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
w "Výplňové zdivo bylo realizováno ze stávajícího kamene objemu jednoho kamene do 0,02 m3
vv "záměna za položku č.27 - 326217112 - Zdění LTM z nepravidelných kamenů...o výměře 6,632 m3
vv Součet 5,576

27 K 326217112 Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 m3 -6,632 4 549,40 -30 171,62

pp
Zděni hradících konstrukci z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 
1 kusu kamene do 0,02 m3

vv "VÝPLŇOVÉ ZDIVO
w "plocha bourání x tl. zdivá
w 21,64*0,4*(-1) "odpočet ceny nových prací -8,656
vv "RUBOVÉ ZDIVO
w "plocha bourání x tl. zdivá
vv 21,64*0,45*(-1) "odpočet ceny nových prací -9,738
vv Mezisoučet -18,394
vv "Odpočet víceprací pro objem provedených prací
vv 11,762 "ponížení o výměru víceprací nad rámec možností záměny položek 11,762
vv Mezisoučet 11,762
vv "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
w "záměna za položky č. 18 - 326218312, č.19 - 326218512 a č.21 - 326215112 o celkové výměře 6,623 m3
vv Součet -6,632
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (záměna prací die zákona č. 134/2016 Sb. - MÉNĚPRÁCE) 
Objekt:

SO.04. MP zamena SoD - Přehrážka č.2 - dodatek č.1

KSO: CC-CZ:
Místo: Výsluní Datum: 18.9.2017

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28002474
V & J Stavební, a.s. DIČ: CZ28002474

Projektant: IČ:
I DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 837,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 15 837,79 21,00% 3 325,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 19 163,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (záměna prací dle zákona č. 134/2016 Sb. - MÉNĚPRÁCE)
Objekt:

SO.04._MP_zamena_SoD - Přehrážka č.2 - dodatek 6.1

Místo: Výsluní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18.9.2017

I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

15 837,79

15 837,79 

15 837,79
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zvonicí potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek 6.1 (záměna prací dle zákona č. 134/2016 Sb. - MÉNĚPRÁCE)
Objekt:

SO.04._MP_zamena_SoD - Přehrážka č.2 - dodatek č.1

Místo: Výsluní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18.9.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 837,79

D HSV Práce a dodávky HSV 15 837,79

D 1 Zemni práce 15 837,79
3 K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 78,138 52,00 4 063,18

PP

w
vv
vv
vv
vv
w
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
"Kameny z bouráni byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii
6,251*12,5 "výměra dle SoD
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
"Pro realizaci prací bylo postačující vodorovné přemístění do 20 m v rámci koryta VT
"záměna za položku č.28 - 162201101 - Vodorovné přemístěni do 20 m...o výměře 156,276 m3
Součet

78,138
78,138

78,138

23 K 162301101 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 78,138 52,00 4 063,18

PP

w
w
vv
vv
vv
vv
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
"Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii
6,251*12,5 "výměra dle SoD
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
"Pro realizaci prací bylo postačující vodorovné přemístění do 20 m v rámci koryta VT
"záměna za položku č.28 - 162201101 - Vodorovné přemístění do 20 m...o výměře 156,276 m3
Součet

78,138
78,138

78,138
28 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -156,276 28,98 -4 528,88

PP

vv
w
vv
w
w
vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m 
"objem výkopku přesunutý mimo výkop
78,138*{-1) "odpočet ceny nových prací 
"objem výkopku přesunutý zpět do výkopu
78,138*(-1) "odpočet ceny nových prací
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7

-78,138

-78,138
-156,276
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11

vv
vv

"záměna za položky č.3 • 
Součet

162301101 a č.23 -162301101 o celkové výměře 156,276 m3

K 161101154 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m

pp Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m

VV "Kameny z bourání byly ponechány v korytě VT bez přesunu na mezideponii
VV 12,150+5,38 "výměra dle SoD
VV Mezisoučet
vv "objem měněprací v rámci dodatku č.1
vv 1,809*(-1)
vv Mezisoučet
vv "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
vv "Pro realizaci prací bylo postačující překládání v rámci koryta VT bez potřeby svislého přemístění
vv "záměna za položky 6.10-167101151 a č.16 -167101151 o celkové výměře 15,721 m3
vv Součet

m3_L

-156,276 
15,7211

17,530
17,530

-1,809 
-1,809

15,721

473,00 7 436,031

10 K 167101151
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin ! „
tř. 5 až 7 ! -12,805 192,00 -2 458,56

PP
vv
w
w
w
vv
w
vv
vv
w
vv
vv

Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 

"původní výměra celkového překládání dle PD 
17,485 "výměra dle SoD 
Mezisoučet
"Nová výměra opravované konstrukce, LlCOVÉ + VÝPLŇOVÉ + RUBOVÉ 
((23,98*0,45)+(6,799*0,45))*(-1) "obkladní zdivo - odpočet ceny nových prací 
19,34*0,4*(-1) "výplňové zdivo - odpočet ceny nových prací 
19,34*0,45*(-1) "rubové zdivo - odpočet ceny nových prací 
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb„ § 222, odst. 7 
"záměna za položku č. 11 -161101154 o celkové výměře 15,721 m3 
Součet

17,485
17,485

-13,851
-7,736
-8,703

-30,290

-12,805

16 K 167101151
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 5 až 7 m3 -2,916 192,00 -559,87

PP
VV
VV
W
VV
VV
w
w
w
w

Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř, 5 až 7 
"původní výměra celkového překládání dle PD 
(12,150-(12,150*0,1)) "výměra dle SoD 
Mezisoučet
"Obkladní zdivo bylo nutné realizovat na použití mechanizace 
((23,98*0,45)+(6,799*0,45))*(-1) "odpočet ceny nových prací 
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č, 134/2016 Sb„ § 222, odst. 7 
"záměna za položku č.11 -161101154 o celkové výměře 15,721 m3 
Součet

18 ! K 326218312

10,935
10,935

-13,851
-13,851

-2,916
Zdivo LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3 m3 0,606 6 256,00 3 791,14

PP

VV
VV
VV
VV
VV
W
VV
VV

Obkladní zdivo hradících konstrukci z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárováni z nepravidelných
kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3
"Původní výměra dle PD pro oba líce
13,45*0,45*2*0,1 "výměra dle SoD
Mezisoučet
"Pouze lícové zdivo bude z 10% vyměněno za nový kámen
"Odpočet kamene pro lícové zdivo, rubové zdivo je realizován ze stávajícího kamene
-13,45*0,45*0,1
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb„ § 222, odst. 7

1,211
1,211

-0,605
-0,605
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Lícové zdivo bylo realizováno ze stávajícího kamene objemu jednoho kamene přes 0,02 m3
VV "záměna za položku č.19 - 326218512 - Zdění LTM obkladní z nepravidelných kamenů...o výměře 0,606 m3
VV Součet 0,606

19 K 326218512 Zdění LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3 m3 [ -0,606 5 288,00 -3 204,53
Zdění obkiadního zdivá hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamen® přes 0,02 m3

W
W
VV
W
VV
W
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

PP

VV
W
W
VV
VV
VV

27

"Původní výměra obkiadního zdivá dle PD (líc a rub)
((13,45*0,45*2)-(13,45*0,45*2*0,15)) "výměra dle SoD 
Mezisoučet
"NOVÁ výměra opravované konstrukce a dle kladečského schématu, LlCOVÉ ZDIVO 
"celková plocha líce x tl. zdivá
((23,98*0,45)+(6,799*0,45))*(-1) "odpočet ceny nových prací 
Mezisoučet
"Odpočet víceprací pro objem provedených prací
2,956 "ponížení o výměru víceprací nad rámec možností záměny položek
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst, 7
"Lícové zdivo bylo realizováno ze stávajícího kamene objemu jednoho kamene přes 0,02 m3
"záměna za položku č.18 - 326218312 o celkové výměře 0,606 m3
Součet

10,289
10,289

-13,851
-13,851

2,956

-0,606
21 K 326215112 [zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 m3 5,380 5 344,00 28 750,72

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu
1 kusu kamene do 0,02 m3
"Původní výměra výplňového zdivá dle PD
13,45*0,4 "výměra dle SoD
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č, 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
"Výplňové zdivo bylo realizováno ze stávajícího kamene objemu jednoho kamene do 0,02 m3 
"záměna za položku č.27 - 326217112 - Zdění LTM z nepravidelných kamenů...o výměře 5,380 m3 
Součet

5,380

5,380
K 326217112 Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 m3 -5,380 3 999,00

PP
Zdění hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 
1 kusu kamene do 0,02 m3

-21 514,62í

VV "VÝPLŇOVÉ ZDIVO
vv "plocha přehrážky x tl. zdivá
VV 19,34*0,4*(-1) "odpočet ceny nových prací -7,736
VV "RUBOVÉ ZDIVO
vv "plocha přehrážky x tl. zdivá
VV 19,34*0,45*(-1) "odpočet ceny nových prací -8,703
W Mezisoučet -16,439
VV "Odpočet víceprací pro objem provedených prací
VV 11,059 "ponížení o výměru víceprací nad rámec možností záměny položek 11,059
VV Mezisoučet 11,059
VV "ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
VV "záměna za položku č,21 - 326215112 o celkové výměře 5,380 m3
W Součet -5,380
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019_02_1
Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (VÍCEPRÁCE)

KSO: CC-CZ:
Místo: Výsluní Datum: 18.9.2017

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28002474
V & J Stavební, a.s. DIČ: CZ28002474

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 272 372,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 272 372,33 57 198,19

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 329 570,52
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019_02_1

Stavba: Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (VÍCEPRÁCE)

Místo: Výsluní
Zadavatel: Lesy České republiky
Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

SO.02._VP
SO.03._VP
_SoD
SO.04._VP

SoD

Oprava pravobřežního podélného opevnění 

Přehrážka č.1 - dodatek č.1 

Přehrážka č.2 - dodatek č.1

Strana 2 z 2

18.9.2017

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

272 372,33 329 570,52

7 835,79 9 481,31 STA

130 777,07 158 240,26 STA

133 759,47 161 848,96 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (VÍCEPRÁCE)
Objekt:

SO.02._VP - Oprava pravobřežního podélného opevnění

KSO:
Místo: Výsluní

Zadavatel:
Lesy České republiky

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

Projektant:
Ing. Tamara Zrůstová 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 18.9.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

28002474
CZ28002474

7 835,79

Základ daně 
7 835,79

Sazba daně
21,00%

Výše daně 
1 645,52



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (VÍCEPRÁCE)
Objekt:

SO.02._VP - Oprava pravobřežního podélného opevnění

Místo: Výsluní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

Datum: 18.9.2017

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Tamara 
Zrůstová

Cena celkem [CZK]

7 835,79

7 835,79 

7 580,19 

255,60
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Stavba:
Zvonící potok, 0,000-0,540 - dodatek č.1 (VlCEPRÁCE)

Objekt:
SQ.02._VP - va pravobřežního podélného opevnění

Místo: luní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

SOUPIS PRACÍ

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Ing. Tamara 
Zrůstová

18.9.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 835,79

D HSV Práce a dodávky HSV 7 835,79

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 580,19
6 K 628635411 Oprava spár zdivá z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm m2 13,658 555,00 7 580,19

PP
Oprava spár zdivá z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spař s naloženi suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm

vv "oprava spárování v ploše 10% opevnění
vv 11,2 11,200
vv "oprava spárování stupně
vv "šířka x výška + šířka x délka přelivu
vv (1,87*0,995)+(0,995*0,6) 2,458
vv Součet 13,658

D 998 Přesun hmot 255,60
5 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 1,065 240,00 255,60

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků a pod. dopravní vzdálenost do 500 m
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Stavba:
Zvonicí potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (VÍCEPRÁCE) 

Objekt:
SO.03._VP_SoD - Přehrážka č.1 - dodatek č.1

KSO:
Místo: Výsluní

Zadavatel:
Lesy České republiky

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

Projektant:
Ing. Tamara Zrůstová 

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

18.9.2017

28002474
CZ28002474

Základ daně 
130 777,07 

0,00

130 777,07

Výše daně 
27 463,19 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

158 240,26



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok,  0,000-0,540 - dodatek č.1 (VÍCEPRÁCE)
Objekt:

SO.03._VP_S - Přehrážka č.1 - dodatek č.1

Místo: sluní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Ing. Tamara 
Zrůstová

18.9.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

130 777,07

130 777,07 
130 777,07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř ,000-0,540 - dodatek č.1 (VÍCEPRÁCE)
Objekt:

SO.03._VP_S Přehrážka č.1 - dodatek č.1

Místo: uní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Ing. Tamara 
Zrůstová

18.9.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 130 777,07

D HSV Práce a dodávky HSV 130 777,07

D 1 Zemní práce 130 777,07
9 K 3560_R5 Bourání kamenného zdivá vodních staveb včetně svislého přemístěni a naložením na dopravní prostředek m3 11,135 5 400,00 60 129,00

pp Bourání konstrukcí vodních staveb, včetně svislého přemístění, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s 
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů

vv "původní výměra celkového bourání dle PD
w -13,94*0,45*2 "výměra dle SoD -12,546
vv -13,94*0,4 "výměra dle SoD -5,576
vv Mezisoučet -18,122
w "NOVÁ výměra opravované konstrukce, LÍCOVÉ ZDIVO
w "celková lícová plocha x tl. zdivá
w (16,3*0,45M7,839*0,45) 10,863
w "VÝPLŇOVÉ ZDIVO
vv "plocha bourání x tl. zdivá
vv 21,64*0,4 8,656
vv "RUBOVÉ ZDIVO
vv "plocha bouráni x tl. zdivá
vv 21,64*0,45 9,738
vv Mezisoučet 29,257
w Součet 11,135

13 K 628195001 Očištěni zdivá nebo betonu zdi a valů před započetím oprav ručně m2 15,577 77,00 1 199,43
pp Očištění zdivá nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně
w "Původní celková výměra dle PD
vv 1,37*4*(-1) "výměra dle SoD -5,480
vv Mezisoučet -5,480
vv "Nová plocha opravované konstrukce
w 16,198*1,3 21,057
w Mezisoučet 21,057
vv Součet 15,577

14 K 114203202 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 16,711 363,00 6 066,09

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
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PČ Typ Kód

27

28

vv
vv
vv
vv
vv
w
w
vv
vv
r k' 326217112

pp

vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv
w

rz
pp
w
w
w

Popis MJ Množství

"původní celková výměra dle PD 
12,546*(-1) "výměra dle SoD 
Mezisoučet
"Nový objem opětovně použitého kamen, LÍCOVÉ + VÝPLŇOVÉ + RUBOVÉ
(16,3*0,45)+(7,839*0,45) "lícové
21,64*0,4 "výplňové
21,64*0,45 "rubové
Mezisoučet
Součet
Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3

t3S6270Z~DT~V

m3
Zděni hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu
1 kusu kamene do 0,02 m3
"VÝPLŇOVÉ ZDIVO
"plocha bouráni x tl. zdivá
21,64*0,4
"RUBOVÉ ZDIVO
"plocha bourání x tl. zdivá
21,64*0,45
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb„ § 222, odst. 7
6,632*(-1) "množství záměny za položky 326218312, 326218512 a 326215112 v celkové výměře 6,632 m3
Mezisoučet
Součet

- [Zalití spár v kamenném zdivu do 300 mm cemetovou maltou 
Zalítl spár v kamenném zdivu do 300 mm cemetovou maltou 
"Proliti a uzavření spár mezi kameny, které nebudou rozebrány" 
"Délka spár k zalitf”18,6 
Součet

m

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-12,546
-12,546

10,863
8,656
9,738

29,257
16,711

11,762

8,656

9,738
18,394

-6,632
-6,632
11,762

4 549,401 53 510,04

18,600

18,600
18,600

530,78 9 872,51 í
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Stavba:
Zvonící potok, ř.km 0,000-0,540 - dodatek č.1 (V(CEPRÁCE) 

Objekt:
SO.04._VP_SoD - Přehrážka č.2 - dodatek č.1

KSO:
Místo: Výsluní

Zadavatel:
Lesy České republiky

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

Projektant:
Ing. Tamara Zrůstová 

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

18.9.2017

28002474
CZ28002474

Základ daně 
133 759,47 

0,00

133 759,47

Výše daně 
28 089,49 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

161 848,96



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zvonici potok, 0,000-0,540 - dodatek č.1 (VlCEPRÁCE)
Objekt:

SO.04._VP_  Přehrážka č.2 - dodatek č.1

Místo: luní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Datum: 18.9.2017

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Tamara 
Zrůstová

Cena celkem [CZK]

133 759,47

133 759,47

133 759,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Zvonící potok, ř ,000-0,540 - dodatek č.1 (VÍCEPRÁCE)
Objekt:

SO.04._VP_S Přehrážka č.2 - dodatek č.1

Místo: ní

Zadavatel: Lesy České republiky

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Ing. Tamara 
Zrůstová

18.9.2017

pp Bourání konstrukcí vodních staveb, včetně svislého přemístění, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s 
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133 759,47

D HSV Práce a dodávky HSV 133 759,47
D 1 Zemní práce 133 759,47

9 K 3560_R5 Bourání konstrukcí vodních staveb, včetně svislého přemístěni, s naložením vybouraných hmot a suti na 
dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů m3 9,880 5 400,00 53 352,00

W
W
W
VV
W
W
VV
W
W
VV
W
VV
VV
VV
VV
w
VV

"Původní výměra dle PD 
13,45*0,45*2*(-1) "výměra dle SoD 
13,45*0,4*(-1) "výměra dle SoD 
Mezisoučet
"Nová výměra dle zelené linie a kladečského schématu
"celková lícová plocha x ti. zdivá
"LÍCOVÉ ZDIVO
(23,98*0,45)+(6,799*0,45)
"VÝPLŇOVÉ ZDIVO 
19,34*0,4 
"RUBOVÉ ZDIVO 
19,34*0,45 
Mezisoučet
"Část původní konstrukce se zbortila 
(1,5*1,5*1,3)*(-1)
Mezisoučet
Součet

-12,105
-5,380

-17,485

13,851

7,736

8,703
30,290

-2,925
-2,925
9,880

13 K 628195001 Očištění zdivá nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 15,178 77,00
pp Očištění zdivá nebo betonu zdi a valů před započetím oprav ručně
VV "Původní plocha dle PD
VV 1,88*4*(-1) "výměra dle SoD -7,520
VV Mezisoučet -7,520
VV "Nová plocha opravované konstrukce
VV "délka x průměrná tl. přehrážky
VV 17,46*1,3 22,698
VV Mezisoučet 22,698
VV Součet 15,178
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PČ Typ Kód Popis

14 K 114203202 Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

MJ 

i m3

pp

vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

"Původní celková výměra dle PD 
12,105*(-1) "výměra dle SoD 
Mezisoučet
"Nový objem opětovně použitého kamene, LlCOVÉ ■
(23,98*0,45)+(6,799*0,45) "obkladní 
19,34*0,4 "výplňové 
19,34*0,45 "rubové 
Mezisoučet 
Součet

VÝPLŇOVÉ + RUBOVÉ

19 | K [326218512 

pp
vv
vv
vv
vv
w
vv
w
vv
w
vv___ ____

20 [ K [ R_S03.1

T_
Zdění LTM obkladni z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3 m3
Zděni obkladního zdivá hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3
"Původní výměra obkladního zdivá dle PD
((13,45*0,45*2)-(13,45*0,45*2*0,15))*(-1) "výměra dle SoD
Mezisoučet
"Nová výměra obkladního (lícového) zdivá opravované konstrukce 
(23,98*0,45)+(6,799*0,45)
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7
0,606*(-1) "množství záměny za položku 326218312 v celkové výměře 0,606 m3
Mezisoučet
Součet____ _____ _______ _____ ________ ____ _____________ __ _ _______ __ __
Příplatek za manipulaci s těžkým lomovým kamenem pro zdění obkladního zdivá hradících konstrukcí m3

pp
vv
vv
vv
vv
vv
w
w

26 i K ■pT33562/02Trr
ic___________I

Příplatek za manipulaci s těžkým lomovým kamenem pro zdění obkladního zdivá hradících konstrukci
"Původní výěmra dle PD
(13,45*0,45*2)*(-1)
Mezisoučet
"Plocha líce x tl. zdivá
(23,98*0,45)+(6,799*0,45)
Mezisoučet
Součet____________________  ____ ______________ __ __________
Zalití spár v kamenném zdivu do 300 mm cemetovou maltou

27

PP
vv
w
w ____ ____

K 1326217112

Zalití spár v kamenném zdivu do 300 mm cemetovou maltou 

"Prolití a uzavření spár mezi kameny, které nebudou rozebrány" 
"Délka spár k zalití"22,6 
Součet
Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3

m

m3

Množství

18,185

-12,105
-12,105

13,851 
7,736 
8,703 

30,290 
18,185 
2,9561

-10,289
-10,289

13,851
13,851

-0,606 
-0,606 
2,956 
1,746!

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-12,105
-12,105

13,851
13,851

1,746
22,600 j

22,600
22,600
11,059!

363,00 6601,16

PP

vv
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv

Zděni hradících konstrukci z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 
1 kusu kamene do 0,02 m3
"VÝPLŇOVÉ ZDIVO
"plocha přehrážky x tl, zdivá
19,34*0,4
"RUBOVÉ ZDIVO
"plocha přehrážky x tl. zdivá
19,34*0,45
Mezisoučet
"ZÁMĚNA POLOŽEK dle zákona č. 134/2016 Sb„ § 222, odst. 7
5,380*(-1) "množství záměny za položku 326215112 v celkové výměře 5,380 m3

7,736

8,703
16,439

-5,380

5 288,00 i 15 631,33

450,00 785,70

530,78 11 995,63

3 999,00 44 224,94
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PČ Typ Kód

Mezisoučet
Součet

Popis

w
vv

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-5,380
11,059
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