Priloha 3

Harmonogram praci — Oprava spojky VN vypinaée Holec — ménirna Vinohrady

Potvrzeni vyrobce o pfipravenosti nahradniho dilu pro montaz — piedpokladana doba 16 tydnl od

uzavieni smlouvy

Vyzva objednatele k prevzeti pracovisté zhotovitelem vystavena na zaklad& Potvrzeni vyrobce o

pfipravenosti nahradniho dilu pro montaz — miniméalné 5 dni pred terminem realizace opravy
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Prevzeti pracovi§té k provedeni opravy ve sjednaném terminu

Uvedeni zafizeni do beznapétového stavu a jeho zajisténi pfed pfedanim pracovisté
zhotoviteli

Realizace opravy dle pracovniho postupu a predpokladané éasovi naroénosti do 15hodin

Cas od zagatku praci:

00:00 prevzeti pracovisté

00:00 — 02:00 demontaz nadstavby pole spojky (odpojeni od prvka);

02:00 - 03:30 demontaz prvkii (vypinaci, podpétové a blokovaci civky, motoru);
03:30 — 04:30 pfiprava zdvihaciho zafizeni;

04:30 — 06:00 demontaz housingu;

06:00 - 08:30 montaz nového housingu;

08:30 — 09:30 instalace prvk( (vypinaci, podpétové a blokovaci civky, motoru);
09:30 - 11:30 montaz nadstavby pole spojky na novy housing;

11:30 = 12:30 zkouska zvySenym napétim

12:30 - 14:30 odzkouseni vSech prvkl a blokaci.

14:30 — 15:00 piedani pracovisté
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