Číslo smlouvy objednatele: 1245/2017	Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS170050
DOHODA TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 24. 11. 2017 O UKONČENÍ SMLOUVY A GENERÁLNÍM NAROVNÁNÍ
Název díla:
VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu
SMLUVNÍ STRANY
1. Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	
IČO:	70889988
DIČ:	
státní podnik zastoupený:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. A 13052
jako objednatel (dále jen „Objednatel“)
2. SMP CZ, a.s.
sídlo:	
IČO:	27195147
DIČ:	
společnost zastoupená:	

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sp. zn. B 9654
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „Zhotovitel 1“)
3. EU-GROUP a. s.
sídlo:	
IČO:	45470651
DIČ:	
společnost zastoupená:	
zápis v obchodním rejstříku:	Okresný súd Bratislava I, sp. zn. Sa 4995/B
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „Zhotovitel 2“)
4. LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
sídlo:	
IČO:	45538093
DIČ:	
společnost zastoupená:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 1768
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „Zhotovitel 3“)
5. Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
sídlo:	
IČO:	47542535
DIČ:	
společnost zastoupená:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sp. zn. C 25848
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „Zhotovitel 4“)
Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3 a Zhotovitel 4 vystupují společně jako účastníci sdružení pod názvem „Společnost VD Nechranice“ na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 17. 10. 2017 ve znění dodatků (dále jen „Zhotovitel“), přičemž za dané sdružení je oprávněn samostatně jednat Zhotovitel 1 jako správce sdružení.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Smluvní strany uzavřely na základě předchozího zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 24. 11. 2017 (ev. č. smlouvy objednatele 1245/2017, ev. č. smlouvy zhotovitele 1ZHS170050) ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2018 a dále dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018 (dále jen „SoD“).
1.2. Předmětem SoD je realizace díla s názvem „VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu“ (dále jen „Dílo“). Dané plnění je ve smyslu článku 1 SoD „požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů.“
1.3. Mezi smluvními stranami probíhala ohledně realizace Díla rozsáhlá korespondence, která je shrnuta ve vyjádření Zhotovitele ze dne 2. 11. 2018 a reakci Objednatele ze dne 14. 12. 2018.
1.4. Zhotovitel v rámci této korespondence namítal, že došlo k objektivnímu posunutí termínů realizace Díla s ohledem na (i) výrazně pomalejší průběh sanací železobetonových konstrukcí hydrodemolicí, (ii) neudržování potřebné úrovně hladiny vody v přehradě do dubna 2018 a (iii) další skutečnosti s termínovým dopadem (zajištění mostní konstrukce, změna technologie a větší objem prací kvůli odlišnému tvaru stěn konstrukce, nové řešení kotvení ložisek jednotlivých segmentů, dodatečné zaměření geodetem, technicky náročnější řešení odvodnění, porucha vodní hráze při provádění stavebních prací, zpožděné dodávky zamýšlené betonové směsi nebo snížený progres v důsledku posunutí prací).
1.5. Objednatel připustil, že z části skutečně nastaly podmínky pro časové posunutí termínů realizace Díla, zčásti vyzval Zhotovitele k doložení skutečné doby zdržení a zčásti jeho námitkám nevyhověl.
1.6. V mezidobí smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 ke SoD, kterým změnily termíny podle článku 2 SoD – postupový termín byl prodloužen do 11. 4. 2019 a termín ukončení Díla měl být upraven další dohodou smluvních stran, a to na základě dodatečných průzkumů a technického posouzení ze strany Objednatele. Smluvní strany pak výslovně potvrdily, že původní termín 31. 8. 2019 není vzhledem k objektivním a nepředvídatelným skutečnostem na staveništi možný, a proto „nadále není ani závazný.“
1.7. Mezi smluvními stranami, přes snahu o řešení nepředvídatelné situace, i nadále zůstal sporný termín ukončení Díla, projednání a schválení realizovaných dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a dohodnutí dalšího postupu plnění předmětu Díla s ohledem na realizované dodatečné průzkumy a technické posouzení ze strany Objednatele, a to při zohlednění skutečnosti, že plnění na základě SoD nesmí mít vliv na termíny dané v rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky o poskytnutí dotace č. 129D264001005, které stanoví mezní termín ukončení Díla do 31. 12. 2019.
1.8. Smluvní strany se rozhodly ukončit SoD vzájemnou dohodou s ohledem na obtížně řešitelnou situaci a přetrvávající rozporná stanoviska a uzavřít generální narovnání tak, aby nebyl ohrožen projekt (realizace Díla) a Objednatel dostál své povinnosti účelného a hospodárného vynakládání veřejných prostředků (dále jen „Dohoda“).
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Smluvní strany se dohodly, že bez ohledu na ukončení SoD je třeba dokončit aktuálně rozpracované části Díla, a to v rozsahu vyplývajícím výlučně z této Dohody (dále jen „Předmět plnění“). Předmět plnění bude realizován tak, aby Dílo mohlo být předáno a převzato v provozuschopném stavu.
2.2. Předmětem plnění zůstává realizace stavebních objektů a provozních souborů, jak jsou blíže vymezeny v příloze č. 1 této Dohody:
(i) SO 01 – Levý přeliv; (LP)
(ii) SO 02 – Pravý přeliv (PP)
(iii) SO 03 – Úpravy v objektu ve středním poli;
(iv) PS 01.1 – Hradící uzávěr;
(v) PS 01.2 – Boční štíty;
(vi) PS 01.3 – Primární zavzdušnění;
(vii) PS 01.4 – Sekundární zavzdušnění;
(viii) PS 02 – Hydraulický systém;
(ix) PS 03 – Silnoproudé rozvody;
(x) PS 03.1 – Elektrostavební část – Levý přeliv;
(xi) PS 03.3 – Elektrostavební část – Střední pole;
(xii) PS 04 – Motorové rozvody a MaR;
(xiii) PS 05 – Provizorní hrazení;
(xiv) PS 06 – Kamerový systém a interní telekomunikace;
(xv) VON – Vedlejší a ostatní náklady.
2.3. [bookmark: _Ref1144216]Pro vyloučení pochybností platí, Předmět plnění již nezahrnuje:
(i) PS 03.2 – Elektrostavební část – Pravý přeliv;
(ii)  
2.4. [bookmark: _Ref194639]Smluvní strany se dohodly, že postupový termín a termín ukončení Díla podle článku 2 SoD ve znění dodatku č. 2 se ruší. Novým postupovým termínem je dokončení nového provizorního hrazení LP s termínem 30.11.2019 a termín ukončení realizace Předmětu plnění je sjednán na 30.11.2020, a to podle harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této Dohody. Pro vyloučení pochybností se upřesňuje stav dokončení provizorního hrazení LP jako stav, kdy je konstrukce definitivně dokončena a připravena po osazení hradidel plnit svou definitivní funkci. Hradidla musí být dodána na staveništi a připravena k montáži. V případě, že klimatické podmínky umožní dřívější zahájení prací v roce 2020 a zhotovitel bude souhlasit se dřívějším zahájením prací (v závislosti na dostupnosti kapacit), konečný termín se upraví na základě skutečného zahájení a doby trvání prací podle HMG, který je přílohou č. 2 této dohody.
2.5. [bookmark: _Ref193647]Smluvní strany se dohodly, že celková a konečná smluvní cena za plnění podle SoD – tj. za Předmět plnění – činí 91.559.583,70 Kč bez daně z přidané hodnoty. Tato cena již zahrnuje vícepráce ve smyslu SoD podle návrhů Změnového listu č. 1 a č.2, které tvoří přílohu č. 3 této Dohody.
2.6. [bookmark: _Ref1144221]Smluvní strany uvádí, že v době uzavření této Dohody mezi nimi prozatím neexistuje jednoznačná shoda o termínovém a/nebo finančním vypořádání stavebních objektů a provozních souborů, jak jsou blíže vymezeny:
(i) PS 03 – Silnoproudé rozvody
(ii) PS 03.1. – Elektrostavební část – Levý přeliv
(iii) PS 03.3. – Elektrostavební část – Střední pole
(iv) PS 04 – Motorové rozvody a MaR
(v) PS 06 – Kamerový systém a interní telekomunikace
Smluvní strany se zavázaly tyto zbývající činnosti vypořádat vzájemnou dohodou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30.3.2020.
3. UKONČENÍ SMLOUVY
3.1. Smluvní strany se dohodly, že realizace Díla v rozsahu, který není Předmětem plnění na základě této Dohody, se bez dalšího ruší ke dni uzavření této Dohody. Pro vyloučení pochybností platí, že Dílem ve smyslu SoD je nadále pouze Předmět plnění.
4. GENERÁLNÍ NAROVNÁNÍ
4.1. Tato Dohoda představuje generální narovnání závazku podle SoD ve smyslu § 1905 občanského zákoníku.
4.2. Smluvní strany potvrzují, že Zhotovitel není povinen realizovat Dílo jinak než v rozsahu a v termínech podle této Dohody, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou jinak.
4.3. Předmět plnění bude realizován v souladu se SoD (včetně obchodních podmínek), přičemž platí, že ostatní smluvní ujednání touto Dohodou nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Případné dodatečné návrhy změn stran Předmětu plnění budou řešeny způsobem podle SoD (včetně obchodních podmínek).
4.4. Objednatel poskytne Zhotoviteli maximální možnou součinnost potřebnou pro realizaci Předmětu plnění v termínu podle článku 2.4 této Dohody.
4.5. Smluvní strany potvrzují, že Objednatel není povinen uhradit za Předmět plnění jinou cenu než jak je uvedena v článku 2.5 této Dohody, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou jinak.
4.6. Smluvní strany potvrzují, že Objednatel k 6.5..2019 uhradil Zhotoviteli za plnění podle SoD částku ve výši 36 817 732,77 Kč bez daně z přidané hodnoty.
4.7. Na dílčí termíny podle harmonogramu prací (příloha č. 2) se nevztahuje ustanovení o smluvních sankcích podle článku 14.1.2 obchodních podmínek. Tím ale není dotčeno ustanovení článku 14.1.1 obchodních podmínek týkající se termínu předání a převzetí Díla, kterým se myslí termín ukončení realizace Předmětu plnění podle článku 2.4 této Dohody. Ustanovení článku 14.1.2. se aplikuje pro postupový termín Nové provizorní hrazení LP, definovaný ve znění článku 2.4. této Dohody.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující tři přílohy:
(i) Příloha č. 1 – Předmět plnění realizovaný podle této Dohody;
(ii) Příloha č. 2 – Harmonogram prací;
(iii) Příloha č. 3 – Potvrzené změnové listy č. 1 a 2;
5.2. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky.
5.3. Veškeré spory vznikající z této Dohody nebo s ní jakkoli související budou s konečnou platností řešeny věcně a místně příslušným soudem.
5.4. Tato Dohoda představuje úplné ujednání smluvních stran ohledně svého předmětu a ruší veškerá předchozí ujednání, ať již ústní nebo písemná, ohledně téhož.
5.5. Tuto Dohodu lze změnit nebo zrušit jenom písemným dodatkem na základě Dohody všech smluvních stran.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody v příslušném registru smluv a v souvislosti s tím potvrzují, že žádné ustanovení této Dohody nepředstavuje obchodní tajemství.
5.7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv. Pokud by za jakéhokoli důvodu nedošlo k uveřejnění této Dohody v registru smluv, smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřou Dohodu se shodným obsahem a zajistí její řádné uveřejnění v registru smluv.
5.8. Tato Dohoda byla vyhotovena v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
5.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož připojují níže svoje podpisy.
* * *
	V Chomutově dne 4.11.2019
Objednatel
Povodí Ohře, státní podnik
	V Praze dne 4.11.2019 
Zhotovitel 1
SMP CZ, a.s.

	


……………………………………

generální ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
	


……………………………………

předseda představenstva
SMP CZ, a.s.



……………………………………

člen představenstva
SMP CZ, a.s.

	
	

	V Bratislavě dne 4.11.2019
Zhotovitel 2
EU-GROUP a. s.
	V Pardubicích dne 4.11.2019
Zhotovitel 3
LABSKÁ, strojní a stavební
společnost s.r.o.

	


……………………………………

předseda představenstva
EU-GROUP a. s.
	


……………………………………

jednatel společnosti
LABSKÁ, strojní a stavební
společnost s.r.o.

	
	

	[bookmark: _GoBack]V Mělníku dne 4.11.2019
Zhotovitel 4 
Montážní a výrobní sdružení
spol. s r.o.
	

	


……………………………………

Jednatel
Montážní a výrobní sdružení
spol. s.r.o.
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