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VD Nechranice - rekonstrukce levého bezpečnostního přelivu r.2019 
SO 01 Levý přeliv • realizace «tavby s provizorním hrazením (bez nivodni strany)

142 dny 18.04.1915.12.19

jjjjj Úpravy zimního hrazení pro zamezení průsaků do spodní stavby TEBA
Dobourání detailů - kouty vč. Úklidu suti a dočištění FISAD + TEBÁ Montáže

Vypálení zbylé odkryté výztuže a potrubí + montáž odvzdušňovacího potrubí DN 300 
Klement

Betonové konstrukce - spodní stavba (kobky) do úrovně 265,02 m.n.m.
Úklid prostoru kobek, vyčerpání vody a naplavenin

■

Monléž výztuže,vrtáni a lepeni kotev, bedněni, betonáže (1,2,3) SMP

íh3

Ü3
Demontáž staveništního hrazení fa MULAČ

Úplná uzávěra komunikace hráze VD Nechranice 
Úplná uzávěra komunikace hráze VD Nechranice

Osazení trnů pro kozlíky hydroválců SMP
Osazení základu kozlíků hydroválců Str Podzimek
Vyvaření kozlíků, montáž primárního zavzdušnění Str Podzimek,
Montáž potrubí hydrauliky, chrániček elektro Seal, Energo 

Prostor bočních štítů L+P pilíř vč. odvzd potrubí a štítů 
Montáž výztuže.vrtánf a lepeni kotev, bednění, betonáže (7-16) SMP

Osazení ploten pro technologii Str Podzimek + SMP
Montáž bočních štítů vč. Odvzd potrubí 1 .část Str Podzimek
Montáž bočních štítů vč. Odvzd potrubí 2.část Str Podzimek
Montáž bočních štítů vč. Odvzd potrubí 3.část Str Podzimek

Oprava nátěrů po svařování L+P štíty Str Podzimek
Montáž teflonového obložení štítů L+P Str Podzimek
Zavaření montážních otvorů v teflonových štítech L+P Str Podzimek
Stěna uvnitř pilíře a stropy levý pilíř SMP
Sanace vnitřků pilířů a návodní strany mostu Čáp
Montáž poklopů Klement
Montáž žebříků Klement
PS 02 - hydraulické systémy -montáž rozvodů, osazení agregátu Seal
PS 03 - silnoproudé rozvody - trasy Energo
PS 04 - Motorové rozvody a MAR Energo
PS 06 - kamerový systém a telekomunikace Energo
Zpětná montáž zábradlí FISAD
Výměna kompozitního zábradlí za stávající ocelové MEA - FISAD

Demontáž zimního hrazení a montáž staveništního hrazení
Demontáž zimního hrazení fa TEBA montáže bez technologické přestávky
Dobetonování drážek po provizorním hrazení - neobsahuje PD ani VV - nutno 
dopracovat
Zpětná montáž staveništního hrazení fa MULAČ 

Přelivná hrana, práh pod klapku vč. Kotev a kozlíků klapky 
monláž výztuže.vrtáni a lepení kotev, bedněni, beionáže (29,30) SMP

7 dny 08.04.19 14.04.19
10 dny 13.04.19 22.04.19 3FS-2 dny 
4 dny 15.04.19 18.04.19 3

44 dny 15.04.19 28.05.19
8 dny 15.04.19 22.04.19 3 

36 dny 23.04.19 28.05.19 7

1 den 24.04.19 24.04.19 8SS+1 den

7 dny 29.04.19 05.05.19 9SS+5 dny
8 dny 11.05.19 18.05.19 10FS+5 dny 
8 dny 11.05.19 18.05. 19 11SS

180 dny 29.05.19 24.11.19 
79 dny 29.05.19 15.08.198

PS 01 Hradící uzávěr
Osazení základu ložiska klapky Str Podzimek

Vyvrtáni, osazení, lepení kotev ložisek klapky Freyssinet
Aktivace kotev Freyssinet
Osazení ložisek a vyvaření Str Podzimek
Montáž spodní hrany provizorního hrazení MVS - Podzimek
PS 05 Montáž a osazení dorazu stupic na mostní kci vč.lešení MVS
Demontáž provizorní podpůrné konstrukce mostovky SMP Beroun
PS 05 Montáž a kompletace provizorního hrazení MVS - milník

■

1 den

8 dny
6 dny
7 dny
5 dny
6 dny 

14 dny 
12 dny
14 dny 

6 dny
6 dny

15 dny 
30 dny 
30 dny 
20 dny
14 dny
15 dny 

34 dny 
14 dny 

10 dny

10 dny 

84 dny 
69 dny 
84 dny

7 dny 
12 dny
2 dny
9 dny 
5 dny

10 dny 
10 dny 
4 dny

08 .06.19

30 .06.19

18.07.19

05 .08 . 19

12.08 . 19

17.08 . 19

23 .08 . 19

16.08 . 19

06 .10. 19

19.08. 19

2 0 .10. 19

26 .10. 19

26 .10. 19

26 .09 . 19

16.10. 19

28 .08 . 19

18.09 . 19

23.08.19
23 .08 . 19

06 .09 . 19

16.09 . 19

13.09.19
26 .09 . 19

13.09.19
01 .10. 19

16.10. 19

03 .11. 19

05 .11. 19

10.11. 19 

26 .09 . 19

13.09.19
27.11.19

08.06.

07.07.
23.07.
11.08. 
16.08. 
22.08.
05.09.
27.08.

19.10.
24.08.
25.10.
09.11.
24.11.
25.10.
04.11.
10.09.
02.10.
25.09.
05.09.

15.09.

25.09.
05.12.
03.12.

05.12.
07.10.
27.10.
04.11.
13.11.
14.11.

05.10. 
22.09.
30.11.

19 14SS+10 dny 

19 15FS+21 dny 
19 16FS+10 dny 

19 17FS+12 dny
1918
1919 
19 20 
1914 
1944
19 22SS+3 dny 
19 23 
19 25 
19 26SS 
19 26SS-30 dny 
19 26SS-10dny 
19 22
19 30FS+7 dny 

19
1920 

19 33

19 34 

19
19 35 
19
19 37SS+5 dny 
19 39FS+8 dny 
19 40FS+6 dny 
1941
19 41FS+5 dny 

1935
1914FS+28 dny 
19 37FS-7 dny

5 dny 01.12.19 05.12.19 46 
78 dny 13.09.19 29.11.19 45SS 

4 dny 27.11.19 30.11. 19 46SS

IV V I VI ! VII I VIII IX ! X I XI XII 
*

IV ! vi vil

265.00
266.00
265.00

265.00

! 263,50 ! 
! 263,50 !

265,00

m

I
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VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu Bez 
SO 02

Časový harmonogram postupu prací
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1

2

3

Název úkolu

VD Nechranice - rekonstrukce levého bezpečnostního přelivu r.2020

SO 01 Levý přeiiv - realizace stavby s novým provizorním hrazením po zimním 
období (práce budou probíhat pod provizorním hrazením) Součinnost 
objednatele ■ od 17.6. zajistí nulový odtok přes bezpečnostní přelivy (PP a SP)

Doba Zahájení Dokončení Předchůdci 
trvání IV VI VII VIII IX XI XII

166 dny 17.06.20 29.11.20 

166 dny 17.06.20 29.11.20

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21 

22

23

24

25

26

Osazení a montáž klapky vč těsnění a pomocné OK Str Podzimek 32 dny 17.06 20 18.07 20

Osazení rámů kobek hydroválců Str Podzimek 4 dny 19.07 20 22.07 204

Montáž těsnění hydroválců 4 dny 23.07 20 26.07 205

Kompletace a seřízení levého přelivu 5 dny 27.07 20 31.07 20 6

Stěny 1. dilatační blok 36 dny 19.07. 20 23.08. 20

Montáž vyztuž©, vrtá ní a lepení kotev, bedněni, betonáže (6.17-21j SMP 36 dny 19.07. 20 23.08 20 4

Rozšířená stěna za klapkou - přečnívající výztuž pravý pilíř 23 dny 24.08. 20 15.09. 20

Montáž výztuže,vrtáni a leperv kotev, bednění, betonáže (9-161) SMP 23 dny 24.08. 20 15.09. 20 9

Betonáž dna skluzu 40 dny 16.09. 20 25.10. 20

Monláž výztuže.vrtání a lepení kotev, bedněni, betonáže SMP 40 dny 16.09. 20 25.10. 2011

Navazující činnosti 166 dny 17.06. 20 29.11. 20

PS 02 hydraulika a servoválce Seall 56 dny 17.06. 20 11.08. 20 4SS

PS 02 dokončení rozvodů hydrauliky Seall 14 dny 05.07. 20 18.07. 20 4FS-14 dny

PS ?X rozvody vzduchu 10 dny 12.08. 20 21.08. 20 15

PS 03 kompletace rozvaděčů ENERGO 21 dny 17.06. 20 07.07. 20 4SS

PS 04 Motorové rozvody a MaR ENĚRGO 15 dny 17.06. 20 01.07. 2 0 18SS

PS 06 Kamerový systém a telekomunikace - rozvody ENERGO 7 dny 02.07. 20 08.07. 2019

PS 06 Kamerový systém a telekomunikace - kompletace ENĚRGO 10 dny 09.07. 20 18.07. 20 20

PS 01 Montáž sekundárního zavzdušnění levý pilíř Str. Podzimek 5 dny 11.09. 20 15.09. 20 23SS-5 dny

PS 01 Montáž sekundárního zavzdušnění pravý pilíř Str. Podzimek 5 dny 16.09. 20 20.09. 20 11

PS 01 - PS 06 Suché zkoušky 7 dny 22.08. 20 28.08. 20 17

PS 01 - PS 06 Mokré zkoušky (v závislosti na klimatických podmínkách) 7 dny 23.11. 20 29.11. 20 13FS+28 dny

Předání dokončeného díla bez návodní strany pilířů 1 den 30.11. 20 30.11. 20 25
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v

v

1
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