
ZMĚNOVÝ LIST číslo: 1
Základní informace
SOD č.: 1245/2017 L akce; 502 280
Název díla:

VD Nechráníce - rekonstrukce krajních polí bezpečnostníhopřelivu

Zhotovitel; SMP CZ, a.s., EU-Group a.s., LAB5KÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., 
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

Zdroje: ■ dotace - PPO Druh VŘ: o p

TDS: Vodohospodářský rozvoj 3 výstavba

Mění se parametr akce (projektu): NE

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Změna termínu plnění díla

Ukončení díla: původně: 31.08.2019
nově:

Zdůvodnění a popis zm en:

Změna smluvní ceny Zlč. 1 [uvedeno bez DPH)

Celková cena SOD: 1 21 7 9 9  988,00 Kč
Investice: 121 799 988,00 KČ

Oprava: 0,00 Kč

Cena dodatečných stavebních prací: 36 591,67 Kč

Vícepráce celkem: 36 591,67 Kč
Investice: 36 591,67 Kč

Oprava: 0,00 Kč

Méněpráce celkem: 0,00 Kč Investice: 0,00 Kč

Oprava: 0,00 Kč

Nová celková smluvní cena: 121836 579,67 Kč
Nová cena investice: 121836 579,67 Kč

Nová cena oprava: 0,00 Kč

Přehled změn finančního plnění SOD (započítány všechny ZL)
Vícepráce celkem: 36 591,67 Kč 0,03% ceny SOD

Méněpráce celkem: 0,00 Kč 0,00% ceny SOD

Dodatečné práce celkem (Skupina 3 a 4): 0,00 Kč 0,00% ceny SOD - max 30%

Změna ceny Skupina 3 (VCP + MNP}: 0,00 Kč 0,00% ceny SOD - max 50%

Změna ceny Skupina 4 (VCP + MNP): 0,00 Kč 0,00% ceny SOD - max 50%

Změna ceny Skupina 5 (VCP + MNP): 36 591,67 Kč 0,03% ceny SOD - max 15%



ZdůwQdnění a popís změn

Změna ž: 1
Akce č: 502 280 |Objekt: SO 01 - Levy přefoT
Změna: Ztížený přístup a přesun odbouraného materiálu
Z důuodu hydroiogických podmínek v období 12/2017, 01/2018, 02/2018 na VD Nechráníce a tím odpouštění vody přes 
bezpečnostní přeliv v množství až 100 m.ty.-2 nebylo možné využít provizorní sjezd do skluzu bezpečnostního přelivu k 
přístupu na levý přelivu. Bylo nutné provést spuštění mechanizace pro demontáž ocelové konstrukce segmentu fevého 
přelivu pomocí autojeřábu Uebherr 1160. Zároveň byla postavena slezná vél ze systémového lešení z úrovně terénu do 
skluzu pro vstup obsluhy a pracovníků demontující segment přelivu.

Vyhodnocení i  hlediska ZZVZ: Skupina 5 - Změna de minimis
Cena víceprací:__________________ 36 591,67 Kč Cena méněprací:________  0,00 Kč
Neodkladnost: ANO Návaznost dalších prací

Změna č:

Akce č: 502 280 Objekt: SO 01 - Levý přeliv
Změna:

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:
Cena víceprací:  Cena méněprací
Neodkladnost: NE

Změna č:

Akce č: 502 280 Objekt: 5 0  01 - Levý přeliv
Změna:

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:
Cena víceprací:   Cena méněprací
Neodkladnost: NE

Změna č:

Akce č: 502 280 Objekt: SO 01 - Levý přebv
Změna:

Vyhodnoceni z hlediska ZZVZ:
Cena víceprací:   Cena méněprací
Neodkladnost: NE



Přílohy Z l  č. 1

Příloha č. 1 Fotodokumentace

Příloha č. 2 Oceněný soupis změn

Příloha č. 3 

Příloha č. 4

Jako potvrzení výše uvedených změn připojují níže uvedení zástupci objednatele, zhotovitele a 
zpracovatele projektové dokumentace své podpisy. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je 
odsouhlasený a potvrzený soupis změn stavebních prací.

V Chomutově dne: . dne:J°l V. HecWW ficí^ne:
<?- i 2 2z>\V

oprávněný zástupce oprávněný zástupce oprávněný zástupce zpracovatele

technický dozor investora
Povodí Ohře, státní podnik


