
15.08.2019        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce
ANO

cena: bez DPH -1 452 000,00 Kč
21%DPH -304 920,00 Kč

celkem -1 756 920,00 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 710 515,00 Kč

21%DPH 149 208,15 Kč
celkem 859 723,15 Kč

vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : ANO

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno: Aleš Musil podpis

Funkce: výrobní ředitel Datum 15.08.2019
vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

SOUHLASÍ Jméno: Ing. Otakar Otta podpis

Funkce: Datum 15.08.2019

Firma: ATELIER TŠ
SOUHLASÍ Jméno: Ing. Arch. T. Šantavý podpis

Funkce: Datum 15.08.2019

Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
SOUHLASÍ Jméno: Ing. J. Poláček, podpis

Ing. D. Vala Datum 15.08.2019

 rozbor ceny vybraných položek, změnové výkresy, rozpočtový změnový list

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Generální projektant

vyjádření projektanta, AD:

vyjádření objednatele:

technický dozor investora

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

1

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

Uvedené změny byly vzneseny dodavatelem a subdodavatelem před zahájením prací na stavbě depozitáře. Řešení vyplynulo z finančně úsporných 
důvodů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V rámci prefabrikovaných prvků dojde ke změně rozměrů prvků.
TT PANELY 
 - snížení výšky prvku   →  nižší spotřeba betonu
               -  zvýšení průměru měkké výztuže z 12,5mm na 15,5mm

STROPNÍ PRŮVLAKY
- snížení výšky a šířky prvku  →   nižší spotřeba betonu
               -  zvýšení  měkké výztuže v prvku
               -  zvýšení třídy betonu z C 40/50 na C 50/60

STŘEŠNÍ VAZNÍKY V1, V2
- snížení výšky a šířky prvku   →  nižší spotřeba betonu
               -  zvýšení  měkké výztuže v prvku
               -  zvýšení třídy betonu z C 40/50 na C 50/60
Změny ve tvaru a vyztužení některých prvků železobetonové prefabrikované konstrukce navrhl dodavatel stavby se svým subdodavatelem. Návrh 
počítá s výrobou prvků s atypickým (menším) rozměrem a tím k úspoře použitého betonu. Zmenšení tvaru je kompenzováno přidáním výztuže 
předpjatých lan a dále tzv. měkké výztuže (ostatní nepředpjatá ocel jako pruty, třmínky) takže zůstanou zachovány pevnostní vlastnosti 
jednotlivých dílů.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

zdůvodnění nezbytnosti změny:

SML178/1661/2019

Prefa optimalizace

Změna proběhne v rámci prefabrikovaných prvků, konkrétně TT panelů, stropních průvlaků a střešních vazníků. U prvků dojde ke změně rozměrů a 
výztuže. Provedená optimalizace nebude mít negativní dopad na požadované vlastnosti prvků.

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:



Stavba: TS-2017-008-8.R9.1

č.1 Optimalizace prefa prvků

Objednatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. IČO: 75075741

Kostelní 1300/44 DIČ: CZ75075741

17000 Praha -Holešovice

Zhotovitel: IČO: 25527380

DIČ:

79601
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-155 711,00

0,00

0,00

0,00

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Celkem

-741 485,00

Pod Kosířem 73

Prostějov

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-741 485,00

-897 196,00

-741 485,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

02 0 -741 485 -155 712 -897 197 100

1a 0 -1 452 000 -304 920 -1 756 920 196

1b 0 710 515 149 208 859 723 -96

0 -741 485 -155 712 -897 197 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

38 HSV -741 485,00 100

Cena celkem -741 485,00 100

Kompletní konstrukce

Změnové listy

Optimalizace prefa prvků - odpočty

Optimalizace prefa prvků  - přípočty

Celkem za stavbu
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S: TS-2017-008-8.R9.1

O: 02

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 38 Kompletní konstrukce -1 452 000,00

1 38.101 TT  PANEL - beton m3 -119,00000 6 000,00 -714 000,00

původní objem : -611,0 -611,00000

optimalizace : 492,0 492,00000

2 38.111 STROPNÍ PRŮVLAKY - beton m3 -51,00000 6 000,00 -306 000,00

původní objem : -214,0 -214,00000

optimalizace : 163 163,00000

3 38.121 STŘEŠNÍ VAZNÍKYL - beton m3 -72,00000 6 000,00 -432 000,00

původní objem : -202,0 -202,00000

optimalizace : 130,0 130,00000

Celkem -1 452 000,00

Položkový rozpočet 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

Optimalizace prefa prvků - odpočty
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S: TS-2017-008-8.R9.1

O: 02

R: 1b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 38 Kompletní konstrukce 710 515,00

1 38.102 TT  PANEL - přípočet předpjatých lan průměru 12,5 na 
průměr 15,5

kg 5 197,00000 55,00 285 835,00

2 38.103 TT  PANEL - přípočet měkké výztuže kg 2 455,00000 31,00 76 105,00

5kg/m3 : 491,0*5 2 455,00000

3 38.104 TT  PANEL - zvýšené náklady na změnu formovací 
techniky 

m dráhy 60,00000 1 450,00 87 000,00

4 38.112 STROPNÍ PRŮVLAKY - změna třídy betonu z C 40/50 na 
třídu C 50/60

m3 162,00000 370,00 59 940,00

5 38.113 STROPNÍ PRŮVLAKY - přípočet měkké výztuže kg 810,00000 31,00 25 110,00

5kg/m3 : 162,0*5 810,00000

6 38.114 STROPNÍ PRŮVLAKY - zvýšené náklady na změnu 
formovací techniky

m dráhy 12,00000 1 350,00 16 200,00

7 38.122 STŘEŠNÍ VAZNÍKY - změna třídy betonu z C 40/50 na 
třídu C 50/60

m3 129,00000 370,00 47 730,00

8 38.123 STŘEŠNÍ VAZNÍKY - přípočet měkké výztuže kg 645,00000 31,00 19 995,00

5kg/m3 : 129,0*5 645,00000

9 38.124 STŘEŠNÍ VAZNÍKY - zvýšené náklady na změnu 
formovací techniky

m dráhy 24,00000 1 150,00 27 600,00

10 38.999 Aktualizace výpočtu a změnu dokumentace kpl 1,00000 65 000,00 65 000,00

Celkem 710 515,00

Položkový rozpočet 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

Optimalizace prefa prvků  - přípočty
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