
16.09.2019        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce
ANO

cena: bez DPH -416 656,69 Kč
21%DPH -87 497,90 Kč

celkem -504 154,59 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 1 444 699,55 Kč

21%DPH 303 386,91 Kč
celkem 1 748 086,46 Kč

vliv na cenu díla: cena: bez DPH 1 028 042,86 Kč
vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : ANO
přílohy :

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno: Aleš Musil podpis

Funkce: výrobní ředitel Datum 16.09.2019
vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

Jméno: Ing. Otakar Otta podpis

Funkce: Datum 16.09.2019
vyjádření projektanta, AD: Firma: ATELIER TŠ

Jméno: podpis

Funkce: Datum 16.09.2019
vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Jméno: podpis
Funkce: Datum 16.09.2019

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

technický dozor investora

Vysvětlení změny zhotovitelem, vyjádření AD, analýza TDI, vyjádření geotechnika

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

2

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

Změna v zadání byla vyvolána na základě provedených zátěžových zkoušek na 1. vrstvě stabilizované zeminy. (Celkem se provádí 4 vrstvy).

Toto řešení je navrženo geotechnikem na základě provedených zátěžových zkoušek na 1. vrstvě stabilizované zeminy. Stabilizovaná zemina nevykazuje 
požadovanou únosnost a vlastnosti. Navržená úprava zvyšuje únosnost podkladního souvrství pod podlahovou desku na požadovanou hodnotu. Dále 
bude vrstva kameniva sloužit jako ochrana spodních vrstev stabilizované zeminy.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

SML178/1661/2019

Záměna skladby podkladní vrstvy 1.NP depozitáře 

Předmětem změnového listu je záměna ve skladbě podkladní vrstvy podlahy 1.NP depozitáře. Jedná se konkrétně o neprovedení posledních cca 300mm 
stabilizované zeminy. Tato zemina bude nahrazena vrstvou kameniva frakce 0/63 tl. 200mm a frakce 0/32 tl. 100mm.
Další změna se týká složení a množství hydraulického pojiva pro stabilizaci zeminy. Geotechnik na základě provedených zkoušek doporučil míchat 
nehašené vápno s cementem v poměru 1:1 a zvýšit míru obohacení z 2% na 2,5%. 



Stavba: TS-2017-008-8.R9.1

Objednatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. IČO: 75075741

Kostelní 1300/44 DIČ: CZ75075741

17000 Praha -Holešovice

Zhotovitel: IČO: 25527380

DIČ:

79601

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

215 889,00

0,00

0,00

0,00

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Celkem

1 028 042,86

Pod Kosířem 73

Prostějov

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 028 042,86

1 243 931,86

1 028 042,86

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

02 0 1 028 043 215 889 1 243 932 100

2a 0 -416 657 -87 498 -504 155 -41

2b 0 1 444 700 303 387 1 748 086 141

0 1 028 043 215 889 1 243 932 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -212 291,53 -21

63 HSV 1 068 840,53 104

99 HSV 171 493,86 17

Cena celkem 1 028 042,86 100

Zemní práce

Podlahy a podlahové konstrukce

Staveništní přesun hmot

Změnové listy

Záměna skladby podkladní vrstvy 1.NP depozitáře - odpočty 

Záměna skladby podkladní vrstvy 1.NP depozitáře - přípočty

Celkem za stavbu
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S: TS-2017-008-8.R9.1

O: 02

R: 2a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -367 102,56

1 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
smluvní rozpočet p.č.12

m3 -1 173,97685 58,30 -68 442,85

-48,84*72,84*0,3*1,1 -1 173,97685

2 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, 
smluvní rozpočet p.č.15

m3 -1 173,97685 47,40 -55 646,50

-48,84*72,84*0,3*1,1 -1 173,97685

3 56131R Stabilizace materiálu (vytěženého v předešlé etapě při 
demolici a HTU) pro násyp pod podlahami, Bude 
provedeno dle popisu v TZ díl 6.9.2, smluvní rozpočet 
p.č.24

m3 -1 173,97685 207,00 -243 013,21

-48,84*72,84*0,3*1,1 -1 173,97685

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -40 747,81
4 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I, smluvní rozpočet 

p.č.147
m3 -47,93860 850,00 -40 747,81

skladba P01 m 0,19 : -2396,93*0,02 -47,93860

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -8 806,32
5 998022021 Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m, smluvní 

rozpočet p.č.158
t -88,06321 100,00 -8 806,32

Celkem -416 656,69

Položkový rozpočet 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

Záměna skladby podkladní vrstvy 1.NP depozitáře - odpočty 
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S: TS-2017-008-8.R9.1

O: 02

R: 2b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 154 811,03

1 131201101 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3, ÚRS 
2019 02

m3 5,14175 286,00 1 470,54

prohloubení v dílně : 5,95*13,9*0,05 4,13525

prohloubení ve vjezdu : 3,05*6,6*0,05 1,00650

2 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
smluvní rozpočet p.č.12

m3 557,71556 58,30 32 514,82

recyklát výměra 1 : ((72,84+42,9+48,42)*2,97)*0,2 97,51104

recyklát výměra 2 : (8,92*27,15+2,4*6,3)*0,2 51,45960

recyklát výměra 3 : (6,4*6,3+24,5*12,25)*0,2 68,08900

prohloubení v dílně : 5,95*13,9*0,05*1,1 4,54878

prohloubení ve vjezdu : 3,05*6,6*0,05*1,1 1,10715

převoz recyklátu : 335,0 335,00000

3 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, 
smluvní rozpočet p.č.15

m3 552,05964 47,40 26 167,63

recyklát výměra 1 : ((72,84+42,9+48,42)*2,97)*0,2 97,51104

recyklát výměra 2 : (8,92*27,15+2,4*6,3)*0,2 51,45960

recyklát výměra 3 : (6,4*6,3+24,5*12,25)*0,2 68,08900

převoz recyklátu : 335,0 335,00000

4 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s 
rozprostřením, a zhutněním, po zhutnění tl. 2 ÚRS 2019 
02

m2 1 085,29820 22,50 24 419,21

recyklát výměra 1 : ((72,84+42,9+48,42)*2,97) 487,55520

recyklát výměra 2 : (8,92*27,15+2,4*6,3) 257,29800

recyklát výměra 3 : (6,4*6,3+24,5*12,25) 340,44500

5 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3, smluvní 
rozpočet p.č.5

m3 1,28544 17,40 22,37

5,14175*0,25 1,28544

6 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, 
smluvní rozpočet p.č.16

m3 340,14175 13,80 4 693,96

prohloubení v dílně : 5,95*13,9*0,05 4,13525

prohloubení ve vjezdu : 3,05*6,6*0,05 1,00650

převoz recyklátu : 335,0 335,00000

7 5611 Změna receptury vápnění FC 50  2%  ( doplnění k položce 
č.23 smluvního rozpočtu )

m2 550,00000 9,00 4 950,00

8 5611a Změna receptury vápnění FC 50  2,5%  ( doplnění k 
položce č.23 smluvního rozpočtu )

m2 1 800,00000 24,00 43 200,00

9 5612 Změna receptury vápnění FC 50  2%  ( doplnění k položce 
č.24 smluvního rozpočtu )

m3 500,00000 10,35 5 175,00

10 5612a Změna receptury vápnění FC 50  2,5%  ( doplnění k 
položce č.24 smluvního rozpočtu )

m3 850,00000 14,35 12 197,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 109 588,34
11 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I, smluvní rozpočet 

p.č.147
m3 65,11789 850,00 55 350,21

doplnění jemné frakce do recyklátu (30% objemu 
recyklátu) : 

recyklát výměra 1 : ((72,84+42,9+48,42)*2,97)*0,2*0,3 29,25331

recyklát výměra 2 : (8,92*27,15+2,4*6,3)*0,2*0,3 15,43788

recyklát výměra 3 : (6,4*6,3+24,5*12,25)*0,2*0,3 20,42670

Položkový rozpočet 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

Záměna skladby podkladní vrstvy 1.NP depozitáře - přípočty
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S: TS-2017-008-8.R9.1

O: 02

R: 2b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Novostavba provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Změnové listy

Záměna skladby podkladní vrstvy 1.NP depozitáře - přípočty

12 635111215 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy  
se zhutněním ze štěrkopísku, ÚRS 2019 02

m3 850,19204 1 240,00 1 054 238,13

 tl. 100 mm : ((48,84*72,84)-487,5552-257,298-
340,445)*0,1

247,22074

 tl. 200 mm : ((48,84*72,84)-487,5552-257,298-
340,445)*0,2

494,44148

násyp tl. 100 mm na recyklát : 

recyklát výměra 1 : ((72,84+42,9+48,42)*2,97)*0,1 48,75552

recyklát výměra 2 : (8,92*27,15+2,4*6,3)*0,1 25,72980

recyklát výměra 3 : (6,4*6,3+24,5*12,25)*0,1 34,04450

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 180 300,18
13 998022021 Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m, smluvní 

rozpočet p.č.158
t 1 803,00180 100,00 180 300,18

Celkem 1 444 699,55
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