Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)


I. 
Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady 
IČ: 750 86 999
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

dále též „poskytovatel“


a


MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU
se sídlem: náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
zastoupené: Mgr. Milanem Šnorkem, starostou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:  
číslo účtu:  
dále též „příjemce“


se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)  

Na projekt s názvem:	Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou - II. etapa, dále jen „projekt“
Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/17.02525
uzavřené dne 27. 4. 2012









II.
Předmět Dodatku


Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající v prodloužení doby udržitelnosti daného projektu. Tento dodatek je uzavírán na základě oznámení příjemce o změně projektu, 
a to z důvodu nepředvídatelné (ke dni uzavření Smlouvy) dočasné nemožnosti užívat podpořený předmět dotace.


III.
Sjednání závazného harmonogramu

Na základě výše uvedených skutečností sjednávají smluvní strany tento závazný harmonogram.  


	Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
	20. 1. 2013

	Sledované období 1. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	21. 1. 2013 – 20. 1. 2014 

	Sledované období 2. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	 21. 1. 2014 – 20. 1. 2015

	Sledované období 3. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	 21. 1. 2015 – 20. 5. 2016

	Sledované období 4. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	 21. 5. 2016 – 20. 1. 2018

	Sledované období 5. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	 21. 1. 2018 – 20. 1. 2019



Datum konce období udržitelnosti: 20. 1. 2019.











IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.  Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.


V ………….dne …….				V Plzni dne……

Za příjemce						Za poskytovatele

								
Mgr. Milan Šnorek,	  Ivo Grüner,
starosta	  předseda Regionální rady
……………..						……………….
Podpis							Podpis
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