
DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo

č. objednatele ID 119 721 ze dne 17. 8. 2018 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci:

Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

k jednání ve věcech technických: 
tel./E-mail: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „stavebník")

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby- 
-hlavní stavbyvedoucí:
Tel./fax:
bankovní spojení: 
č. účtu:
zápis v obchodním rejstříku

Kraj Vysočina

2. Předmět dodatku smlouvy
Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 25. 1. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 8. 8. 2019 je změna předmětu díla a ceny díla v 
důsledku nerealizovaných stavebních prací v průběhu realizace díla. Tyto změny nemění 
celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny 
původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 15 Smlouvy na 
uzavření následujícího dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy 
takto:

Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
70890749
CZ70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast
ekonomiky a majetku
Ing. Jiří Krejčí,
564 602 225/724650273, kreici.j@kr-vysocina.cz 
Sberbank CZ, a. s.
4211026890/6800

Podzimek a synové s.r.o.
Váňovská 528, PSČ 589 01 
469 78 194 
CZ46978194
Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti 
Ing. Martin Podzimek, jednatelem společnosti 
Martin Urbánek, výrobní ředitel

Ing. Jan Polák 
+420 567214241-4 
Komerční bank, a.s.
9004681/0100
vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883
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Kraj Vysočina

ČI. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:
Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu méněprací uvedených v přiložených 
položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

ČI. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 3:
objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť 1“
Cena bez DPH: 23 491 774,04 Kč

DPH 15%: 3 462 481,21 Kč

DPH 21%: 85 799,00 Kč

Cena celkem s DPH činí: 27 040 054,25 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť 2“
Cena bez DPH: 22 890 137,85 Kč

DPH 15%: 3 397 774,08 Kč

DPH 21%: 50 045,00 Kč

Cena celkem s DPH činí: 26 337 956,93 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť Denní stacionář"
Cena bez DPH: 7 849 901,77 Kč

DPH 15%: 0,00 Kč

DPH 21%: 1 648 479,71 Kč

Cena celkem s DPH činí: 9 498 381,48 Kč

Cena díla celkem:
Cena díla bez DPH: 54 231 813,66 Kč

DPH 15%: 6 860 255,29 Kč

DPH 21%: 1 784 323,71 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 62 876 392,66 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 3:
objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť 1“
Cena méněprací díla bez DPH: - 92 594,22 Kč

DPH 15%: - 13 889,13 Kč

DPH 21% 0,00 Kč

Cena víceprací celkem s DPH činí: - 106 483,35 Kč
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objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť 2“

Kraj Vysočina

Cena méněprací díla bez DPH: -45 461,04 Kč
DPH 15%: -6 819,16 Kč
DPH 21% 0,00 Kč
Cena více celkem s DPH činí: - 52 280,20 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť Denní stacionář"
Cena méněprací díla bez DPH: - 15 246,08 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21% -3 201,68 Kč
Cena více celkem s DPH činí: - 18 447,76 Kč

Celkem:
Cena méněprací díla bez DPH: - 153 301,34 Kč
DPH 15%: - 20 708,29 Kč
DPH 21% -3 201,68 Kč
Cena více celkem s DPH činí: - 177 211,31 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 3:
objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť 1“
Cena bez DPH: 23 399 179,82 Kč
DPH 15%: 3 448 592,08 Kč
DPH 21%: 85 799,00 Kč
Cena celkem s DPH činí: 26 933 570,90 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť 2“
Cena bez DPH: 22 844 676,81 Kč
DPH 15%: 3 390 954,92 Kč
DPH 21%: 50 045,00 Kč
Cena celkem s DPH činí: 26 285 676,73 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť Denní stacionář"
Cena bez DPH: 7 834 655,69 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 1 645 278,03 Kč
Cena celkem s DPH činí: 9 479 933,72 Kč
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Kraj Vysočina

Cena díla celkem:
I

Cena díla bez DPH: 54 078 512,32 Kč 

6 839 547,00 Kč 

1 781 122,03 Kč 

62 699 181,35 Kč

DPH 15%:
DPH 21%:

Cena díla celkem s DPH činí:

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v 
platnosti.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 i Smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní 
objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany 
současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 3, na který se vztahuje povinnost 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří 
měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
Dodatek č. 3 Smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 
dvou vyhotoveních.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Příloha: položkový rozpočet změn

Třešť 7 11. 201 Jihlava 01 11. 2019
Za objednatele:Za zhotovitele:

_________________________________12
WíCvská 523, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

Ing. Martin Podzimek 
jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku
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REKAPITULACE VICEPRACI

Vtcepráce Méněpráce Celkem bez DPH DPH 15% DPH 21% celkem vč.DPH

Změna č. 20- Nerealizované práce 
TI

0,00 Kč -92 594,22 Kč -92 594,22 Kč -13 889,13 Kč -106 483,35 Kč

Změna č. 21 - Nerealizované práce 
T2

0,00 Kč -45 461,04 Kč -45 461,04 Kč -6 819,16 Kč -52 280,20 Kč

Změna č. 22 - Nerealizované práce 
T3

0,00 Kč -15 246,08 Kč -15 246,08 Kč 0,00 Kč -3 201,68 Kč -18 447,76 Kč

Celkem 0,00 Kč -153 301,34 Kč -153 301,34 Kč -20 708,29 Kč -3 201,68 Kč -177 211,31 Kč



Protokol o změně díla Změnový list č. 20

Předmět díla Nerealizované práce T1

Objekt Transformace DKK I. - Třešť 1
Objednatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava
Zhotovitel Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť
TDS Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava
Projektant TECHNICO Opava s. r. o.,Hradecká 1576/51,746 01 Opava,

Popis změny: Odpočet nerealizovaných prací na objektu Třešť 1

Změnu vyvolal: Objednatel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla
><D úprava předmětu díla X
>0)c nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla
cN
O Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD, KD X
■ov3 dokumentace pro provedení stavby

dodatek k PD
dokumentace skutečného provedení
jiné

>0)
ocenění změny předložil: Zhotovitel

c« i.
o = O >(D
* E S' n■D
'3

náklady na změnu bez DPH -92 594,22

výše DPH sazba: 15% -13 889,13

náklady na změnu vč. DPH -106 483,35

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn

>,c
Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

c><D

C<s>wraS
3O<n■oo

Změnu odsouhlasil jméno datum podpis

Objednatel: Ing. Jiří Krejčí

TDS: Ing. Lubomír Pleticha

Projektant: Ing. Matěj Kudlík

Uživatel: Mgr. Silvie Tomšíková .Yl
Zhotovitel: M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák \/(

szo
Přílohy:

1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace

<U'"

V



Položkový soupis víceprací / méněprací

Změna £.20 - Nerealizované práce T1

S: 170616 Trasformace Domova Kamélie Křižanov I.

0: 01 Třešť 1

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Dii: Ostatní náklady -3 200,00

6 091002000 RTO Publicita - dočasná informační tabule sada -1,00 2 000,00 -2 000,00
7 091002001 RTO Publicita - trvalá pamětní deska sada -1,00 1 200,00 -1 200,00

Díl: ASŘ -68 073,84
250 782Rp111120R Oprava kamenného obkladu m2 -10,07000 2180,04 -21 953,00
251 998782201R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m % -210,08900 219,53 -46120,84

Díl: ZTI -10 499,50

43 091002000 RTO D+M Zahradní nezámrzný ventil - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.1. kus -1,00 423,50 -423,50
64 72599905 SPC D+M Dřez jednoduchý zápustný bez odkapu - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.1. - DK kus -2,00 5 038,00 -10 076,00

Díl: Elektronické komunikace -10 820,88

4 741999104 SPC D+M Wifi Router- Specifikace dle PD - 01-D.1.4.8. kus -2,00 1 612,80 -3 225,60

13 741999304 SPC D+M Anténní stožár - Specifikace die PD - 01-D.1.4.8. kus -1,00 6 276,00 -6276,00
14 741999305 SPC D+M DVBT anténa - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.8. kus -1,00 1 319,28 -1 319,28

-92 594,221



1

Protokol o změně díla Změnový list č. 21

Předmět díla

Objekt
Objednatel
Zhotovitel
TDS
Projektant

Popis změny:

><D
C>o
E
N

Nerealizované práce T2

Transformace DKK I. - Třešť 2
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava
Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť
Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava
TECHNICO Opava s. r. o.,Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,

Odpočet nerealizovaných prací na objektu Třešť 2

Změnu vyvolal: Objednatel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla
úprava předmětu díla X

nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla
Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD, KD X
■a dokumentace pro provedení stavby

dodatek k PD
dokumentace skutečného provedení
jiné

>a>c<D w
O S'

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH -45 461,04
uO *Q>

a> E výše DPH sazba: 15% -6 819,16
re N ■o‘3 náklady na změnu vč. DPH -52 280,20

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn |

>* Termín realizace změny:

Ek_0) Vliv změny na termín dokončení díla:

> Změnu odsouhlasil jméno datum podpis

H3>
E Objednatel: Ing. Jiří Krejčí i\

rrS
N
C(D TDS: Ing. Lubomír Pleticha II 1UJ-"

\č><
W
J2.c Projektant: Ing. Matěj Kudlík

i čí
o
■o

Uživatel: Mgr. Silvie Tomšíková A
\/ L1 A J1

o
Zhotovitel: M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák [jlídí/í^' W"

>» Přílohy: / z1 \
o 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace

Q.

L



Položkový soupis víceprací / méněprací

Změna č.21 - Nerealizované práce T2

S: 170616 Trasformace Domova Kamélie Křižanov 1.

0: 01 Třešť 2

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: ASŘ I -32135,94
248 j782Rp111120R Oprava kamenného obkladu m2 -12,57000 2 500,00 -31 425,00
249|998782201R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m % -262,33800 2,71 -710,94

Dii: ZTI -10499,50
43 722999201 SPC D+M Zahradní nezámrzný ventil - Specifikace dle PD - 02-D.1.4.1. kus -1,00 423,50 -423,50
65 72599905 SPC D+M Dřez jednoduchý zápustný bez odkapu - Specifikace dle PD -02-D. 1.4.1. - DK kus -2,00 5 038,00 -10 076,00

Díl: Elektronické komunikace •2 825,60
4 741999105SPC D+M Wifi Router - Specifikace dle PD - 02-D.1.4.8. kus ] -2,00| 1 412,80| -2 825,60

-45 461,041



Protokol o změně díla Změnový list č. 22

Předmět díla Nerealizované práce T 3

Objekt Transformace DKK I. - Třešť DS
Objednatel Kraj Vysočina, Zižkova 57/1882, PSC 587 33 Jihlava
Zhotovitel Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť
TDS ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava
Projektant TECHNICO Opava s. r. o.,Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,

Popis změny: Odpočet nerealizovaných prací na objektu Třešť 3

Změnu vyvolal: Objednatel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla
>0) úprava předmětu díla X
>§
c nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla——N
O Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD, KD X
■§
'3 dokumentace pro provedení stavby

dodatek k PD
dokumentace skutečného provedení
jiné

>0)
ocenění změny předložil: Zhotovitel

cd> ^ 
° c O >0)
0) E

náklady na změnu bez DPH -15 246,08

N(ST5*3

výše DPH sazba: 21% -3 201,68

náklady na změnu vč. DPH -18 447,76

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn

c
Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

c
>0)

EN
CO<A
£3OW*3O

Změnu odsouhlasil jméno datum podpis

Objednatel: Ing. Jiří Krejčí rW-V
TDS: Ing. Lubomír Pleticha

Xt I!
Ii ii

Projektant: Ing. Matěj Kudlík

Uživatel: Mgr. Silvie Tomšíková
a /'\Pl

Zhotovitel: M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák v\
>.£o

Přílohy:
1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace

;1 \



Položkový soupis víceprací / méněprací

Změna £.22 - Nerealizované práce T 3

S: 170616 Trasformace Domova Kamélie Křižanov I.

O: 01 Třešť 3

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: Ostatní náklady -1 000,00
6 091002000 RTO Publicita - dočasná informační tabule sada -1,00 1 000,00 -1 000,00

Dii: ZTI -5 038,00
51 72599905 SPC D+M Dřez jednoduchý zápustný bez odkapu - Specifikace dle PD - 03-D.1.4.1. - DK kus | -1,00| oco'

C
)

o

■5 038,00

Díl: Elektronické komunikace -9 208,08

3 741999103 SPC D+M Wifi Router - Specifikace dle PD - 03-D.1.4.8. kus -1,00 1 612,80 -1 612,80
12 741999304 SPC D+M Anténni stožár - Specifikace dle PD - 03-D.1.4.8. kus -1,00 6 276,00 -6 276,00
13 741999305 SPC D+M DVBT anténa - Specifikace die PD - 03-D.1.4.8. kus -1,00 1 319,28 -1 319,28

-15 246,081


