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HSV Dodávky 10 069,32  0,00 4 349,35

  Montáž 9 918,04  0,00  0,00

PSV Dodávky 54 139,14  0,00  0,00

  Montáž 12 860,46    0,00

"M" Dodávky  0,00    0,00

  Montáž  0,00    0,00

 0,00    

 0,00    

86 986,96 1 739,74 4 349,35

 0,00

 0,00  0,00 93 076,05

93 076,05 19 545,97 112 622,02

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

 

 

 

Datum, razítko a podpis

Projektant

 

 

 

Datum, razítko a podpis

Objednatel

 

 

 

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

ZRN celkem

 

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

 

DN celkem NUS celkem

Základ 0%

Základ 15%

Základ 21%

DPH 15%

  NUS z rozpočtu

 

 

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

Práce přesčas

Bez povné podl.

Kulturní památka

 

 

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek:

Datum:

25.11.2019

Ing.Pavel Pekoč

Začátek výstavby:

JKSO:

5

21.10.2019

Konec výstavby:

Zpracoval:

9.10.2019

ZL č.1

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby a účel:

Lokalita:

Objednatel: 00510874/CZ00510874

 

45790540/CZ45790540

Odstranění vlhkosti objektu-VÍCENÁKLADY během realizace

Stavební opravy suteréního zdiva

Husova 9,České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Střední obchodní,České Budějovice,Husova 9

dle zjištění při realizaci stavby dle SOD

FPM-BECON spol.s.r.o.


