
       ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: SML 221 /011/2019 číslo ZL:
objednatel: Národní zemědělské muzeum s.p.o.
zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

název ZL:

předmět změny:
a) vypuštění kamenných obrub , nahrazení L profilem 
b) drenážní systém po intřním obvodu  zdí

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

vliv na cenu díla: ANO/ NE rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
ANO 

cena: bez DPH -37871 Kč
21%DPH -7 953 Kč

celkem -45 824 Kč
vliv na cenu díla: ANO/ NE rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 37829,3 Kč

21%DPH 7 944 Kč
celkem 45 773 Kč

vliv na termín dokončení: NE rozdíl - méněpráce -41,70 Kč
vliv na změnu PD : ANO specifikace:    změny budou zaneseny do dokumentace

   skutečného provedení stavby

přílohy : 1. rozpočet - změnový list č.1 

podpis zhotovitele: Firma: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Jméno/Funkce: Bc. Eliška Váchová 

Datum

podpis

Datum

podpis
Datum

podpis
Datum

vyjádření objednatele:

vyjádření projektanta, AD:

b) drenážní systém po vnitřním obvodu  zdí - pro zlepšení klima v objektu, bylo dohodnuto na KD, že podél obvodového zdiva bude odstraněna 
hliněná podlaha š. 0,3 cm a tl. 0,25 cm , rýha bude zasypána kamenivem frakce 8 -16 mm 

vyjádření  TDS:

Méně a vícepráce - vypuštění kamenných obrub, drenážní úprava uvnitř objektu 

Doplnění cihelné dlažby v 1NPv  objektu zbrojnice ( stodoly) na zámku Ohrada 

1

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

a) vypuštění kamenných obrub , nahrazení L profilem - na KD bylo dohodnuto, že kamenné obruby budou nahrazeny L profilem, v pozink úpravě 



S: TS-2019-010.R3
O: 01
R: 001

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -3 220,56
1 139711101R00Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 -1,51200 2 130,00 -3 220,56

vyhloubení pro kamenné obrubníky : 0,3*0,3*4,2*4 1,51200
vytěžený materiál likvidován spolu se sutí z odstr. jílové 
vrstvy : 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

Díl: 64 Výplně otvorů 1 626,40
12 64-001 D+M kartáč pod vrata m 7,60000 214,00 1 626,40

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -28 741,44

15 917461111R00Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m -16,80000 178,00 -2 990,40

16 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 -1,34400 2 110,00 -2 835,84

17 58380351R Obrubník kamenný přímý OP5  20x20 cm m -18,48000 1 240,00 -22 915,20

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00

Díl: 5 Komunikace 5 359,20

19 56486-111 Podklad ze štěrkodrti 8 - 16 mm m2 15,40000 348,00 5 359,20

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 462,30

21 965041341R00Odstranění jílové vrstvy napuštěné fermeží m3 3,85000 2 100,00 8 085,00

vnitřní obvod kolem zdiva 

23 96504R1 Příplatek k odstranění jílové vrstvy frézováním  včetně 
srovnání a přípravy ubouraného povrchu pro novou skladbu

m2    3,85000 98,00 377,30

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 014,60

24 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 5,70000 178,00 1 014,60

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 380,22

25 767995103R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 62,92800 94,00 5 915,23

26 76799R1 Příplatek za žárové zinkování - úhelníky kg 62,92800 22,00 1 384,42

28 998767101R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,06290 1 281,00 80,57

Díl: 783 Nátěry -5 909,00

29 783125731RT2Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" ocelové konstrukce 
lehké + velmi lehké, základní

m2 -19,00000 124,00 -2 356,00

30 783222110RT1Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x email m2 -19,00000 187,00 -3 553,00

31 783683111R00Napuštění povrchu voskem m2 207,00 0,00

Položkový rozpočet 
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO UKLÁDÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ"
Stavba - změnový list  
Doplnění cihelné dlažby v 1NP

povrch ošetřit proti klíčení rostlin



Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 986,58

32 979086112R00Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 5,70000 110,00 627,00

33 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,70000 220,00 1 254,00

34 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 167,47000 15,70 2 629,28

35 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,70000 305,00 1 738,50

36 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 34,60000 174,00 6 020,40

37 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 5,70000 150,00 855,00

38 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,70000 112,00 862,40

Díl: VN Vedlejší náklady w 0,00
Díl: ON Ostatní náklady 0,00

Celkem -41,70

m3 m2
rýhy A 11,292 2,82 11,292
rýhy B 4,1085 1,03 4,11

3,85 15,402

méněpráce -37 871,00
vícepráce 37 829,30
rozdíl -41,70

Výkaz výměr 


