[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Vypracování projektové dokumentace
„11/112 Křelovice - propustek ev. č. 112-219P“
Číslo smlouvy objednatele: 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl
Číslo smlouvy zhotovitele: D19109
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
[image: ]Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat iménem obiednatele ve věcech
smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
Fax:
E-mail:	_
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]a
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ředitel organizace
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	Zhotovitel:
	DIPONT s.r.o.

	se sídlem:
	Libouchec 505, 430 35 Libouchec

	Doručovací adresa:
	



zastoupený:	Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153 Osoby pověřené jednat iménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	, jednatelka společnosti


technických: Bankovní spojení: Č. účtu:

	IČO: DIČ:
	28693094 CZ28693094


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“) (společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě .Smluvnístrana“)
Článek 2
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu nutné úpravy navrženého řešení v konceptu DÚSP na základě zápisu zjednání konaného dne 24. 10. 2019, blíže viz Žádost ze dne 31. 10. 2019.
2.2. V této souvislosti se upravuje termín plnění tímto způsobem:
V Příloze č. 3 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
	Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 30 dnů od předání konceptu DÚSP

	se ruší a nahrazuje novým zněním:

	Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 17. 1.2020



2.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění platných dodatků nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 24. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost ze dne 31. 10. 2019.
Přílohy:	Žádost ze dne 31. 10. 2019Objednatel:

Zhotovitel:V Jihlavě dne: JI'..?;?.!?.

V Ústí nad Labem dne: 7.11.2019
Dodatek č. 2 k SoD č. 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl	Stránka # z 3






Ing. Marta Nováková jednatelka společnosti
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA


ÚSTÍ NAD LABEM, 31.10.2019
Č.j.: 353 /2019
Věc:
ŽÁDOST
Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl (D19109) ze dne 24.4. 2019 zpracovává projektovou dokumentaci na akci:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]11/112 Křelovice - propustek ev.č. 112-219P
Vzhledem k tomu, že zást. Obecního úřadu v Křelovicích nesouhlasí s navrženým řešením a došlo taky ke změnám v katastru nemovitostí (z důvodu digitalizace KN) je nutné na základě jednání ze dne 24.10. navržené řešení v konceptu DUSP (předáno 7.10.2019) změnit dle závěrů porady, (zápis z porady je přílohou této žádosti)
Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s technickými podmínkami se na Vás obracím se žádosti o dodatek k výše uvedené smlouvě. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji předání čistopisu DUSP takto:
Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)
Kalkulace projekčních prací:
vícepráce objekt SO 441
S pozdravem
jednatelka společnosti
Příloha: zápis z porady ze dne 24.10.2019
do 17.1.2020
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]15 000,- Kč
































Bankovní spojení:
KB a s I Číslo účtu:

Společnost:
DIPONI s.i o projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústi nad Labem (ČR)
T:
c-
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153.Identifikace společnosti:
IČ 28693094
DIČ f 22869 3094
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[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
	Název stavby:
	11/112 Křelovice - propustek ev.č. 112-219P

	Datum, místo:
	24. října 2019, kancelář starosty obce Křelovice + prohlídka na místě budoucí stavby

	Čas:
	12.30 hod

	Účastníci:
	viz prezenční listina

	Přílohy:
	1- Prezenční listina



Dne 24.10.2019 se uskutečnilo projednání výše uvedené akce, na kterém byly projednány finální úpravy projektové dokumentace, týkající se dalšího postupu technického řešení projektu. Jednání bylo vyvoláno na základě nesouhlasu starosty obce Křelovice s navrženým řešením. Zasedání se účastnili zástupci objednatele - KSÚSV, projektanta - DIPONT s.r.o., obce Křelovice a Policie ČR - Prezenční listina účastníků je v příloze 1.
Projektantem byl představen návrh řešení opravy silnice a propustku. Byly diskutovány možné úpravy a bylo dohodnuto a odsouhlaseno následující řešení:
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Obecně
Projektant informoval o změně katastru nemovitostí (provedena digitalizace KN v obci Křelovice) a nutnosti úprav PD spojené s touto aktualizací.
V souvislosti s úpravou přechodu je nutné osvětlení přechodu - bezpečné řešení dle předpisů a norem. To bude součástí nového SO 441 - Úprava osvětlení stávajícího přechodu.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]SO 101 - Úprava silnice 11/112
Nároží větve vedoucí k OÚ Křelovice bude začínat na hraně schodiště - bude navedené co nejpříměji k hraně přechodu, který bude zúžen. Důvodem je zlepšení prostoru pro odbočení do této větve ze směru od Košetic.
Přechod pro chodce bude v šíři 4m, délka bude max. 7,5m v místě přechodu.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]SO 102 - Úpravy hrany komunikace
Za nástupní hranu (obrubu) bude navrženo dočasné řešení nástupišť - ze silničních betonových panelů.
Obruby od přechodu (ve V směru) budou po hranu parcely investora. Na této straně bude plánovaný chodník (realizace nebude součástí tohoto projektu) upraven, aby nevedl podél nároží, ale v místě přibližně stávající hrany.
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]SO 201 - Propustek ev.č, 112-219P
Na výtokové části je ve stávajícím stavu studánka, bylo odsouhlaseno její zrušení bez náhrady.
Společnost:
OIPONT s ro
Klisská
1412/18,
projektová J inženyrsk.1 činnost
400 0
Ústi nad I abem (ČR)
Bankovní spojení:
KB a s I číslo učtu
Identifikace společnosti:
IČ 28691094
DIČ CZ28693O94
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 27153
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]www.dipont.cz

[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]dipont
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]SO 441 - Úprava osvětlení stávajícího přechodu.
Starosta obce zašle projektantovi podklady (a kontakt na projektanta elektro) k projektu úprav el. vedení plánovaných obcí v souvislosti s demolicí objektu na parcele p.č. 10/2 a p.č. st.5. Na toto vedení bude napojeno VO přechodu.
Ve Zlíně, 25.10.2019
Zapsal:
Projektant dopravních staveb
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