
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky:
„Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice-Strakonice 

a mostu v km 0,298 trati Blatná-Nepomuk"
\

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem;: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy 
na základě Pověření č. 2448 ze dne 02. 05. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-4476/2018/Pal

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 3273214993 / 5313530018

a

Společnost "MOSTY -  STRABAG Rail -  OK-BE"

STRABAG Rail a.s., Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370 

bank. spojení: .................................č. účtu: ............................. 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

a

OK-BE spol. s r.o., Společník společnosti

se sídlem: Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ: 26 203 

IČO: 475 48 916, DIČ: CZ475548916

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20974 

bank. spojení: ..............., č. účtu: ........................... 

zastoupena: Ing. Bohumil Vender, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 1-01-18-009-GDBE
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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava smluvní ceny Díla 
v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 01 (dále také jen jako „ZL") a úprava Bankovní záruky.

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). Jedná se o vícepráce v celkové výši . . ...... ......- Kč 
(........... původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši . . ............. Kč (......... původní hodnoty 
závazku).

Vsduladu svýše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a 
přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
dle § 222 zákona.

Dodatek č. 1
„Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice-Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk"

I.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu sčl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na 
úpravě a doplnění Smlouvy (č. objednatele: E618-S-4476/2018/Pal, č. zhotovitele: 1-01-18-009-GDBE) takto:

1) Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená 
na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:

Celkem vícepráce dle D l (ZL č. 1): 

Celkem méněpráce dle D l (ZL č. 1): 

Cena Díla po změně bez DPH:

24 784 584,- Kč

......... ............ 

... . ...... ............ 

27 007 335,- Kč

slovy: dvacetsedmmilionůsedmtisíctřistatřicetpětkorun českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této 
Smlouvy.

2) Článek 4 -  ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí . . . . . .  z Ceny Díla bez DPH 
uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ............... . ....

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15. Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/15/18

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  VTP/R/09/18

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
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Dodatek č. 1
„Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice-Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk"

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rekapitulace Ceny Díla /

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné 
k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou• vj - .
č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-4476/2018/Pal, č. zhotovitele: 1-01-18-009-GDBE, 
nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) -  Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k
němu připojují svoje podpisy.

11 -11- m í t

V Praze dne . . / V Ústí nad Labem dne 2019

Ing
Red i 

Správa ře
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. PetnHofhanzl
Stavební správy 

eznicní dopravní cesty, 
áti}í organizace

Za Společnosjt "MOSTY -  STRABAG Rail -  OK-BE "
STRABAG Rail a.s., Správce společnosti 

Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda / člen představenstva
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Dodatek č. 1
„Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice-Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk"

P řílo h a  č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Stavba:

Objekt

Rekonstrukce mostu v km 22.406 trati Březnice - Strakonice a km 0,298 trati Blatná - 
Nepomuk
Rekapitulace nákladů stavby Datum zpracování:

P.č. Číslo položky Název položky Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

.. .. .. .. .. ..

Ostatní a vedlejší náklady
1 VSEOB Všeobecný objekt ............. .......... ............

-

Náklady VSEOB celkem ........... . . . ...... ...........
..

Stavební část
2 S0  01 Most km 0.298 ................. ................ ..................
3 SO 02 Most km 22,406 .................. .............. ................
4 SO 03 Železniční svršekTÚ 0421 .............. ............ ................
5 SO 04 Železniční svršekTÚ 0431 ............... ............ ...............
6 SO 05 Ochrana kabelů SŽDC. SSZT ............. ........... .............
7 SO 06 Ochrana kabelů SŽDC. TÚDC ............ ........... .............

Náklady SO celkem .. . ............ . ............ ........... . .. .

Náklady stavby celkem 27 007 335 5 671 540 32 678 875
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 485300

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0ccc9e3e-dce8-4800-878f-799d3b375628

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2019 13:30:01
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