
 

          

 

 

D O D A T E K   č. 6 
S M L O U V Y    O    D Í L O   č. 225-2015-523101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 
JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro 
JmK 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky 
Vyškov 

Bc. Eva Smutná, odborný rada Pobočky 
Vyškov 

Adresa: Palánek 1, 682 01 Vyškov 

Telefon: xxx - JUDr. Sedláková 

xxx - Bc. Smutná 

E-mail : vyskov.pk@spucr.cz 

e.smutna@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001 / 0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a 

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněni 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel a 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx  

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359 / 0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 19972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:ekos@ekos-t.cz


 

          

 

 

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany 

 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 15.4.2015 

upravuje, v souladu s § 222 odst.4 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek, rozsah 

činnosti, která je předmětem smlouvy, tj. navýšení počtu měrných jednotek tak, jak je uvedeno 

v upřesněném položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy o dílo, níže uvedeným 

způsobem:  

 

I. 

Vzhledem k nesouhlasu mezi třemi vlastníky v zahrádkářské lokalitě „U Rousínova“ na celkové 

výměře 1 092 m2 se všemi možnými navrženými variantami nového uspořádání svých pozemků 

v komplexních pozemkových úpravách, je pro dosažení cíle pozemkových úprav nutná přesunutí 

těchto pozemků do pozemků v pozemkových úpravách neřešených a provedení následující 

změny rozsahu plnění:  

 

Do hlavního celku 3.1. Přípravné práce se vkládá nová dílčí část 

3.1.5.1.a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 

počet MJ (100 bm) 5 

termín plnění   30.11.2019 

 

Celková cena díla se tím zvyšuje o 7 500,00 Kč bez DPH, tj. o 9 075,00 Kč včetně 21% DPH.  

 

 

II. 

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se 

s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 

 

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla 

smlouvy o dílo (ve znění dodatků č. 1 až č. 6) nově zní: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. až 

3.1.6.1.) bez DPH 
822 000,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) 

bez DPH 
559 400,00 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 90 000,00 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 45 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 516 400,00 Kč 

DPH 21 % 318 444,00 Kč 

CELKOVÁ  CENA  DÍLA  VČETNĚ  DPH 1 834 844,00 Kč 

 

 

III. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

 

  



 

          

 

 

 

IV. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních 

pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě o dílo přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, 

že nebyl sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

 

 

V Brně dne 13.11.2019  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JmK 

 

 

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček 

jednatelé EKOS T, spol. s r.o. 

 



Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.6 - KoPÚ v k.ú. Habrovany

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce
počet měsíců od 

podpisu SoD*

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 1 000 2 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 000 16 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 434 400 173 600

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v 

trvalých porostech
ha 25 800 20 000

Rozbor současného stavu                      ha 449 250 112 250

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 137 1 500 205 500 03/2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 90 1 500 135 000 03/2016

3.1.5.1.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 

 100 bm 17 1 500 25 500 11/2017 

3.1.5.1.a

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 

(dle dodatku č. 6)

100 bm 5 1 500 7 500 11/2019

3.1.5.2

Vypracování podkladů pro zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a 

neřešenými pozemky dle §2 zákona

hodina 12 500 6 000 11/2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 452 250 113 000 08/2016

3.1.6.1
Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

%           z 

3.1.6.
5 5 650 11/2017

822 000 11/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 452 400 180 800 11/2016

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 29 1 000 29 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 3 5 000 15 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
ha 42 600 25 200

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
100 bm 84 300 25 200

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
100 bm 8 500 4 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 452 600 271 200 10/2017

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 3 000 9 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

559 400 12/2017   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

10/20153.1.1.

3.1.2. 10/2015

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč

05/20163.1.3.

11/2016



3.3 Mapové dílo ha 450 200 90 000 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 90 500 45 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

ředitelka KPÚ pro JmK jednatelé zhotovitele

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

822 000 Kč

559 400 Kč

90 000 Kč

45 000 Kč

Ing. Renata Číhalová Ing. Aleš Tůma                    Ing. Libor Sedláček

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne  13.11.2019        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

* před podpisem SoD bude přepočítáno na měsíce a roky

…………………………………………

1 516 400 Kč

318 444,00 Kč

1 834 844,00 Kč


