Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Obnova zahrady v DS a DZR Loučka
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

sídlem: Loučka 128, Újezd u Valašských Klobouk, PSČ: 763 25

zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl PR, vložka 1354

zastoupená:  ředitelem  Ing. Daliborem Manišem, MPA

IČO: 708 508 95

DIČ: CZ 70850895

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a 

GISarch studio, s.r.o.

sídlem: Pod Léštím 317, Luhačovice, PSČ: 763 26

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 36303

zastoupená: jednatelem společnosti Mgr. Radkem Bednaříkem 

IČO: 25589199 

DIČ: CZ5589199

peněžní ústav: Moneta Bank a.s.

číslo účtu:  151627468/ 0600
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají dle vzájemné dohody Dodatek č. 1 k SoD na dílo „Obnova zahrady v DS a DZR Loučka“, ze dne 19. srpna 2019

                                                    1. Předmět dodatku SoD
Dodatkem č. 1 se mění termín provedení na zakázce z 15. listopadu 2019 na 29. listopadu 2019, z důvodu zpoždění dodávky dlažby od výrobce.
Ostatní znění smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
V Loučce, dne 8. listopadu 2019

za objednatele:






za zhotovitele:

Domov pro seniory Loučka, p. o.



GISarch studio, s.r.o.

…………………………....




………………………………                        

