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[bookmark: _Toc444044332]SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby: Výměna střešní krytiny a dřevěných konstrukčních prvků v havarijním stavu na přístřešku DPS Sakařova 497, 
375 01 Týn nad Vltavou

Smluvní strany:


Vltavotýnská realitní spol. s r.o.
se sídlem: 			Tyršova 780, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 				260 20 092
DIČ: 				CZ26020092
Zastoupená: 			Ing. Jiřím Vránkem, ředitelem
Bankovní spojení: 		ČSOB, a.s., číslo účtu: 257625858/0300
Tel. spojení: 			385 731 425
e-mail: 			jiri.vranek@realitytyn.cz
dále jen: objednatel

a

Oldřich Neruda, 
zapsán v živnostenském rejstříku
se sídlem:			Vinařického náměstí 206, 375 01 Týn nad Vltavou	
IČ:				144 82 045
DIČ: 				CZ510831175 
Zastoupený: 			Oldřichem Nerudou
Bankovní spojení: 		
Tel. / fax spojení:		602 461 332
e-mail: 			neruda.olda@volny.cz
dále jen: zhotovitel	

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tento
[bookmark: _Hlt458395984][bookmark: _Ref498911665][bookmark: _Ref74482388][bookmark: _Toc108578394]
DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo na zhotovení stavby: Výměna střešní krytiny a dřevěných konstrukčních prvků v havarijním stavu na přístřešku DPS Sakařova 497, 
375 01 Týn nad Vltavou


Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 1. a odst. 1.1. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby: Výměna střešní krytiny a dřevěných konstrukčních prvků v havarijním stavu na přístřešku DPS Sakařova 497, 375 01 Týn nad Vltavou


ČL. II. Doba plnění, odst. 1 a odst. 1.1. nově zní takto:
 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu:
Od 14. 10. 2019 do 30. 11.2019

1.1. Předání hotového díla nejpozději do 2. 12. 2019
[bookmark: _Toc101760709][bookmark: _Toc108578402]
K úpravě termínu doby plnění smlouvy došlo z důvodu špatného stavu střešní konstrukce, který při prohlídce před zahájením opravy havárie nemohl být znám, neboť se nacházel v prostoru, který nebyl z vnitřku budovy přístupný a byl zjištěn až po odkrytí plechové krytiny. Zároveň při odkrytí bylo zjištěno, že jsou porušeny krokve, a bednění, na kterém byla položena střešní krytina. Na základě zjištěného stavu bylo nutné nechat nařezat, připravit a osadit nové díly dřevěného krovu, které byly určeny k výměně, čímž dochází k vyšší časové náročnosti na provedení opravy. S těmito úkony nebylo v původním plánu opravy kalkulováno.
[bookmark: _GoBack]Vzhledem k nutnosti provést výše uvedené úkony nad rámec původně plánované opravy došlo k prodloužení termínu opravy střechy na DPS Sakařova 497, Týn nad Vltavou.

	Závěrečné ujednání

1. [bookmark: _Ref269818232]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 21. 10. 2019

2. Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Dodatek obsahuje dvě strany strojopisného textu.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, jednotlivá ustanovení považují za závazná, a podpisem stvrzují svobodnou vůli k plnění dodatku.






Za objednatele:	 Za zhotovitele: 

[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Týně nad Vltavou dne: 21.10.2019	V Týně nad Vltavou dne: 21.10.2019
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