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Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám.723/ 1
625 00 Brno

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA OPRAVU FASÁDY BUDOVY

STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU JIHLAVA

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník") mezi níže uvedenými stranami (dále jen ,,Dodatek")

1. Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně

se sídlem: Palachovo nám. 723/1, 625 00 Brno

zastoupená: PhDr. Ladislavem Mackem, ředitelem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických

IČO: 709 79 146, DIČ: CZ70979146

Není plátce DPH

Veden v registru ekonomických subjektů pod číslem jednacím 1/2008-7115/E, RES 476

na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")

a

2. FORTIS spol. S r.o.

se sídlem: Husova 1653/46, 586 01 Jihlava
IČO: 18198414, DIČ: CZ18198414

zastoupená: ing. Lud'kem Hanákem, jednatelem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

bankovní spojení: Komerční banka Jihlava, číslo účtu: 324 645 681 l 0100

Vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 1761

na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel")

(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě také jen ,,Smluvní strana")
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Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám.723/ 1
625 00 Brno

I.
Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené Smluvní strany spolu uzavřely dne 7. 10. 2019 smlouvu o dílo, Objednatelem
zaevidovanou pod čj.: MZA 8201/2019 (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem je závazek
Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně a včas provést pro Objednatele stavební práce
spočívající v provedení opravy jihozápadní fasády budovy Moravského zemského archivu v Brně -
Státního okresního archivu Jihlava, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je součástí
Smlouvy, (dále jen ,,Dílo").

2. Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele řádně a včas zhotovené Dílo převzít a zaplatit
Zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané Dílo dohodnutou cenu, uvedenou v článku IV.
Smlouvy.

3. V průběhu realizace Díla vyšlo najevo, že bude třeba provést opravu ve větším rozsahu — o této
skutečnosti jsou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Po pečlivém uvážení a konzultaci s TDI se
rozhodl Objednatel pro variantu 100% opravy jihozápadní fasády budovy Moravského zemského
archivu v Brně - Státního okresního archivu Jihlava. Vzhledem k výše uvedenému přistoupily
Smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku.

4. Cena víceprací je stanovena rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II.
Změna smlouvy

Vzhledem k výše uvedenému se:

l. odstavec 2. článku II. Smlouvy, Doba a místo plnění, mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto Smlouvou provést řádně, včas a bez vad, a předat
Objednateli nejpozději do 31. 5. 2020.

2. odstavec 3. článku II. Smlouvy, Doba a místo plnění, zrušuje.

3. odstavec l. článku IV. Smlouvy, Cena za Dílo a platební podmínky, mění následovně:
Celková cena za provedení Díla činí:
cena bez DPH 21% 678.135,17 KČ
DPH 21% 142.408,39 Kč
Cena s DPH 21% 820.543,56 KČ
(Dále jen ,,Cena za Dílo").

4. odstavec 3. článku IV. Smlouvy, Cena za Dílo a platební podmínky, mění následovně:
Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy na provedení Díla. Cena za Dílo bude
Objednatelem uhrazena ve dvou platbách. První platba bude za práce, které budou dokončeny k 30.
11. 2019, druhá platba bude po řádném předání Díla bez vad a nedodělků.

5. odstavec 4. článku IV. Smlouvy, Cena za Dílo a platební podmínky, mění následovně:
Platby budou provedeny na základě Zhotovitelem vystavených daňových dokladů (dále jen
,,Faktura"), které doručí Objednateli. Přílohou Faktury za práce dokončené do 30. 11. 2019 bude
soupis provedených prací. Přílohou Faktury vystavené Zhotovitelem po řádném předání Díla a
odstranění případných vad bude kopie Předávacího protokolu, a bylo-li Dílo předáno s vadami, také
kopie Protokolu o odstranění vad, podepsaných oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve
spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
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Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám.723/ 1
625 00 Brno

6. odstavec 2. článku VI. Smlouvy, Odpovědnost za vady, mění následovně:
Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce
60 (Šedesáti) měsíců od předání Díla.

III.
Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších
údajů uvedených v tomto Dodatku.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2)
vyhotovení Dodatku obdrží Objednatel, jedno (l) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3. Veškerá ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. l: rozpočet víceprací

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne V Jihlavě dne
13 -11- 2019 13 -íl- 2019

Moravský zomský ar¢hlv v Broě
Palachovo náin, 1, PO BOX 51

625 00 BRNO -
1. ---

Česká republika -
Moravský zemský archiv ě
PhDr. Ladislav Macek, ředitel

®
58

'"·:;j .7

FORTIS
Ing. Ludě el
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

. Státní okresní archiv Jihlava - Oprava fasád a vstupníhoNazev stavby JKSOschodište

Název objektu Práce nad rozsah smouvy - oprava z 100% EČO

Místo

lČ DIČ

Objednatel Moravský zemský archiv v Brně

Projektant FORTIS spol. s r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

18.10.2019 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 51 614,42 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 105 346,21 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 23 208,24 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 28 753,99 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 208 922,86 12 DN (ŕ. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 208 922,86

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 208 922,86 43 873,80

Cena s DPH 252 796,66
-:2 E Připočty a odpočty

hiv v ijrr@°dá zadavatel 0,00
O BOX .1 Klouzavá doložka 0,00
Q zvýhodněni 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stálni okresní archiv Jihlava - Oprava fasád a vstupního schodiště
objekt: Práce nad rozsah smouvy - oprava z 100%

objednaíel: Moravský zemský archiv v Brně
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem

Zpracoval:
Datum: 18. 10. 2019

Hmotnost celkem Suť celkem

HSV

62

9

997

998

PSV

764

Práce a dodávky HSV

Úprava povrchů vnějších

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Přesun sutě

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempířské

51 614,42 104 240,87 155 855,29 14,344 6,361

44 072,18 76 388,95 120 461,13 14,344 0,000

0,00 6 451,91 6 451,91 0,000 6,361

7 542,24 5 621,61 13 163,85 0,000 0,000

0,00 15 778,40 15 778,40 0,000 0,000

23 208,24 29 859,33 53 067,57 0,230 0,256

23 208,24 29 859,33 53 067,57 0,230 0,256

Celkem 74 822,66 134 100,20 208 922,86 14,574 6,616
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ROZPOČET
Stavba: Státní okresní archiv jihlava - Oprava fasád a vstupního schodiště
objekt: Práce nad rozsah smouvy - oprava z 100%

Objednatel: Moravský zemský archiv v Brně
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 18. 10. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství , Cena . Cena celkem Hmotnost
celkem jednotkova celkem

HSV

62

Práce a dodávky HSV

Úprava povrchů vnějších

155 855,29 14,344

120 461,13 14,344
Montáž omítkových samolepicích začišt'ovacich profilů pro spojeni s

1 622143004 okenním rámem m 142,200 28,50 4 052,70 0,000
pmňl okennl začišťovací se sk/ovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4

2 59051476 m m 149,310 32,00 4 777,92 0,006
3 629991012 Zakryli výplni otvorů fólii přilepenou na začišťovací lišty m2 65,300 16,00 1 044,80 0,000

Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu
4 622325318 do 80% m2 -360,227 600,00 -216 136,20 -13,980

Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu
5 622325319 do 100% m2 388,667 747,00 290 334,25 18,854

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn
6 622321111 nanášená ručně - vyrovnáni m2 388,667 91,00 35 368,70 9,184
7 629135101 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm m 27,100 37,60 1 018,96 0,280

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 6 451,91 0,000
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky

8 978015381 stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80% m2 -360,227 45,10 -16 246,24 0,000
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky

9 978015391 stupně členitosti 1 a 2 do 100% m2 388,667 58,40 22 698,15 0,000

997 Přesun sutě 13 163,85 0,000
VNtrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m

10 997013211 ručně t 6,616 544,00 3 599,10 0,000
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km

11 997013501 se složením t 6,616 213,00 1 409,21 0,000

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes
12 997013509 1 km t 66,160 9,27 613,30 0,000

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
13 997013831 směsného kód odpadu 170 904 t 6,616 1 140,00 7 542,24 0,000

998
14 998018002

PSV

764

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempířské

15 778,40 0,000
t 14,344 1 100,00 15 778,40 0,000

53 067,57 0,230

53 067,57 0,230
15 764002851 Demontáž oplechováni parapetů do suti m 27,100 69,08 1 872,07 0,000

Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou
16 úpravou rš 330 mm m 27,100 543,40 14 726,14 0,097
17 764004801 Demontáž podokapniho žlabu do suti m 16,500 66,99 1 105,34 0,000

18 764511602 Žlab podokapni půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 16,500 577,50 9 528,75 0,029

19 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 17,250 183,70 3 168,83 0,000
Žlaby nadokapni (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz

20 764513407 plechu rš 670 mm m 17,250 999,90 17 248,28 0,104
21 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použiti m 16,000 111,10 1 777,60 0,000

22 764508131 Montáž kruhového svodu m 16,000 119,90 1 918,40 0,000

23 K011 napojeni měněných áabů na stávající kus 2,000 462,00 924,00 0,000

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12
24 998764202 m % 511,641 1,56 798,16 0,000
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Č. Kód položky Popis Množství Cena HmotnostMJ . Cena celkemcelkem jednotková celkem

Celkem 208 922,86 14,574
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