
Tabulka 1

Harmonogram prací - zpevněné plochy - pavilon I 24.10.-30.11 31. 10. -6.11 7. 11. -13.11 14. 11.-20.11 21.11-27.11 28.11.-4.12 5. 12.-11.12 12.12.-18.12

Převzetí staveniště

Přípravné, zemní a bourací práce

Betonáže, osazení obrubníků

Pokládka dlažby

Pokládka asfaltových povrchů

Dopravní značení, zahradnické úpravy

Dokončovací práce

Úkli, předání staveniště
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