
128/P/2016 Most ev. č. 12231-5 Vodňany

S M L O U V A  O D Í L O

____________o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.________

Most ev. č. 12231-5 Vodňany

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 128 /P /2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: .................................., č. účtu: ...... .............................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ......................... tel.: ....................

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

..................... tel.: .............................................

Koordinátor bezpečnosti práce:

................ tel.: ..........................................................

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Sídlo: Horní Planá 16, 382 26 Horní Planá

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

Došlo: |  |  -08- 2016

Č.j.:
Přiděleno: /
Počet listů/ příloh: O /s/ >3-

Zastoupený: Milan Kohout, jednatel
tel.: 380 726 297 fax: 380 726 297

IČ:<@£W2£ DIČ:

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých 
Budějovicích oddíl C, vložka 4387

Bankovní spojení: .............................., č. účtu:..............................

Zástupce ve věcech smluvních:
Milan Kohout tel.: 380 726 297

Zástupce ve věcech technických:
Milan Kohout tel.: 380 726 297

Odpovědný stavbyvedoucí:
Milan Kohout tel.: . 380 726 297

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Most ev. ě. 12231-5 Vodňany“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít 
předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek 
dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je most ev. č. 12231-5 Vodňany, okr. Strakonice.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 128/P/2016 ze dne 1.6. 2016, dále 
projektovou dokumentací stavby „Most ev. ě. 12231-5 Vodňany“ ve stupni DSP+PDPS, vypracovanou 
projekční kanceláří Projekční kanceláří PRIS spol, s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno a oceněným 
soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového 
řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním 
řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které 
budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu 
skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním 
normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění 
souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným 
a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo 
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím subdodavatelů, odsouhlasených objednatelem. V ta
kovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, jejichž soupis předal objednateli. 
Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným 
souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu 
subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel 
neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel 
splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. 
Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový 
subdodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem 
jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad 1. 9. 2016)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: nejdéle do 75 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně 

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)
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3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost 
a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce 
a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak 
ve fýzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením 
a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před 
odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JčK.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 2 099 999,00 Kč

DPH 21% 440 999.79 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 2 540 998,79 Kč

slovy: dva miliony pět set čtyřicet tisíc devět set devadesát osm korun českých sedmdesát devět ha
léřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, 
které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání 
díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu 
realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
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4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen pro
vést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím tech
nického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovi
tele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto 
smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, 
a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit 
technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu 
výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních 
prací vydaných firmou URS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým do
zorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednot
kovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah 
a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu
zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna 1 x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis 
bude tvořit přílohu faktury. Všechny faktury budou označeny logem SFD1 dle předepsaných pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných 
vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
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5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat 
výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis 
všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění do 3 dnů po 
převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne 
běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při 
provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na 
staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na 
předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž 
úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum 
uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným 
zástupcem objednatele. Nedodržení tohoto termínu bude sankciováno smluvní pokutou (viz bod 8.3. této 
SoD)

6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby 
bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.9. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby (dle PD -  DIO), kterou si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady v dostatečném předstihu.

6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.11. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které 
mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly 
zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého 
materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je 
nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za
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dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve 
věcech provádění stavby.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele 
v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a 
prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až 
do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6.15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 
15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat.

6.16. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným 
ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení 
stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby 
proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřej ímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací 
nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran 
dohodnut termín jejich odstranění.

6.17. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a 
nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou 
zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných 
technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných 
v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a 
objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů.

6.18. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, 
pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.19. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne 
předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
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7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a 
nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném 
díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení 
či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.10. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., 
v pl. znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.16. této SoD).

8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a 
dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční 
vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu vyklizení staveniště (viz bod 6.6. této SoD) účtovaná 
objednatelem bude 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 
stavby (viz bod 6.17. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná 
objednatelem bude 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.5. V případě, že stavební práce bude provádí jiný subdodavatel, než ten který je uveden v příloze č. 2 této 
SoD, nebo který nebyl dodatečně schválen pověřeným zástupcem objednatele, se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 15 % z celkové ceny díla bez DPH.

8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele 
na úseku BOZP.

8.7. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
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8.8. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFD1 je zhotovitel povinen dodržovat pravidla pu
blicity dle znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní in
frastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016. Jde především o uvádění 
loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na www.sfdi.cz.

9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto 
svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, 
je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu 
vzniklé škody.

9.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude zadavatelem vybraná v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před 
jejím podpisem.

9.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná zadavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním 
výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 128/P/2016 a nabídka 
zhotovitele ze dne 14.6.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu §5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a 
shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že souhlasí stím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a 
zpracoval údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich 
případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a 
v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

10.4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

10.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku.

10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
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10.8. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 14.6.2016

• příloha č. 2 -  Seznam subdodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně 
procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení o skutečnosti, že zhotovitel bude 
veřejnou zakázku realizovat bez subdodavatelů, obojí vždy podepsané osobou oprávněnou jednat jmé
nem či za zhotovitele

• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán

• příloha č. 4 - Závazný časový harmonogram stavebních prací

České Budějovice dne: j 2 _08_ 2016

Za objednatele:

Horní Planá, dne: _ g _gg. 2Q-|g 

Za zhotovitele:

Milan Kohout 
jednatel
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ASPE9
3.1.1

F irm a : Firm a

Soupis objektů s DPH
Stavba: - Most ev.č. 12231-5 Vodňany 

Varianta: ZŘ - Základní řešení

O b je k t

P o p is

SO 02
V šeobecné položky

SO 182
D opravně inženýrská opatření

SO 201
M ost ev.č. 12231-5 Vodňany



Strana: 1

Odbytová cena [Kč] 2099999
OC + DPH [Kč] 2540998,79

o c DPH OC + DPH

157280 33028,8 190308,8

71200 14952 86152

1871519 393019 2264537,99



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Most ev.č.12231 - 5 Vodňany
číslo a název SO: SO 02 - Všeobecné položky
číslo a název rozpočtu: SO 02 - Všeobecné položky

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02620 ZKOUŠENÍ k o n s tr u k c í a  pr ac í NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ ......... .............. 5 000,00
2 02710 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY 

Náklady spojené s objízdnou trasou
KČ ......... ................ 30 000,00

3 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI
vytyčení a ochrana IS, nové uložení kabelu VO na stáv. lávku pro pěší a uložení do nové
rýhy

KČ ......... .............. 2 000,00

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby 
před jejím zahájením odborně způsobilými osobami, 
veškeré geodetické práce v průběhu výstavby, 
geometrické zaměřeni skutečného stavu 
po dokončení stavby ve 4 vyhotoveních (grafika+ CD)

KČ ......... ................ 10 000,00

5 029412 OSTATNÍ p o ža d a v k y  - v y p r a c o v a n í m o stn íh o  LISTU KUS ......... ................ 10 000,00
6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ ......... ................ 45 000,00
7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KČ ......... ................ 30 000,00
8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 

vypracování plánu kontrol a údržby
KČ ......... ................ 10 000,00

9 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY 
1. HP

KUS ......... .............. 5 000,00

10 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 
Autorský dozor

HOD ........... ........... 5 280,00

11 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 
Vybudování, provoz, zabezpečení a likvidace staveniště

KČ ......... .............. 5 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 157 280,00

C e l k e m 157 280,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Most ev.č.12231 - 5 Vodňany
číslo a název SO: SO 182 - Dopravně inženýrská opatření
číslo a název rozpočtu: SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
9 Ostatní konstrukce a práce

1 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNl - DOD, MONT, DEMONT 
A15-2ks, B1-2ks, B20a-2ks, B24a-1ks, B24b-1ks, E3a-4 ks, E13-4ks, IP10a-4ks,IS11b- 
9ks,
pronájem

KUS ........... ........... 23 200,00

2 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT 
IP22-4ks, všetně sloupků,

pronájem

KUS ......... .............. 32 000,00

3 916134 d o pr avn í s v ě tlo  v ý s t r a ž n ě  s o u p r a v a  5 kusů  - d o d a v k a , m o n tá ž ,
DEMONTÁŽ
S7-2x5ks,
pronájem

KUS ......... .............. 10 000,00

4 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
Z2-2ks,
pronájem

KUS ......... .............. 6 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce 71 200,00

C e l k e m 71 200,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Most ev.č.12231 - 5 Vodňany
číslo a název SO: SO 201 - Most ev.č. 12231-5 Vodňany
číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 12231-5 Vodňany

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU
vč. odvozu na meziskládku / skládku
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ........... ........... 30 959,74

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene, odbourané římsy, opěry, křídel, vyrovnávací 
beton,
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

T ............. ........... 51 415,52

i 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNY ODPAD) 
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivý na asfaltové bázi, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... .............. 6 506,40

0 Všeobecné konstrukce a práce 88 881,66

1 Zem ní práce
4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKU S ASFALT POJIVÉM 

původní vozovka na mostě (pod přebalenou vrstvou) 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... ........... 1 192,84

5 11372 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 
frézování v tloušťce 2x0,1 m (přebalení +pův.) 
odkup frézovaného materiálu zhotovitelem 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ........... ........... 10 200,06

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 
s odvozem na meziskládku, předpokládaná tl. 0,15 m 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ........... ........... 4 309,65

7 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II 
odkop před a za mostem do úrovně výměny vozovky, 
vč. odvozu na meziskládku / skládku 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ........... ........... 25 269,76



8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA2 I NEPAŽ TŘ II
výkopy za opěrami, výkop pro přemístění kabelů NN,
vč. odvozu na meziskládku / skládku
podrobný výpočet víz. výkaz výměr

M3 ........... ........... 26 137,60

9 13183x HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
RUČNÍ výkop rýhy do hloubky cca 1 m, š. cca 0,4 m pro přmístění kabelu VO, 
vč. odvozu na meziskládku / skládku 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ........... ........... 12 480,00

10 13283 HLOUBENI RÝH SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II 
výkop pro přemístění kabelů NN 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... ........... 4 336,64

11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A d o s y p á v k y  Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
dosypání krajnic, ŠD (fr. 0-32), vč. hutnění 
podrobný výpočet víz. výkaz výměr

M3 ......... ........... 486,00

12 17411 ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
ze stáv. vykopaného materiálu, 
vč.dovozu z meziskládky 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ........... ........... 3 088,21

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
vč. dovozu a hutnění
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... ........... 1 604,71

14 18220 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU
zpětné ohumusování ploch v prostoru dočasného záboru zasažených stavbou

M3 ........... ......... 2 298,48

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 
osázení v místech rozprostření ornice, dle pol. 18220

M2 ............. ......... 9 577,00

16 18247 OŠETŘOVÁNI TRÁVNÍKU 
ošetřování trávníku 3x

M2 ............. ......... 11 492,40

1 Zem ní práce 112 473 ,35

2 Základy
17 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

rubová drenáž za opěrami, DN 150 mm,vč.obsypu štěrkodrtí a geotextílie,
vč. provedení vyústěni,
podkladní spádový beton vykázán zvlášť
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M ........... .............. 18 819,00

18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 
podélné žebro š. 150 mm v úžlabích mostu, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... .................. 10 200,00



19 261914 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 35MM 
vtry do kamenné opěry pro kotvící trny 025 (B500B) hl. 300 mm,5 vrtů na m2 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M ........... .............. 20 160,00

2 Základy 49  179,00

3 Svislé konstrukce
20 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘÍMSY 

kompletní včetně vrtání a vlepení, 8 kg/ks, á 1 m, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

KG ............. ........... 31 680,00

21 31731 řím sy  z p r o s t  b eto n u
přechodové klíny za římsami s obkladem z lomového kamene s vyspárováním 
proti CHRL, včetně těsněné spáry za ŽB, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... .............. 13 140,00

22 317325 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 
komplet, vč. bednění, vč. výplně a těsnění pracovních spař, 
vč. ochr. impreganč. nátěru (hydrofobní impregnace), 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... .............. 29 827,32

23 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 
parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3 
podrobný výpočet víz. výkaz výměr

T ......... ................ 19 516,00

24 333325 MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) 
komplet vč. bednění, vč. izol. nátěrů (mimo NAIP) zasypaných ploch proti zemni 
vlhkosti, vč. příp. těsněni pracovních spař 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... .............. 22 874,46

25 333365 VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505 
parametrická spotřeba - odhad 100 kg/m3, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

T ......... ................ 9 968,00

26 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 
podskružení vykázáno zvlášť,
vč. izol. nátěrů mimo izolace z NAIP u zasypaných ploch (proti zemni vlhkosti), 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ........... .............. 254 925,36

27 389365 VYZTUZ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 
parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

T ......... ................ 166 768,00

3 Svislé konstrukce 548 699,14

4 Vodorovné konstrukce



28 451311
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12.5
podkladní beton pod lomový kámen, pod křídla - urovnání terénu, pro přeložení kabelu NN 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... .............. 23 246,85

29 45731 VYROVNÁVACÍ A SPAD PROSTY BETON 
podkladní spádový beton pod rubovou drenáží 
podrobný výpočet víz. výkaz výměr

M3 ......... .............. 3 445,60

30 45860 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU 
výplň přechodové oblasti z mezerovitého betonu za rubem NK 
podrobný výpočet víz. výkaz výměr

M3 ........... .............. 87 043,80

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
dlažba z lomového kamene do betonu,
lomový kámen tl. 250 mm do betonu tl. 150 mm, vč. spárování,
podkladní beton vyzkázán zvlášť
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... .............. 33 232,50

32 465513 PREDLAZDENI DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE
předláždění poškozené dlažby koryta
dlažba z lomového kamene do betonu,
lomový kámen tl. 250 mm do betonu tl. 150 mm, vč. spárování,
vč. podkladního betonu, odhad 15% z plochy stávajícího zpevnění
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... .............. 23 982,00

4 Vodorovné konstrukce 170 950 ,75

5 Kom unikace
33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 150MM

štěrkodrť tl. 2x150mm
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M2 ............. ........... 57 348,00

34 572123 INFILTRACE POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 
Infiltrační postřik emulzní PI,EK 1.00 kg/m2, 
pod podkladní vrstvu, mimo most, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M2 ............. ......... 11 592,00

35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 
Spojovací postřik emulzní PS,EK 0.50 kg/m2, 
mezi ložní a obrusnou vrstvou, na mostě i mimo most 
podrobný výpočet víz. výkaz výměr

M2 ............. ......... 26 800,00

36 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M2 ............. ........... 79 842,00



37 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM 
ložní vrstva ACL 11 (na mostě) tl. 45 mm, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M2 ........... ........... 20 792,00

38 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM 
podkladní vrtsva ACP 16+ (mimo most) tl. 50 mm 
podrobný výpočet víz. výkaz výměr

M2 ........... ........... 23 504,00

39 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ložní vrstva ACL 16+ (mimo most) tl. 60. mm, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M2 ............. ........... 84 042,00

5 Kom unikace 303 920,00

7 Přidružená stavebn í výroba
40 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY 

izolace rubu NAIP, vykázáno bez přesahů, vč. penetračního nátěru 
podrobný výpočet víz. výkaz výměr

M2 ........... ........... 5 716,25

41 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 
tl.5 mm, natavované asfaltové pásy + pečetící vrstva, 
vykázáná plocha izolovaného povrchu NK, tj. bez přesahů izolačních pásů 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M2 ........... ........... 9 409,50

42 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, 150 mm před líc říms,
výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů,
vč. úpravy kolem kotevních přípravků říms
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M2 ........... ........... 1 747,60

43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII 
vykázána plocha 1 vrstvy (1x300 g/m2), 
vykázáno bez přesahů
(rubové plochy - 2x300 g/m2, lícní plochy 1x300 g/m2) 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M2 .......... ......... 4 809,04

7 Přidružená stavebn í výroba 21 682,39

8 Potrubí
44 81633 CHRÁNICKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM 

chránička kabelů NN, betonový žlab+krycí deska 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M ........... .............. 67 800,00

8 Potrubí 67  800,00

9 Ostatní konstrukce a práce



45 9112B1 zá b r a d lí m o s tn í se  svislo u  výpln í - d o d á v k a  a  m o ntáž
kompletní zábradlí se svislou výplni výšky 1,1m,
vč. kotvení do římsy, vč. plastmalty a utěsnění patní desky, vč. PKO
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M ........... .............. 140 000,00

46 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 
evidenční číslo mostu, označení toku

KUS ......... .............. 8 000,00

i  47 914153 d o pr avn í z n a č k y  z á k la d n í ve lik o s ti h lin ík o v é  n er eflexn í - d em o n táž
demontáž stáv. evidenčního čísla mostu, demontáž IS12b

KUS ......... .............. 26 000,00

48 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM
IS12b - značka označující konec obce bude přemístěna

KUS ......... .............. 6 949,80

49 919111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 
řezaná spára š. 20 mm, v obrusné vrstvě - tl. 40 mm 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M ........... ........... 3 495,00

50 919131 ŘEZANÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCI TL DO 50MM 
podélné řezy mezi prefa nosníky při demolicí 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M ........... ........... 8 100,00

51 931316 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 
asfaltová zálivka v místě napojení na stávající stav, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M .......... ........... 2 486,00

52 931317 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2 
asfaltová zálivka podél říms, včetně předtěsnění, 
podrobný výpočet víz. výkaz výměr

M ........... ........... 4 400,00

53 931326 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 
speciální zálivka typu EMZ š. 20 mm, v obrusné vrstvě tl. 40 mm, 
nad dilatační spárou mezí přechodovou deskou a NK, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M ........... ........... 2 640,00

54 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI 
komplet, vč. vsakovací vrstvy z drenážního plastbetonu, 
podrobný výpočet víz. výkaz výměr

KUS ......... .............. 12 000,00

55 94890 PODPĚRNĚ SKRUZE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M30P ........... ........... 42 970,40

56 96613 BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC 
horní část stávajících křídel mostu, 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ......... .............. 7 970,00

57 96615 BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
vyrovnávací beton mostovky (odhad tvaru), komplet, vč. odvozu na skládku
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ........... .............. 43 692,50



58 96616 BOURÁNÍ k o n s t r u k c i ze  že le zo b e to n u
bourání říms, opěr, komplet, vč. odvozu 
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M3 ........... .............. 186 995,20

59 966846 ODSTRANĚNI OPLOCENI KOVOVÉHO PROFILOVÉHO 
odstranění stávajícího zábradlí na mostě komplet, vč. odvozu

M ........... ........... 3 384,00

60 97817 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE
izolace na stávající nosné konstrukcí, komplet, vč. odvozu
podrobný výpočet viz. výkaz výměr

M2 ........... ......... 6 849,81

61 99001 LETOPOČET UKONČENÍ VÝSTAVBY 
na lící římsy (povodní strana mostu)

KUS ......... .............. 2 000,00

9 O statn í konstrukce a práce 507 932,71

C e l k e m 1 871 519,00



K O H O U T  C O M P A N Y s , . o
s tav eb n í a dopravní sp o lečn o st

Kohout Company s.r.o. 382 26 Horní Planá 16 , středisko Český Krumlov Tovární 201,
381 01 Český Krumlov

IČO: 60646926 DIČ:CZ60646926 Číslo účtu: 1060610606/5500
Tel.380726297

e-mail:milan.kohout@kohout-company.cz,

Č e s t n é  p r o h l á š e n í

Já, Milan Kohout, jako jednatel společnosti čestně prohlašuji, 
že firma Kohout Company s.r.o. nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky 
subdodavateli a bude zakázku provádět vlastními silami.

V Horní Plané Milan Kohout - jednatel

mailto:milan.kohout@kohout-company.cz


KONTROLNĚ ZKUŠEBNÍ PLÁN Stavba: M ostev . č. 12231-5 V odňany

Č innost Předm ět kontroly K ontrolu
provádí

Způsob
kontroly

Předpis Popis kontroly Počet kontrol /  
četnost

Z hodnocen í Datum
kontroly

Podpis

]. D E M O L IC E ___________________
stabilita konstrukce, znám ky 
poruch

sv dozor Č SN  EN  12812 vizuální kontro la bouraných  i o s tatn ích  
dotěených konstrukcí

stálý

zajištěni oh roženého prostoru sv dozor Z 309/2006 . 
N V  591 /2006

kontrola vyloučeni pohybu osob  v  oh ro žen ém  
prostoru

stálý

2. ZE M N Í PR Á C E

2.1. V ýkopy, odkopávky geom etrický tvar tělesa 
(figury)

sv kontrolní m ěření Č SN  E N  1997-1, 
Č SN  72 1006, 
PD

kontrolní m ěření se porovná s p ro jek tovou 
dokum entací

každá h lavni figura

ochrana základové spáry sv vizuáln í kontro la vizuální kontro la stavu  zák ladové spáry průběžně

únosnost zák ladové spár>’ g eo log /statik v izuální kontrola porovnáni s PD  / geoprůzkum em každá h lavni figura
stav základové spáry g eo log /statik vizuální kontro la porovnáni s PD  / geoprůzkum em každá hlavní figura
svahování / paženi SV vizuální kontro la Z 309/2006 , 

N V  591 /2006
kontrola provedení opatření p ro ti zavalen í 
pracovníků ve výkopu

při p rováděni, poté 
průběžně

2 .2 . N ásypy, zásypy rozm ěry  / tvar tělesa SV kontrolní m ěření PD kontrolní m ěřeni se porovná s p ro jek tovou 
dokum entací

každá figura

tloušťka vrstev SV kontrolní m ěření PD kontrolní m ěřeni se porovná s p ro jek tovou 
dokum entací

l/5 0 0 m 2 , vrstva

zhutnění A kred labora to ř P roctor S tandard Č SN  72 1006 výsledek zkoušky se porovná s PD !/1000m 2
3. ZÁ K L A D Y

3 1. H lu b in n é  za loženi vytýčení geode t kontrolní m ěřeni Č SN  E N  1536,
Č SN  P  E N V  13670-1,

porovnání s PD 1/ucelená část stavby —
výztuž  pilo t - m ateriál SV přejím ka porovnání param etrů  s požadavky P D l/1 0 0 t
výztuž p ilot - provedeni T D I přejím ka PD porovnání provedeni s požadavky PD průběžně
beton pilo t - složeni dodava te l b ., SV průkazní zkouška Č SN  E N  206-1 ,

Č SN  P  E N V  13670-1, 
PD

průkazní zkouška l/250m 3
beton pilo t - pevnost dodava te l b., SV zkouška zkouška krychclné pevnosti l/250m 3
beton  p ilo t - dodávka SV přejím ka kontrola třidy, kam eniva, odolnosti každá dodávka

3.2. P lošné  základy rozm ěrové, sm ěrové a výškové 
provedení

SV kontrolní m ěřeni Č SN  P  E N V  13670-1, 
Č SN  73 0 2 10-2

kontrolni m ěřeni se porovná s pro jek tovou  
dokum entací

1 /typ konstrukce

beton , bedněni, výztuž v iz  ěást m ono litické  betonové konstrukce
4. M O N O L IT IC K É  B E T O N O V É  
K O N ST R U K C E

4.1. O becně rozm ěrové, sm ěrové a výškové 
provedení

SV kontrolní m čření Č SN  P  E N V  13670-1, 
Č SN  73 0202,
Č SN  73 0 2 1 0 -2 , PD

kontrolni m ěřeni se porovná s p ro jek tovou 
dokum entací

1/typ konstrukce

4 .2 . Beton složení betonové sm ěsi d o dava te l b., SV průkazní zkouška Č SN  E N  12350-2, 
Č SN  EN  12390-3, 
PD

průkazní zkouška l/250m 3
pevnost betonu d o dava te l b „  SV zkouška zkouška krychelné pevnosti l/250m 3
konzistence sm ěsi d o dava te l b ., SV zkouška zkouška sednuti kužele l/250m 3
dodávka betonové sm ěsi SV přejím ka PD kontrola třidy, kam eniva, odolnosti každá dodávka
doprava, uk ládáni, hutnění SV vizuální kontrola Č SN  P  E N V  13670-1 kontrola způsobu dopravy-u ložení, doby 

zpracování, způsobu hutnění
každá konstrukce

4.3. B edněni rozm ěrové, sm ěrové a výškové 
sestavení

sv kontrolní m ěření Č SN  P EN V  13670-1, 
Č SN  73 0210-1 ,

kontrolní m ěřeni se porovná s p ro jek tovou  
dokum entací

uce lená  část konstrukce

tuhost, těsnost, stabilita , 
povrch

sv vizuální kontro la Č SN  73 0210-2 . 
Č SN  E N  12504-2

průběžná vizuální kontro la p rovedení 
ucelených  částí konstrukce bedněni

uce lená  ěást konstrukce

otvory, prostupy, stavební 
úpravy

sv nam átkové kontrolní 
m ěření

PD nam átkové kontrolni m ěření prostupů , o tvorů  
a úprav ve vztahu  k  PD

ucelená část konstrukce

odstranění bedněni sv pevnost nedestruktivní zkouška pevnosti be tonové 
konstrukce - Schm idt

ucelená ěást konstrukce

zajištění oh roženého prostoru  
při odbedňováni

sv dozor Z 309 /2006 , 
N V  591 /2006

kontrola dodržování techno log ického  p o stupu  
odbedňováni

stálý



4.4. V ýztuž výztuž - jak o s t m ateriá lu SV přejim ka Č S N P E N V  13670-1, 
PD

porovnáni param etrů  s požadavky PD l/100 t,d ruh
výztuž - dodávka SV přejím ka porovnání druhu  a profilů  s požadavky PD každá dodávka

výztuž - p rovedení (rozm ěry , TD I +  SV 
kryti, čisto ta)

p ře jim ka kontro la z p ů so b u  provedeni výztuže, zejm éna 
rozm ěrů , počtů , k ryti, čistoty

ucelená část konstrukce

4.5. D oplňkové prvky (d ilatace. 
spáry)

rozm ěry, typy, p rovedeni TD I +  SV přejím ka Č S N P E N V  13670-1, 
PD

kon tro la p rovedeni doplňkových  prvků ve 
vztahu k  PD , ze jm én a dilatace, spáry, 
p rostupy

ucelená část konstrukce

5. M O N TO V A N É O C E L O V É  
K O N STR U K C E

m ateriál O K  - dodávky’ SV přejim ka Č SN  73 2601,
Č SN  EN  ISO 12944-1.4,5,7, 
PD

porovnání p aram etrů  s požadavky PD každá ucelená dodávka

rozm ěrové, sm ěrové a výškové 
sestaveni

SV kon tro ln í m ěření kontro ln í m ěření se  po ro v n á s projektovou 
dokum entací

všechny konstrukce

m ontážní styky, podlití T D I + SV přejím ka kontro la p roveden i stykování v e  vztahu k  PD všechny konstrukce

povrchová úp rava  (nátěry, 
nástřiky, z inkování)

SV vizuáln í ko n tro la  + 
p ře jím ka dok ladů

kon tro la p ro v ed en í povrchových úprav ve 
vztahu  k  PD

l/2 0 0 m 2



PODROBNÝ ROZPIS ZKOUŠEK STAVBY: 
Most ev. č. 12231-5 Vodňany

Monolitické konstrukce:

Základ: beton C25/30 XA1 (slabě agresivní prostředí)

• Zkoušky (viz. TKP 18, tab. 18), pevnost v tlaku (28 dní) + odolnost proti průsaku vodou 

Qpěrv: beton C 30/37 XF2

• Pevnost v tlaku

• odolnost proti průsaku vodou 

Křídla: beton C 30/37 XF2

Nosná kce:

pevnost v tlaku (28 dní) 

odolnost proti průsaku vodou 

beton C 30/37 XF2

• pevnost v tlaku (28 dní)

• odolnost proti průsaku vodou 

Římsy: beton C 30/37 XF4

• pevnost v tlaku (28 dní)

• odolnost vůči vodě, mrazu a CHRL

IZOLACE:
Mostovka:

• výškové zaměření, rovinatost

• pevnost v tahu povrchových vrstev (min. 1,5 N/mm2) - 3 zkoušky (do 100 m2)

• vlhkost (max. 4%)

Izolační pásy na pečetící vrstvě:

• přilnavost k podkladu 3 zkoušky

ZÁSYPY (NAKUPOVANÝ MATERIÁL):
• zkoušky lehkou dynamickou deskou

PODKLADNÍ VRSTVY (předpolí):
• lx  těžká statická deska na plání (ŠD)

• lx  těžká statická deska na MZK (na druhé straně mostu, než zkouška na ŠD)

ŽIVIČNÉ VRSTVY:
Minimálně : rozbory směsí, rovinatosti, hutnění (troxlery)



HARMONOGRAM PRACÍ -  délka realizace 75 dní

Práce Září Říjen L istop ad

Zahá jen í

V y b u d o v á n í za řízen í sta ve n iště

V y tyče n í sítí

Z řízen í D IO

Z e m n í a d e m o ličn í p ráce

O p rava  m o stu

Po lo že n í a sfa lto vých  p ov rch ů

D o k o n č o va c í p ráce

P ře d á n í díla


