
 

SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: 0146/00342246/2019 
                  číslo dodavatele: 126/07/2019 – I. 

 
 

„Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS“ 

 

Smluvní strany 
 
 
České muzeum stříbra, příspěvková organizace 
se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora 
zastoupený: PhDr. Světlanou Hrabánkovou, ředitelkou  
IČO: 003 42 246         
DIČ: CZ00342246 
Bankovní spojení: xxx, č.ú. xxx
dále jen „objednatel“ 
a 

 

Realitní a stavební společnost s.r.o. 

Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno 
Doručovací adresa: Žitenická 10. 286 01 Čáslav 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 90993 
Jednající Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem 
IČO: 414 32 037  
DIČ: CZ41432037 
Bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx
dále jen „dodavatel“ 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 

 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výstavba haly knihovního depozitáře 
ČMS“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval 
VMS projekt s.r.o., adresa: Novorossijská 16, 100 00 Praha 10, IČO:273 94 361 v 
rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří 
přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení 
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na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné 
výrobní a dílenské dokumentace.   

Místem plnění předmětu plnění díla je Cihlářská 445, 284 03 Kutná Hora – Sedlec v 
rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr  
a požadovaného soupisu prací.  

 
1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu  
a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 
 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 
dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 
v této smlouvě.  
 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ost. případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi 
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;  
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- letní opatření; 
- zimní opatření; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených 
orgánů; 

- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných 
tras předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení 
objízdných tras); 

- náklady na objízdné trasy a dopravní značení; 
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované 

laboratoři; 
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- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 
zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 
zahájením stavebních prací; 

- náklady na obnovení geodetických bodů; 
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický 

průzkum; 
- zkoušky a měření, revize zařízení; 
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace, 
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů. 
- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací 
- doložení technických listů k použitým materiálům 
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 
dny před jejich zakrytím 

- statická posouzení  
 
1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti 
všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady 
znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé 
vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel 
prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  
 

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele 
prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu 
Středočeského kraje.   

 
1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 
díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla 
dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel 
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit 
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany 
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
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1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
 
1.9. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) 
projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku 
s názvem „Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – 
výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 
1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho 

nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné 
k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo  
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze 
v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) 
uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel. 
 

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
 

Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. 
smlouvy v termínu do 10 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště 
a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění. 

 
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně,  

e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím 
prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo 
faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.  
Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 
výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit 
provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 
pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. 
V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. 
odst.2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel 
není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   

 
2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 
2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech: 
-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

-  nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele; 

- zásah takzvané vyšší moci. 
  

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách 
musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu 
formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. 
Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, 
do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to 
písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 

5 % z celkové ceny díla. 

 

Článek III. 

Cena za dílo 
 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 
dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 11.913.421,52 Kč bez DPH, a to jako cena 
nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.501.818,52Kč. 

 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 14.415.240,04 Kč.  

  
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny 
položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a 
platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 
zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je 
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pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 
dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 
3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce 
mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 
 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 
dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 
informován. 

 
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti 
prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být 
schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ. 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 
soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o 
částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 
 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 
4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 
4.2.  Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým 
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Výstavba haly 

knihovního depozitáře ČMS“, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu. 
Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za 
kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. 
smlouvy. 
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4.3.  Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí 
tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 
kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací  
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem 
stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny 
díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn 
vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho 
převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 
protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 
odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 
odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 
než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 
nebo dodávky provedeny.  
 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel 
v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál 
záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené 
do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční 
ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného 
dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením 
díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel 
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady 
nebo nedodělku. 

 
4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v 

průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u 
jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před 
datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s 
platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se 
vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na 
zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 
15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 
fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 
4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 
V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla 
jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 
dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu 
díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není 
registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

 
4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
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uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 
této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad 
a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku 
vůči některému z objednatelů podle této smlouvy 

 
4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.9.  Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních 
orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět 
smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. 
Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 
pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, 
předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným 
osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) 
za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali 
povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě 
dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci 
související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí 
díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle 
tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, 
bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 
4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji 
nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této 
povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  

 
4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby 

(HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený 
po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o 
dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí 
celkovou smluvní cenu díla. 

 
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 
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smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 
 

4.12. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá 
plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato 
plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou 
využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z  předmětných 
plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou 
předmětná plnění fakturována včetně DPH. 

 

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 
 
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že 

dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy 
se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 
 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 
6.2.  Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3.  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel 
předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 
6.4.  Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších 
předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, 
případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení 
vybudování objektů ZS apod. 

 
6.5.  Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  
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a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.6.  Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve 
vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 
smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 
provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro 
realizaci díla. 

 
6.7.  Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod. 

 
6.8.  Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. 
odst. 13.2. této smlouvy  a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly.    
 

6.9.  Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 
 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
 

-     xxx, : xxx : xxx Krajský úřad Středočeského 
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

-    xxx, : xxx  : xxx
příspěvková organizace 

-    xxx,  :  xxx : xxx, technický 
stavební dozor a koordinátor BOZP 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 
z objednatelů právní úkony.    
 

mailto:kutt@cms-kh.cz
mailto:luboskrivanek@tdinvest.cz
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Oprávněným zástupcem objednatele ve věcech smluvních (dále jen „oprávnění zástupci 
objednatele“) je: 

PhDr. Světlana Hrabánková, : xxx  : xxx
 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 
Hlavní stavbyvedoucí: xxx, tel. xxx, e-mail: xxx

Zástupce stavbyvedoucího: xxx, tel. xxx, e-mail: xxx
  

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a PO: xxx, tel. xxx, 
e-mail: xxx

Osoba odpovědná za dohled nad realizací vzduchotechniky (VZT): xxx, tel. xxx
, e-mail: xxx

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: xxx, tel. xxx
, e-mail: xxx

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele xxx, tel. xxx, e-mail: xxx

 
Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést 
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny 
výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími 
větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. 
smlouvy. 

 
8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

mailto:reditel@cms-kh.cz


 

Stránka 12 z 23 

 

 
8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. odst. 3.1. této smlouvy.  
 
8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec 
platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez 
zbytečného odkladu po jejím určení. 

 
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště  
a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 
8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 
8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 

týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel 
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 
konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 
oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 
o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
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zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 
se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na 
náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 
platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 
8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 
8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je 

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených 
v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) 
budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného 
pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb 
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, 
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla.    

 
8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 
8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto 
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za 
podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má 
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.   
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8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež 
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 
opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku 
nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 
převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 
písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 
dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto 
vad a nedodělků dodavatelem.  

 
8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 
díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat 
plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 
8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

 
8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 
 
8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí 

provádět ani osoba s dodavatelem propojená. 
 
8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 
straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 
dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 
dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 
8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
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s písemným souhlasem objednatele. 
 
8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce 

stavbyvedoucího v místě stavby. 
 
 
 
 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 
 
9.1.   Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem 

třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod 
způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH 
uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá 
kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
9.2.  Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku 
musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel 
neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel 
povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva 
(pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 
9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající 

plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí 
dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 
přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu 
pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1.).  

 
9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v 
přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

 
 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 
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nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 
v protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a 

úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 
10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 
1 000,- za každou vadu a každý den prodlení. 

 
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 
dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 
termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 
10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také 

autorského dozoru projektanta. 
 
 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 
nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
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samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

 
11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 
pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 
11.3.Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 
do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a 
odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 
dodavateli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta delší doba. V případě, že se 
jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu 
odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň 
taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně 
užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když 
neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do 
pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 
kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 
uznat. 

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 
díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 
 

 

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 
 
12.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den 

po dni doručení výpovědi dodavateli.   
 
12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 

svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 
porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 
popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či 
výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze 
předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně 
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vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 
Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních 
povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 
12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. 
odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 
12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné 
straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

 
12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 
 
12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 
12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 
strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže. 
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12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 
 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode 
dne doručení výpovědi smluvní straně. 
 
 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho 
části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na 
straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není 
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den. 
 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
 
13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu 
na její výši.   
 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 
její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.  
 
13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 
udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel 
povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční 
prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od 
obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li 
tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od 
poskytovatele dotace. 
 
13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy. 
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13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 
není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 
Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 
 
 

 Článek XIV.  

Bankovní záruka     

 
14.1. Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli 
bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za 
řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady 
díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby. 
 
14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen. 
 
14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 
do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi dodavatelem a 
objednatelem. 
 
14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 
 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil 
vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k 
odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení 
a předání díla. 

 
14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  
s plněním povinností dle tohoto článku nese Dodavatel. 

 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   
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15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 
15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a 
změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

 

15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 
které provede objednatel. 

 
15.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních 

stran. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 2. 9. 2019 č. usnesení 035-
26/2019/RK 

 
15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této 
smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz 
čl. I smlouvy). 

 
15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním 
této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
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15.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
     Příloha č. 1:  Harmonogram plnění  

     Příloha č. 2:  Formulář pro ohlášení změn stavby  
     Příloha č. 3:  Oceněný výkaz výměr  
    Příloha č. 4:  Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a 

o stavebním a montážním pojištění   
      Příloha č. 5:  Seznam poddodavatelů  
     

 
 

Dodavatel                 Objednatel 
                           

Realitní a stavební společnost s.r.o. České muzeum stříbra, příspěvková 

organizace 
 
 
 
……………………………………      ………………………………………     
Jaroslav Vaňátko, jednatel    PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka 
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                                                 Příloha č. 2 

 

 
F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS“ 

 

Určeno:  

               (v kopii věcně příslušný odbor) 

 

Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Dodavatel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

Popis problému: 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   

 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM REALIZACE DILA vč. finančnfho plněni 

"Výstavba halv knlhovnfho depozitáře ČMS" 

Pffloha SOD č. 1 

10 měslcú = 43 týdne, 44.týden-pfedánf 1.1 2.1 3.1 4. s. I 6.1 7. I 8. I 9. 10.111.112.113. 14. 115.116.117. 18.119.120. 121. 22.123.124.125. 26.127.128.129.130. 31.132.133.134. 35.136.137.138.139. 40.141.142. 143. 44. 

předáni staveniště •I I I I l J L I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J I I I 
1 Zemnfpráce I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J I I I I 

50000 71622 U1622 

2 Základy a zvláštnl zakládáni J I I I L I I I I I J I I I I I I I I I I I I I 1 l l 1 I I I I I I 
120000 110000 28UO 258120 

3 Svisl~ a kompletni konstrukce I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
177000 177000 180000 177 604 711604 

4 Vodorovné konstrukce I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
80000 320000 320 000 351561 1071561 

61 Úpravy povrchó vnitfnf I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J I I I I I I I I I I I I I 
30000 110000 91378 231378 

62 Úpravy povrcnů vnějšl 1 I I I I I I I I I I L 1 l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
74000 500 778 574 778 

63 Podlahy a podlanov~ kce I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I l I I I 
371271 371271 

64 Výplně otvorů l I I l l i l l l I l I I l l l I I l l l I I l I l I l I I I I I I 
2295 2295 

90 Přípočty l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 
2000 3500 3500 3500 3500 3500 4000 3 500 4000 4000 35000 

94 lelenf a stavebnf výtahy I I I _L J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
19000 19000 19000 19 000 22 000 19000 21726 138 726 

95 Dokončovací kce na poz.stav. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
25868 25868 

96 Bouránf konstrukci I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l 
21064 21064 

97 Oproráženf otvorů I I I I I I I I I I I l I I l I I I I I l 1 ,I I I I I l I I 1 J I I 
2000 15448 17448 

99 Staveništnf přesun hmot I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
22000 22000 22000 22000 22000 24000 22000 22372 178 372 

711 Izolace proti vodě I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
10000 100 588 110588 

712 .tivičné krytiny J I I I l I I I I I I I I I l I l I I I I I I I I 1 I I I I I I I I 
220 344 220 344 

713 Izolace tepelné I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
249478 249478 

714 Izolace akustické a protiotřesové I I I I I J J I I I I I I I I I I J I I J I J I I 1 I I I I I I I I 
6425 6425 

720 Zdravotechnická instalace I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
265000 262000 262 000 262 000 262000 270000 262000 270000 15027 2130 027 

764 Konstrukce k~mpffskt\ J I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I L I J I I I I I I I I 
5000 15000 15000 16907 51907 

765 Krytiny tvrdé I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3143 3143 

766 Konstrukce truhlářské I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
20000 65000 75000 65000 75000 2580 302580 

767 Konstrukce zámečnické I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
300000 285000 300000 285 314 1170314 

771 Pod lany z dlaždic a obklady I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
62000 61509 123509 

777 Podlahy ze syntetických hmot I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I 
75000 76151 151151 

781 Obklady keramické l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J l L J I I I I 
34340 34340 

783 Nátěry I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
30000 64800 94800 

784 Malby I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L J J J I I I I I I I I I I 
22000 21556 44556 

M21 Elektromontáže I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
20000 90000 85000 85000 85000 85000 90000 90000 96000 90329 816329 

M22 
Montáž sdělovací a zabezp. I I I I I I I I I I I 1 1 I J 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Tecnnlky 20000 55000 50000 50000 50000 50000 60000 50000 64000 60947 509947 

M24 MonUfe VZT zařízení I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
310 000 330 000 310000 320000 329 876 1599876 

VN Vedle]šf náklady I I I I I I I I I I I I I I I I l J _I J J 11 J I I I I I I I I I I 
50000 60000 50000 50000 50000 50000 60000 50000 60000 55 000 535 000 

Celkem k fakturaci bez DPH 142000 687122 778500 776620 1011500 1413399 2350051 1897 705 2013451 843073 11913421 

DPH 21% 29820 144296 163485 163090 212415 296814 493512 398 518 422825 177045 2 50181 

Celkem k fakturaci vč. DPH 171820 831418 941985 939 710 1223 915 1710213 2843 563 2296 223 2436276 1020118 1441524( 

předánrdokončeného dfla I 1·1 

V Bmě dne 30.7.2019 

\ 

2 



Položkový rozpočet 

Zakázka: Nová výstavba knihovního depozitáfe 

Miste Kutni tfora 

Rozbotet 
Objednatel: České muzeum stříbra, příspěvková organiz IČ: 00342246 

Barbarská 28/9 DIČ: 
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město 

Projektant: VMS projekt s.r.o. IC: 27394361 
Novorossijská 977/16 DIC: CZ27394361 

10000 Praha-Vršovice 

Zhotovitel: Realitní a stavebnl spotečnost s.r.o. IČ: ~41432037 I 
Fanrtov~ 693/45 DIČ: CZ414320317 

814 00 Brno - ObfaJ!~ 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 3 759 107,35 

PSV 4 693 162,21 

MON 2 926 151,96 

Vedlejší náklady 535 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 11 913 421,52 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 11 913 421,52 CZK 

Základní DPH 21 % 2 501 818,52 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 
i1 

14 415 240,04 CZK 
"'' 

v Brně dne 23.07.2019 

C?m~it Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Čisto NUW TypdRu Celkem 

1 Zemní práce HSV 121 622,09 

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 258 120,21 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 711 603,70 

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 071 561,12 

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 231 377,99 

62 Upravy povrchů vnější HSV 574 778,08 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 371 271,42 

64 Výplně otvorů HSV 2 295,00 

90 Při počty HSV 35 000,00 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 138 726,12 

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 25 868,05 

96 Bourání konstrukci HSV 21 063,72 

97 Proráženi otvorů HSV 17 447,83 

99 Staveništní přesun hmot HSV 178 372,02 

711 Izolace proti vodě PSV 110587,54 

712 Živičné krytiny PSV 220 343,70 

713 Izolace tepelné PSV 249 478,10 

714 lzol akustické a protiotřesové PSV 6 425,13 

720 Zdravotechnická instalace PSV 2 130 026,45 

764 Konstrukce klempířské PSV 51 907,40 

765 Krytiny tvrdé PSV 3 142,50 

766 Konstrukce truhlářské PSV 302 580,00 

767 Konstrukce zámečnické PSV 1 170 313,70 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 123 509,20 

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 151 151,36 

781 Obklady keramické PSV 34 340,34 

783 Nátěry PSV 94 800,42 

784 Malby PSV 44 556,37 

M21 Elektromontáže MON 816 328,56 

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech MON 509 947,40 

M24 Montáže vzduchotechnických zař MON 1 599 876,00 

VN Vedlejší náklady VN 535 000,00 

Cena celkem 11 913 421 ,52 
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I v Po ozkovy rozpocet 
S: Nová výstavba knihovního depozitáře 

0: Kutná Hora 

. 3 do 100m3 m3 57,96000 
57,96000 

2 1222011 09ROO m3 28,98000 0,00 0,00 
28,98000 

3 132201211ROO Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 95,15735 19 459,68 0,00 0,00 
m3.STROJNĚ 
v.č. 101 výkopy pasy:1,32*(222,575-163,54) 77,92620 
v.č. 101 výkopy pasy- 26,08640 
svahování:0.22*70.78+0.97*11.26*2+4.16*2\ 
odpočet ruční výkop:-8,85525 -8,85525 

4 132201219ROO Přfpl.za lepivost, hloubení rýh m3 47,57868 1 631, 0,00 0,00 0,00 
200cm.hor.3.STROJNĚ 
95, 15735*0,5 

1396011 03ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 13 557,39 0,00 0,00 0,00 
v.č. 01 základy (posledních 15 

15*1222.575-163.54) 
6 174101102ROO Zásyp ruční se zhutněním m3 23 466,61 0,00 0,00 

výkop rýh:104,0126 
odpočet betonu a ZB:-34,09273-70,86*0,25 

7 167101101ROO Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do m3 12 025,51 0,00 O, O, 
100m3 
odkopávky:57,96 57,96000 

rýh:104,0126 104,01260 
odpočet zásypy:-52,20487 -52,20487 
odpočet provápněná zemina:-0,3*202,28 

8 1627011 05ROO přemístění výkopku z hor.1-4 do m3 12 958,1 0,00 0,00 0,00 
9 1627011 09ROO Příplatek k vod . přemístění hor.1-4 za další m3 490,83730 10 307, 0,00 0,00 O, 

1 km 
171201201ROO Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku m3 49,08373 736,26 0,00 0,00 

ořes 2m 
Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 49,08373 7 362,56 0,00 0,00 
Úprava pláně na násypech se zhutněním - m2 202,28000 8 698,04 0,00 0,00 

34,09273 2 



statika v.č. 01 základy:0,55*(222,575- 32,46925 
163.54\ 
stratné 5% na nerovnost 1,62348 
vvkoou:32.4695*0.05 

14 27 4272130RT3 Zdivo základové z bednicich tvárnic, tl. 25 m2 67,83400 1 176.00 79 772,78 0,62 42,33 0,00 0,00 
cm. vvolň tvárnic betonem C 16/20 
statika v . č. 01 67,83400 
základy:1*(18,48*2+1 O, 1*2+6, 15*2+1 ,4-
<I O?R\ 

15 274321411ROO Železobeton základových pasů C 25/30 m3 1,51300 2 575 00 3 895,98 2,53 3,82 0,00 0,00 
pas ZP1 :0,25*1*3,026*2 1,51300 

16 274351215ROO Bednění stěn základových pasů -zřízení m2 12,10400 54""'5.00 6 596,68 0,04 0,47 0,00 0,00 
pas ZP1 :2*1*3,026*2 12,10400 

17 274351216ROO Bednění stěn základových pasů - m2 12,10400 118.00 1 428,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 561471120RXO Podklad ze zeminy stab.vápnem, tl. do 30 m2 202,28000 1 ~2 00 22 655,36 0,02 3,58 0,00 0,00 

statika v.č. 01 základy: 181 ,65+20,63 202,28000 
19 212312111ROO Lože trativodu z betonu prostého m3 5,79148 1~85,00 14 391,82 2,53 14,62 0,00 0,00 

lože trativodů:0,085*68, 135 5,79148 
20 212755114ROO Trativody z drenážních trubek DN 1 O cm m 68,13500 65:00 4 428,78 0,01 0,53 0,00 0,00 

bez lože 
lože 68,13500 
trativodů:4,32+1 +1 ,5+4,97+11 ,32+19,2+13, 
4?+R RR'i+<l 74 

21 212561111ROO Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě m3 8,85755 1145.00 10141 ,89 1,67 14,75 0,00 0,00 
drcen. 16 mm 
lože trativodů:O, 13*68, 135 8,85755 

22 212971110ROO Opláštění trativodů z geotext., do sklonu m2 136,27000 33.60 4 496,91 0,00 0,02 0,00 0,00 
1:2.5 1-
lože trativodů:68, 135*2 136,27000 

23 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 156,71050 1_241fQ. 3 761,05 0,00 0,05 0,00 0,00 
136,27*1, 15 156,71050 

24 894431111RAA šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1 ,25 m, kus 7,00000 3 630,00 25410,00 0,04 0,26 0,00 0,00 
přímá , dno PP KG D 11 O mm, poklop litina ' 
1? "t -kontrolní šachty drenáže:? 7,00000 

Dtc il- SVi'sté a komptetň~ 7fi'603,10 " 1<&9;!2 o.oo 
25 311238113ROO Zdivo keramické 24 P+D P10 na MVC 5, tl. m2 415,20460 1 068,00 451 742,60 0,25 103,60 0,00 0,00 

240mm 
1 NP:3,33*(18,48*2+1 O, 12*2+6, 15*2)- 221,45960 
2.15*(1.1*2+1.7*2\+1.395*1.48 
2NP:3*(18,48*2+1 O, 12*2)+2,5*6, 15*2- 193,74500 
1. 7*2.15-1 .1*1 .5*3 

l- 354.00 26 317168130ROO Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1000 kus 6,00000 2 124,00 0,04 0,22 0,00 0,00 
mm 
překlad P06:3*2 6,00000 

27 317168132ROO Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1500 kus 3,00000 509.0@ 1 527,00 0,05 0,16 0,00 0,00 
mm 
překlad P04:3*1 3,00000 



28 317168134ROO Překlad keramicky 7 vysoký 70x238x2000 kus 6,00000 784 00 4 704,00 0,07 0,43 0,00 0,00 
mm 
překlad P01 :3*2 6,00000 

29 311238111 ROO Zdivo keramické 17,5 P+D PB na MVC 5, tl. m2 26,79150 892 1GO 23 898,02 0,17 4,68 0,00 0,00 
175mm 
1 NP:3, 18*(2,175*2+4,075) 26,79150 

30 342248120ROO Příčky keramické 11,5 AKU na MVC 5, tl. m2 53,33000 756,00 40 317,48 0,13 7,17 0,00 0,00 
115 mm 
1 NP:3, 18*(4,9+2,05*2}-2, 15*(1,7+1) 22,81500 
2NP:3,2*(5,2+2,05*3)-2, 15*(1 ,7+1) 30,51500 

31 317168112ROO Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm kus 2,00000 334,00 668,00 0,02 0,05 0,00 0,00 
překlad P01 :2 2,00000 

32 317168115ROO Překlad keramický plochý 115x71x2000 mm kus 2,00000 464.00 928,00 0,04 0,07 0,00 0,00 
překlad P02:2 2,00000 

33 342948111 ROO Ukotveni příček k cihel.konstr. kotvami na m 22,32000 120,00 2 678,40 0,00 0,02 0,00 0,00 
hmožd. 
1NP:3,18*4 12,72000 
2NP:3,2*3 9,60000 

34 342668111ROO Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU m 28,77500 94,00 2 704,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
oěnou 

1 NP:2,175*2+4,075+4,9+2,05*2 17,42500 
2NP:5,2+2,05*3 11,35000 

35 310100011RAB Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy m2 8,84190 26 172,02 0,88 7,77 0,00 0,00 
oovrchu. tloušťkv do 45 cm 
bourací práce - pohled, zazdívky 8,84190 
otvorů:2, 13*1 ,87+2, 18*1,87-
1 1*1 ?Q+O Q*1 7A+O I'\R*1 07 

36 345321414ROO Zídky z betonu železového C 25/30 m3 7,50182 3 134,00 23 510,71 2,53 18,94 0,00 0,00 
statika strop 2NP atikové 7,50182 
zídky:0,15*0,735*(5,97+10,6*2+18,48+8,66 
"i\+0 1 "i*O R?"i*fR 1 "i*?+~ R41'\\ 

37 345351101ROO Bedněn i zídek plnostěnných -zřízení m2 100,02430 42 410,30 0,04 3,93 0,00 0,00 
statika strop 2NP atikové 100,02430 
zídky:2*0, 735*(5,97+1 0,6*2+18,48+8,665)+ 
?*O R?"i*fR 1 "i*?+~ R4"i\ 

38 345351102ROO Bednění zídek plnostěnných -odstranění m2 100,02430 187,00 18 704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
39 345361721 ROO Výztuž zídek z oceli B500 B t 1,15330 39 320,00 45 347,76 1,03 1,19 0,00 0,00 

statika v.č. 06:1,1533 1,15330 
40 317941125ROO Osazení ocelových válcovaných nosníků 0,24180 8$20,00 2 132,68 0,01 0,00 0,00 0,00 

č.22 a vvšší 
statika strop 1 NP 0,24180 
HEA240:62*(1. 7+0.25*2+1.1 +0.3*2\/1 000 

41 13486325R Tyč průřezu HEA 240, hrubé, jakost oceli 0,27807 19 000,00 5 283,33 1,00 0,28 0,00 0,00 
S235. 11375 
statika strop 1 NP 0,27807 
HEA240:62*(1,7+0,25*2+1,1 +0,3*2)*1,15/1 O 
00 



42 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků výšky 20- 30 m2 2 129,33 0,41 
cm. s ooužitím suché maltové směsi 
statika strop 1 NP 
HEA240:0.24*(1.7+1.1)+0.24*(2 .2+1 .7\*2 

43 317941123ROO Osazení ocelových válcovaných nosníků 1 803,14 
č.14-22 
překlad P005: 13,4*(1, 7*2+2,05*2)/1 000 
překlad P007: 13,4*1, 7*4/1 000 

44 13383425R Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 4 407,26 0,22 0,00 
S235. 11375 
překlad O, 11 
překlad P007:13,4*1 ,7*4*1, 15/1000 0,10479 
Plentování ocelových nosníku výšky do 20 m2 2,17000 0,36 0,00 
cm. s ooužitím suché maltové směsi 
překlad P005:0,4*1 ,4+0, 14*2,05*2 1,13400 
překlad P007:0,4*1 ,4+1 ,7*0, 14*2 1,03600 
Doplněn i bočního krytu přesahu střechy, m2 6,00000 0,04 0,22 0,00 
cementotřískové deskv 
pohledy bourání "0":3*2 

0,31 

2,53 77,05 0,00 

50 489381001RT3 2,57 6,49 0,00 

0,04 7, 0,00 O, 

bednění stropů deskových do m2 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5m. 12kPa 

53 411351801ROO Bednění čel stropních desek, zřízení m 57 324,71 0,03 0,00 
statika strop 
1 NP:2,404+5,97+1 0,5+18,38+1 0,5+8,665+2 
404 

statika strop 
2NP:6.15*2+5.97+1 0.6*2+18.48+8.664 

54 411351802ROO Bednění čel stropních desek, odstranění m 11 163, 0,00 0,00 0,00 
55 411351901ROO Bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 1 128, 0,01 0,01 0,00 

prostupy DN250 - strop:2 
56 11351902ROO Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 1 874, 0,01 0,03 0,00 



prostupy 415/350 - strop:2 2,00000 
57 413321515ROO Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 17,47880 3040,00 53 135,55 2,53 44,14 0,00 0,00 

statika strop 1 NP trám TR1 :0,6*0,55*1 0,5*5 17,32500 
statika strop 1 NP trám N1 :0,2*0,2*3,845 0,15380 

1-
58 4133511 O?ROO Bednění nosníků -zřízení m2 92,34900 588.00 54 301,21 0,06 5,33 0,00 0,00 

statika strop 1 NP trám 89,25000 
TR1 :10.6+2*0.55\*1 0.5*5 
statika strop 1NP trám N1:0,2*3*3,845 2,30700 
překlad oken 2NP (tvořen ŽB 0,79200 
věncem\:0.24*1.1 *3 

59 4133511 OSROO Bednění nosníků -odstraněni m2 92,34900 222,fi)0 20 501,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 413351215ROO Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa m2 33,06100 689,00 22 779,03 0,01 0,28 0,00 0,00 

zřízení ·-statika strop 1 NP trám TR1 :0,6*1 0,5*5 31,50000 
statika strop 1 NP trám N1 :0,2*3,845 0,76900 
překlad oken 2NP (tvořen ŽB 0,79200 
věncem\:0.24*1.1*3 

61 413351216ROO Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - m2 33,06100 174,00 5 752,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
odstranění 

62 489361001RT1 Doplňující výztuž prefa konstrukcí z 0,07430 41 500,00 3 083,45 1,00 0,07 0,00 0,00 
bet. oceli. z oceli B500 8 
statika v.č. 03:0,0743 0,07430 

63 417321414ROO Ztužující pásy a věnce z betonu železového m3 3,64459 2 915,00 10 623,99 2,53 9,20 0,00 0,00 
c 25/30 1-
statika strop 1NP věnec:0,15*0,24*3,622*2 0,26078 
statika strop 2NP 3,38381 
věnec:0.2*0.24*118.48*2+1 0.6*2+6.168*2\ 

64 417351115ROO Bednění ztužujících pásů a věnců -zřízení m2 30,37160 395 00 11 996,78 0,01 0,24 0,00 0,00 
statika strop 1 NP věnec:O, 15*2*3,622*2 2,17320 
statika strop 2NP 28,19840 
věnec:0.2*2*118.48*2+1 0.6*2+6.168*2\ 

65 417351116ROO Bednění ztužujfcích pásů a věnců - m2 30,37160 92,00 2 794,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
odstranění 

66 413361821 RXO Výztuž nosníků a stropů z betonářské oceli 5,44090 39 250,00 213 555,33 1,02 5,55 0,00 0,00 
B500B -statika v. č. 05:5,4409 5,44090 

67 430321514ROO Beton schodišťových konstrukcí železový C m3 0,62147 - 4 20ě 00 2610,18 2,53 1,57 0,00 0,00 
30/37 
statika strop 1 NP:O, 15*1 ,395*2,97 0,62147 

68 431351121ROO Bednění podest a podstup.desek přímočar.- m2 4,14315 1 930.00 7 996,28 0,05 O, 19 0,00 0,00 
zřízení 
statika strop 1NP:1,395*2,97 4,14315 

69 431351122ROO Bednění podest a podstup.desek m2 4,14315 142,00 588,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
ořímočar. odstranění 

70 434311116ROO Stupně dusané na terén, na desku, z m 12,55500 328,00 4 118,04 O, 11 1,43 0,00 0,00 
betonu C 25/30 -
statika strop 1 NP:9*1 ,395 12,55500 

71 434351141 ROO Bednění stupňů přímočarých -zřízení m2 2,33021 1 218.00 2 838,19 0,02 0,04 0,00 0,00 



12,555*0, 1856 2,33021 

72 434351142ROO Bedněni stupňů přímočarých - odstranění m2 2,33021 99,00 230,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 416043242ROO Samost.pož.předěl,kov.kce.CO+UA,deska m2 4,90000 1 230 00 6 027,00 0,03 O, 14 0,00 0,00 
2x RF 12.5mm ~ 

SOK obklad VZT:2,45*2 4,90000 

74 416093122ROO Čelo podhledu SOK, v.do 500 mm, 1xCD, m2 6,22710 1--:r'4600 4 645,42 0,01 0,09 0,00 0,00 
1xRF 12.5 mm 
SOK obklad VZT:0,495*(1,73+1,415)*2*2 6,22710 

75 416091082ROO Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu m2 11,12710 198 00 2 203,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
do 5m2 1--
SOK obklad VZT:4,9+6,2271 11,12710 

Oíl:' 61 - 1Upravy pOVrcflŮ vnltini -1- ... -~ 
231371,99 14,41 f- 0,00 

76 61 0991111 ROO Zakrýváni výplní vnitřních otvorů m2 13,33500 44,00 586,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 612473182ROO Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi , štuková, m2 66,43550 41700 27 703,60 0,03 1,86 0,00 0,00 
stroině 1-
1 NP strojovna a stanice 60,35700 
GHZ:3, 18*(2,075*2+2,05*2+4,075*2+2*2)-
') 1<;*1-1 1*? 1" 
1NP stanice GHZ:3,2*(2,075*2+2,05*2)- 24,25000 
1*2.15 
odpočet lehčené omítky pod obklady:- -25,61250 
25.6125 
oprava stávajících stěn 1 NP:3, 18*2,2- 4,63100 
1.1*2.15 
oprava stávajících stěn 2NP:2,5*2,07- 2,81000 
1.1*2.15 

78 602011116RT3 Omítka jádrová lehčená, ručně, tloušťka m2 25,61250 309.00 7 914,26 0,02 0,54 0,00 0,00 
vrstvv 20 mm 
1 NP: 1 ,5*(2,075*2+2,05*2-1 +0,9+1 ,675) 14,73750 

2NP: 1 ,5*(2,075*2+2,05*2-1) 10,87500 
79 601021234RT5 Omítka stropů vápenosádrová.hlazená m2 46,84300 417.00 19 533,53 0,02 1,03 0,00 0,00 

stroině. tloušťka vrstvv 20 mm 
1 NP:6,25+12,685+1 ,208 20,14300 
2NP:5,85+20,85 26,70000 

80 602021234RT5 Omítka stěn vápenosádrová hlazená m2 519,90820 330,60 171 569,71 0,02 10,92 0,00 0,00 
stroině . tloušťka vrstvv 20 mm 
1NP:3, 18*(18*2+10, 12*2+2, 175*2+2,05*2+2 287,37720 
,575*2+6, 195*2+3,365*2)+1 ,48*(1 ,395*2+0, 
?4\ 
odpočet otvorů:-2, 15*(1 ,7*5+1+1, 1*2) -25,15500 
2NP:3,2*(18*2+1 O, 12*2+2, 175*2+2,75*2+2, 272,40800 
05*2)+2.5*16.195*2+3.365*2) 
odpočet otvorů:-2, 15*(1 ,7*1+1+1, 1)- -14,72200 
1.1*1 .5*3-0.9*1. 78 

81 612445921 RT3 Omftka vápenosádrová vnitřnfho ostěnf- m2 2,09100 669.00 1 398,88 0,02 0,05 0,00 0,00 
hladká. ze váoenosádrové omftkv tl. 20 mm -ostění oken:O, 17*(1, 1*3+1 ,5*6) 2,09100 

82 612473186ROO Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 44,82000 ~ 2 671,27 0,00 0,02 0,00 0,00 
1 NP:3, 18*2+1 ,48*2 9,32000 



2NP:3,2*2 6,40000 
okna a dveře:29, 1 29,10000 

O[; 62 Up.r~~~rch6 vnější 5141 778,08 7,51 0;00 
83 620991121 ROO Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 13,33500 35.00 466,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 NP:2, 15*(1, 1 *2+1 ,7} 8,38500 
2NP:1, 1*1 ,5*3 4,95000 

84 622311515ROO Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ m2 33,34450 8711ro 29 043,06 0,01 0,34 0,00 0,00 

KSZ 502 pod 33,34450 
terénem:0,5*(6, 187*2+5,97+1 0,6*2+18,48+ 
R RR!'i\ 

85 622311525RU1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm, s m2 33,34450 1 476.00 49 216,48 0,02 0,64 0,00 0,00 
omítkou silikátovou 
KSZ 502 nad 33,34450 
terénem:0,5*(6, 187*2+5,97+1 0,6*2+18,48+ 
R RR!'i\ 

86 622311016ROO Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm m 66,68900 ~ 8 002,68 0,00 0,02 0,00 0,00 
KSZ 66,68900 

87 622311135RT6 Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.160 m2 463,24040 1 02a.OO 476211,13 0,01 6,42 0,00 0,00 
mm_ s omítkou silikátovou 
KZS 476,57540 
501 :6, 187*(6,515+6,435)+5,97*6,86+1 0,6*7 
,27+1 0,6*7,5+18,48*7,33+8,665*6,86+1 ,05* 
<I AJI.c;: 

odpočet okna:-13,335 -13,33500 
88 622311154RT6 Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 50 m2 4,65600 1 500,00 6 984,00 0,01 0,06 0,00 0,00 

mm_ s omítkou silikátovou 
1 NP:O, 16*(2, 15*6+1 , 1*2+1 ,7) 2,68800 
2NP:O, 16*(1, 1 *3+1 ,5*6) 1,96800 

89 622421491ROO Doplňky zalepl. systémů , rohová lišta s m 31,20000 35,00 1 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
okaonii':kou 
7 ,67*2+ 7' 93*2 31,20000 

90 622421492ROO Doplňky zalepl. systémů, okenní lišta s m 29,10000 35.00 1 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
tkaninou 
1 NP:(2, 15*6+1, 1 *2+1 ,7} 16,80000 
2NP:(1, 1*3+1 ,5*6) 12,30000 

91 622421494ROO Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta m 3,30000 35cíO 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
s tkan -2NP:1,1*3 3,30000 

92 622481211 RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky- m2 6,00000 'i98,óO 1 188,00 0,00 0,02 0,00 0,00 
vněj . stěny, včetně výztužné sítě a 
..tArlcn\IO>hn tmA ll 1 -
pohledy bourání "D":3*2 6,00000 

93 602016183ROO Omítka stěn tenkovrstvá silikátová m2 6,00000 240,00 1 440,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

1Dii7' i5 
pohledy bourání "D":3*2 6,00000 

~a pQdiallbVé l<onWUk<:e 37f271,42 101 43 o~ 
94 631315711 RT2 Mazanina betonová tl. 12-24 cm C 25/30, m3 30,45750 3 580.00 109 037,85 2,55 77,51 0,00 0,00 

vvztužená ocelovvmi vláknv 20 ka/m3 
skladba PDU01 :203,05*0, 15 30,45750 



95 631319155ROO Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky m3 30,45750 296.00 9 015,42 0,00 0,00 0,00 0,00 
tl. 24cm 

96 631316211ROO Příplatek za povrch bet. podlahy strojně m2 203,05000 125.00 25 381,25 0,01 1,02 0,00 0,00 
hlazenli 
skladba PDL/01 :203,05 203,05000 

97 631317215ROO Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, m 144,00000 180.00 25 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
železobeton -skladba PDL/01 :144 144,00000 

98 632482113ROO Profil dilatačn í podlahový m 144,00000 335,00 48 240,00 0,00 0,03 0,00 0,00 
99 631312621ROO Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,60225 3 405.00 2 050,66 2,53 1,52 0,00 0,00 

skladba PDL/02:0,075*8,03 0,60225 
100 631319171ROO Príplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 m3 0,60225 359,00 216,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

cm 
101 631319151ROO Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky m3 0,60225 1184,00 713,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

tl. 8 ('.01 

102 631361921 RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr t 0,02192 33 450,0'0 733,29 1,07 0,02 0,00 0,00 
drátu 5.0. oka 150/150 mm KD37 
skladba PDL/02:2, 1 *8,03*1 ,3/1000 0,02192 

103 631571 003ROO Násyp ze štěrkopísku O - 32, zpevňující m3 3,97300 1~ 4469,63 1,84 7,30 0,00 0,00 
skladba PDL/03:0,2*(18,365+1 ,5) 3,97300 

104 631315711ROO Mazanina betonová tl. 12-24 cm C 25/30 m3 2,97975 31'3500 9 341,52 2,53 7,52 0,00 0,00 
skladba PDL/03:0, 15*(18,365+1 ,5) 2,97975 

105 631319175ROO Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 m3 2,97975 89.00 265,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
cm 

106 631351101 ROO Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - m2 4,02750 30900 1 244,50 0,01 0,06 0,00 0,00 
zřízení ~ 

skladba 4,02750 
PDL/03:0.15*18.665*2+2.26*2+1 *2+1.5*2\ 

107 631351102ROO Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - m2 4,02750 94.00 378,59 0,00 0,00 0,00 0,00 
odstranění 

108 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr t 0,16011 33 300.00 5 331,73 1,07 O, 17 0,00 0,00 
drátu 6.0. oka 150/150 mm KH20 
skladba 0,16011 

109 631316299RXO Kartáčová protiskluzná úprava povrchu m2 19,86500 350.00 6 952,75 0,01 0,10 0,00 0,00 
skladba PDL/03: 18,365+1 ,5 19,86500 

110 632415120RU6 Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm, m2 170,84000 71 4.09 121 979,76 0,04 6,18 0,00 0,00 
oodkladní lstredně těžkv orovoz) 
skladba STR/01 :170,84 170,84000 

[Ďf. 64 ~Ot'IOtU 2. 2.95,00 ]J;02 - - --o:® 
111 648991111RT4 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do m 5,10000 450,00 2 295,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

20cm, včetně dodávky plastové parapetní 
rl'""kv č: ?nn mm -
okno 0/01:1, 1*3 3,30000 
okno 0/02:0,9*2 1,80000 

Díl: :~;(i P1i~· 35000 00 0,00 
I~ 

~ 
112 900 RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4, stavební h 100,00000 35000 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- oříoomoce - 1- - I-; fil.05 Dit: 94 "~ lesefifa stavebňj~ 138726,12 o.oo 



113 941941031ROO Montáž lešení lehJad.s podlahami,š.do 1 m, m2 509,91990 45,00 22 946,40 0,02 9,37 0,00 0,00 
H 10m 
13,335+33,3445+463,2404 509,91990 

114 941941191 RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k m2 1 019,83980 33 00 33 654,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
ool.1031.1ešení oronaíaté 
509,9199*2 1 

115 944944011 ROD Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 509,91990 .800 4 079,36 0,00 0,00 0,00 0,00 
116 944944031 ROD Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. m2 1 019,83980 1.00 1 019,84 0,00 0,05 0,00 0,00 

4011 
117 941941831ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, m2 509,91990 ~.00 22 946,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

H 10m 
118 944944081 ROD Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 509,91990 6.00 3 059,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
119 941941501ROO Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a km 10 198,39800 032 3 263,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

odvoz\ -
509,9199*20 10 

120 941955002ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do m2 397,97000 H!.O.OO 47 756,40 0,00 0,63 0,00 0,00 
1.9 m 
1NP:201,81 201,81000 
2NP:196,16 196,16000 

Dlli 9S Dokoočovad kce na pozem:stav. .. 2s86i:Oš - 0,02 - 000 
121 952901111ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 397,97000 65,00 25 868,05 0,00 0,02 0,00 0,00 

Dit '96 > Bouránfk~kcf 21 06l,n O]; - 8;46 
122 968061113ROO Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad kus 5,00000 18.00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 m2 1-
pohledy bourání "C":5 5,00000 

123 968062355ROO Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých m2 1,60200 236,00 378,07 0,00 0,00 0,06 0,10 
ol. 2m2 
pohledy bourání "C":0,9*1 ,78 1,60200 

124 968062356ROO Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých m2 8,05970 184,00 1 482,98 0 ,00 0,01 0,05 0,44 
ol. 4m2 
pohledy bourání "C":1 ,87*{2,13+2, 18) 8,05970 

125 968061126ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad kus 1,00000 
1-

27.00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2m2 
pohledy bourání "C":1 1,00000 

126 968062456ROO Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. m2 2,91040 2o9.0ó 608,27 0,00 0,00 0,07 0,20 
nad 2m2 -
pohledy bourání "C":2,72*1 ,07 2,91040 

127 965081713ROO Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad m2 6,26000 60.00 375,60 0,00 0,00 0,02 0,13 
1m2 
pohledy bourání "A":6,26 6,26000 

128 963053936ROO Bourání ŽB schodišťových ramen m2 6,26000 1 146,00 7 173,96 0,00 0,00 0,43 2,70 
samonosmích 
pohledy bourání "A":6,26 6,26000 

129 961044111ROO Bourání základů z betonu prostého m3 2,19520 2 950.00 6 475,84 0,00 0,00 2,00 4,39 
pohledy bourání "A":0,4*0,8*6,86 2,19520 

130 765316899RXO Demontáž části střechy pro realizaci krčku m2 8,20000 450.C!e. 3 690,00 0,00 0,00 0,06 0,48 
7,44+0,76 8,20000 



131 76731181 OROO Demontáž obloukového zastřešení m2 1,28000 400,00. 512,00 0,00 0,00 0,02 0,03 
pohledy bourání "A":0,8*1 ,6 1,28000 

132 21 0200013ROO Demontáž svítidla kus 1,00000 1_ 25000 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
pohledy bouráni "8":1 1,0000D 

QU; 97 -
Pror~Lotvóru 17 447~8} 0~()1 

. .rf- 'T.lB 
133 978059611 ROD Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2 m2 D,84800 ~59..QQ 219,63 O,OD O,DO 0,09 0,08 

pohledy bourání "8":0,106+0,742 0,84800 
134 971 D33561 ROD Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, m3 0,37840 1 950']0 737,88 O,OD 0,00 1,80 D,68 

MVC 
pohledy bourání "C":0,86*1, 1 *0,4 0,37840 

135 971038131ROO Vybourání otvorů cihly duté d = 6 cm, tl. 15 kus 8,DOOOO ""'18'1)0 144,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
cm ~ 

1 NP - prostupy:4 4,00000 

2NP - prostupy:4 4,DOOOO 

136 971038341 ROO Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. kus 11,00000 roa:oo. 1 188,00 O,OD 0,00 0,03 0,34 
30cm -
1 NP - prostupy:4 4,00000 
2NP - prostupy:? 7,00000 

137 971038441ROO Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. kus 2,00000 16700 334,00 0,00 0,00 0,09 0,17 
30cm c-~ 

1 NP - prostupy:2 2,00000 
138 971038591ROO Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, nad 15 m3 0,47890 1 211 ,00 579,94 0,00 0,00 1,50 0,72 

cm 
prostupy - 0,33845 
prostupy- 2NP:0,24*0,76*0,77 D,14045 

139 974031664ROO Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x m 6,80000 220'.00 1 496,00 0,00 0,00 0,04 0,29 
15 cm -
pohledy bourání: 1, 7*4 6,80000 

140 979082111ROD Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m t 10,74000 290 00 3 114,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
141 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších t 107,40000 32,00 3 436,80 0,00 D,DO O,OD 0,00 

5m 
142 979087212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 10,74000 t27 .00 1 363,98 0,00 0,00 0,00 0,00 
143 979981101ROO Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a t 10,74000 450 0.0 4 833,00 0,00 O,OD 0,00 0,00 

flj_kvidace . 3 t - - ~- 'O:oo ·-Pil: 99 Sta~f presun hl'rtó~ 178)11i~ o.oo 
144 998011 002ROO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 t 699,49810 255.00 178 372,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

m 
t-1-

~~ 
1 .... }){{; 711 lióta«e-Rrotf VOdě" 110587 54 8,7U 0;00 

145 711171559RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, m2 219,57250 143.00 31 398,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
materiál ve soecifikaci 

146 711172559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá, fólii, volně, m2 66,6890D 181 .00 12 070,71 0,00 0,00 O,DO D,OO 
materiál ve soecifikaci 
KSZ 802 nad 66,68900 
terénem:1 *(6, 187*2+5,97+1 0,6*2+18,48+8, 
RR<;\ 

147 28322091.AR Fólie tl. 0,75 mm, š. 1300 mm zemní m2 329,20073 rr.oo 25 348,46 0,00 0,41 0,00 0,00 
1 '15*(219,5725+66,689) 329,20073 



148 711191171 RT1 Izolace proti m2 239,43750 20,00 4 788,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná, 
m~tP.riilll \IP. c:::.nA~ifik::~~~i -PDU01 :219,5725 219,57250 
PDU03:18,365+1,5 19,86500 

149 711191272RT1 Izolace proti m2 66,68900 20,00 1 333,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá, materiál 
VP ~nPr.ifilc~r:i 

150 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 1 00% PP m2 352,04548 24,00 8 449,09 0,00 o, 11 0,00 0,00 
1, 15*(239,4375+66,689) 352,04548 

151 711212000ROO Penetrace podkladu pod hydroizolační m2 43,64375 50,00 2 182,19 0,00 0,01 0,00 0,00 
nátěr. vč.dod. 
podlaha:4,36+8,03+4,37 16,76000 
stěny:25,6125 25,61250 
soki:O, 15*(4,075*2+2*2-1, 1-0,9-1 ,675) 1,27125 

152 711212002ROO Hydroizolační povlak- nátěr nebo stěrka m2 43,64375 45t)]Q 19 639,69 0,00 0,16 0,00 0,00 
153 711212601ROO Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 25,55000 120,00 3 066,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

2,075*2+2,05*2-1+4,075*2+2*2- 25,55000 
1.1 +2.075*2+2.05*2-1 

154 711212602ROO Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha- kus 12,00000 1~0 .00 1 680,00 0,00 0,01 0,00 0,00 
stěna 
4*3 12,00000 

155 998711101ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky t 0,70000 900.00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
do6m - 1- 6;00 (;{(! 712 I ZivfQ'lé-I(Mtny 220 343 70 2.3S 

156 712311101 RT1 Povlaková krytina střech do 10•, za studena m2 219,70000 11 50 2 526,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
ALP. 1 x nátěr- materiál ve soecifikaci -
SCH/01 +SCH/02:219, 7 219,70000 

157 712811101RT1 Samostatné vytažení izolace, za studena m2 51,96958 :-- 15',00 779,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
ALP. 1x nátěr- materiál ve soecifikaci -SCH/01 +SCH/02:0,735*(5,88+1 0,3*2+18, 18 51,96958 
+8.665\+0.625*16.08*2+3.545)+0.835*3.545 

158 11163230R Nátěr asfaltový penetrační kg 108,66783 37 00 4 020,71 0,00 0,11 0,00 0,00 
0,4*(219,7+51 ,96957) 108,66783 

159 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10•, NAIP m2 219,70000 101.00 22 189,70 0,00 0,08 0,00 0,00 
ořitavením. 1 vrstva - materiál ve soecifikaci 

160 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy m2 51,96957 1ol1 00 7 327,71 0,00 0,02 0,00 0,00 
ořitavením. 1 vrstva- asf.oás ve soecifikací 

161 62852265R Pás modifikovaný asfalt 40 s.pecial mineral m2 312,42001 120 00 37 490,40 0,00 1,41 0,00 0,00 
1 '15*(219,7+51 ,96957) 312,42001 

162 712391171 RT1 Povlaková krytina střech do 10•, podklad. m2 219,70000 ,_ 25,00 5 492,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
textilie. 1 vrstva - materiál ve soecifikaci 

163 712831101 RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy na m2 40,88698 20.01:1 817,74 0,00 0,00 0,00 0,00 
sucho. 1 vrstva- oásv ve soecifikaci -SCH/01 +SCH/02:0,595*(5,88+1 0,3*2+18, 18 40,88698 
+8.665)+0.415*16.08*2+3.545)+0.7 45*3.545 

164 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 1 00% PP m2 299,67502 24 00 7 192,20 0,00 0,09 0,00 0,00 
1 '15*(219,7+40,88697) 299,67502 



165 712372111 RV1 Krytina střech do 10• fólie, 4 kotvy/m2, na m2 219,70000 24!),00 52 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
beton, tl. izolace do 300 mm, fólie ve 
~nPr.ifik~r.i 

166 712871801RT1 Samostatné vytaženi izolace, fólií PVC m2 40,88697 240,00 9 812,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
oolož .volně. 1 vrstva -folie ve soecifikaci 

167 28322010R Fólie tl. 1 ,5 mm š. 1600 mm, s PES výztuží, m2 299,67502 180.00 53 941,50 0,00 0,59 0,00 0,00 
šedá 

168 712378007ROO Rohová lišta vnitřní Rš 100 mm m 72,57500 180 00 13 063,50 0,00 0,06 0,00 0,00 
SCH/01 +SCH/02:5,88+1 0,3*2+18, 18+8,665 72,57500 
+6.08*2+3.545+3.545 

169 712378110ROO Vnitřní rohová tvarovka kus 8,00000 150,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
170 9987121 02ROO Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky t 2,34770 750.00 1 760,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

1ik 
do 12m 1-- . -na· ,fiftl.."."~e 249 478,10 ~90 0,00 

171 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, m2 222,91500 35.00 7 802,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
iednovrstvá. materiál ve soecifikaci 
skladba PDU01 :203,05 203,05000 
skladba PDU03:18,365+1,5 19,86500 

172 28375706R Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 X m3 22,36316 1 650.00 36 899,22 0,03 0,67 0,00 0,00 
500 mm 
skladba PDL/01 :0,1 *203,05*1 ,05 21,32025 
skladba PDU03:0,05*(18,365+1 ,5)*1 ,05 1,04291 

173 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky m2 219,57250 25]0 5 489,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
fólie 
skladba PDU01 :219,5725 219,57250 

174 713141337ROO Izolace tepelná střech do tl.300 m2 209,28600 180.00 37 671,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
mm.3vrstvv.kotvv 
SCH/01 :187,73 187,73000 
SCH/02:21,556 21,55600 

175 28375973R Deska spádová EPS 200 m3 21,68282 1 950.00 42 281,49 0,03 0,65 0,00 0,00 
SCH/01: 187, 73*0, 11*1 ,05 21,68282 

176 28375706R Deska izolačnf stabilizov. EPS 200 1000 X m3 39,42330 1 650:00 65 048,45 0,03 1 '18 0,00 0,00 
500mm -· SCH/01 :187,73*0,2*1 ,05 39,42330 

177 631402494RX Deska spádová miner. 20-100 mm m2 22,63380 450:00 10185,21 0,01 0,21 0,00 0,00 
1000x1200 mm. střešní. soád 1000 mm 
SCH/02:21 ,556*1 ,05 22,63380 

178 631402291R Deska střešní těžká 2000x1200x 80 mm, m2 22,63380 288,00 6 518,53 0,01 0,24 0,00 0,00 
dvouvrstvá 
SCH/02:21 ,556*1 ,05 22,63380 

179 631402293R Deska střešní těžká 2000x1200x120 mm, m2 22,63380 432 00 9 777,80 0,02 0,34 0,00 0,00 
dvouvrstvá 
SCH/02:21 ,556*1 ,05 22,63380 

180 713131131ROO Izolace tepelná stěn lepením m2 69,34283 'i20,00 8 321,14 0,00 0,21 0,00 0,00 
SCH/01 54,39150 
atiky:(0,595+0,425)*(5,88+1 0,3*2+18, 18+8, 

"""' 



SCH/02 14,95133 
atikv:f0.415+0.3)*(6_08*2+3.545)+1 .05*3.54 

181 631402292R Deska střešní těžká 2000x1200x1 00 mm, m2 11 ,79053 360.00 4 244,59 0,01 0,15 0,00 0,00 
dvouvrstvá 
SCH/02 11,79053 
atikv:1.05*f0.415+0.3)*16.08*2+3.545) 

182 631402295R Deska střešní těžká 2000x1200x150 mm, m2 3,90836 540.00 2 110,52 0,02 0,07 0,00 0,00 
dvouvrstvá 
SCH/02 atiky:1 ,05*1 ,05*3,545 3,90836 

183 28375706R Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 X m3 5,71111 1 650 00 9 423,33 0,03 0,17 0,00 0,00 
500mm 
SCH/01 5,71111 
atiky: O, 1*(0,595+0,425)*(5,88+10,3*2+1 8,18 
+R "'"'"\*1 no; 

184 9987131 02ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do t 3,90000 950.00 3 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tím'~' 
12m 

714 .., lzQl akustk:ke a protkitř~é- ·: 6 42.5,1l O~)~ O,OQ 
185 714181001ROO Montáž akust. protiprašných vložek, volná, m2 8,03000 48,10 370,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

1vrstvá 
skladba PDU02:8,03 8,03000 

186 27252099RX Antivibrační rohož tl. 25 mm m2 8,83300 650.00 5 741,45 0,04 0,33 0,00 0,00 
8,03*1,1 8,83300 

187 998714101 ROO Přesun hmot pro akustická opatření, výšky t 0,33000 950.00 313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ofl: no do 6J)1_ 1-
ldravot~hn~á'~talate - -2 13Ct0!6;<15 0,00 Q,OO 

188 720a Zdravotechnická instalace, viz. samostatný kp I 1,00000 428 74945 428 749,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
listW 

189 720b Plynné hasící zařízení, viz. samostatný list kp I 1,00000 1101 m.oo 1 701 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

teft~ 1i4 T -w 
1~stru~·~piř$ké - , .. -

51 901,!if0 .. @ 0,00 
190 K/01 D+M oplechování vnějšího parapetu oken, m 3,00000 37500 1 125,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

ocelové příponky (vč. kotvících profilů) rš. 
250mm, pozinkovaný plech s organickým 
n"'"I~Vo"" H ne:::_...,.., OAI An11 

191 K/02 D+M oplechování atiky hlavní střechy rš. m 44,60000 4SO.OO 21 408,00 0,01 0,22 0,00 0,00 
600mm, pozinkovaný plech s organickým 
nn"l"k"'m tl n "'mm RAI Rn11 

192 K/03 D+M oplechování atiky spojovacího krčku m 14,30000 480,00 6 864,00 0,01 0,07 0,00 0,00 
rš. 600mm, pozinkovaný plech s 
nrn"nirkvm nn"l"k"m fl n Rmm RAI Rn11 

193 K/04 D+M oplechování atiky spojovacího krčku v m 4,80000 450.00 2 160,00 0,00 0,02 0,00 0,00 
návaznosti na stávající objekt rš. 500mm, 
pozinkovaný plech s organickým povlakem 
H ne:::"""n"' CAl an11 

194 K/05 D+M okapnice u olechování atiky v m 4,80000 348.00 1 670,40 0,00 0,01 0,00 0,00 
návaznosti na nový objekt rš. 160mm, 
pozinkovaný plech s organickým povlakem 
tl n &:::.,..,.- QAI 7n..,A 



195 K/06 D+M půlkruhový dešťový žlab D 125mm, m 19,80000 sso.oo 12 870,00 0,00 0,04 0,00 0,00 
pozinkovaný plech s organickým povlakem 
tl n Rmm RAI 7n?.4 

196 K/07 D+M dešťový svod D 125mm, pozinkovaný m 8,00000 650,00 5 200,00 0,00 0,03 0,00 0,00 
plech s organickým povlakem tl. 0,6mm, 
RAI 7n?.4 

197 K/08 D+M kotlík svodu r.š. 330mm dl. 250mm, ks 1,00000 150.00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
pozinkovaný plech s organickým povlakem 
tl n Rmm RAI 7n?.4 

198 9987641 02ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky t 0,40000 1150.00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

'DIF 176$ rul2m ~ 0.11 1- - --:'"0,00 lny tvnr€ 3142,50 
199 76531 0099RXO Doplnění stávající střechy , vč. palubkového m2 2,00000 1 500.00 3 000,00 0,07 0,15 0,00 0,00 

oodbiti' a okaonice 
200 998765102ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 t 0,15000 950.00 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

m ·- - - 1- 0,86 ·-Ofl: 7~ '"ey;".:ť Konstrukc-e trublii'sk~ . 30l;580 00 o.oo 
201 766670011 ROO Montáž obložkové zárubně a dřevěného kus 4,00000 1 000.00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

křídla dveří 
202 D2.04 Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm, ks 2,00000 13 500.00 27 000,00 0,04 0,08 0,00 0,00 

dřevěný rám z masivu, vyplň odlehčená 
dřevotřísková deska DTD, EW 30DP3-C, 
Pú: HPL lamino tl. 0,8mm, dekor bílá, 
kování bezpečnostní RC2 klika-klika tř.3 
čtvercové rozetové kování, cylindrická 
vložka , ocelové panty skryté unitř zárubně, 
obložková bezfalcová zárubeň pro tl. příčky 
125mm, dekor bílá (dle dvřního křídla) , 

padací prahová lišta, samozavírač s 
203 D2.05 Dveře vnitřní jednokřídlé 1000/2100mm, ks 1,00000 15 500,00 15 500,00 0,05 0,05 0,00 0,00 

dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená 
dřevotřísková deska DTD, EW 15DP3-C, 
PÚ: HPL lamino tl. 0,8mm, dekor bílá, 
zasklení jednoduché kalené sklo ESG, 
kování bezpečnostní RC2 klika-klika tr.3 
čtvercové rozetové kování, cylindrická 
vložka, paniková hrazda ve směru úniku na 
aktivním křídle, ocelové panty skryté unitř 
zárubně, obložková bezfalcová zárubeň pro 
tl. příčky 240mm, dekor bílá (dle dvřního 
křírll"\ n"rl"d nr,.hnv:!i liM" ""mn7"vír"i':" 



204 02.06 Dveře vnitřní jednokřídlé 1000/2100mm, ks 1,00000 15 500.00 15 500,00 0,05 0,05 0,00 0,00 
dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená 
drevotřísková deska DTO, EW 15DP3-C, 
PÚ: HPL lamino tl. 0,8mm, dekor bitá, 
kování bezpečnostní R.C2 klika-klika tř.3 
čtvercové rozetové kování, cylindrická 
vložka, paniková hrazda ve směru úniku na 
aktivním křídle, ocelové panty skryté unitř 
zárubně, obložková bezfalcová zárubeň pro 
tl. příčky 240mm, dekor bílá (dle dvřního 
křídla). oadacr orahová lišta. samozavírač s 

205 766670013ROO Montáž obložkové zárubně a křídla dveří kus 4,00000 -.co 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
dvoukřídl. 

206 02.01 Dveře vnitřní dvojkřldlé 700+900/21 OOmm, ks 1,00000 15000.00 15 000,00 0,08 0,08 0,00 0,00 
dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená 
dřevotřísková deska DTO, C+Sm, Pú: HPL 
lamino tl. 0,8mm, dekor bílá, kování 
bezpečnostní RC2 klika-klika tr.3 čtvercové 
rozetové kování, cylindrická vložka, 
paniková hrazda ve směru úniku na 
aktivním křídle, ocelové panty skryté unitř 
zárubně, obložková bezfalcová zárubeň pro 
tl. příčky 125mm, dekor bllá (dle dvřnfho 
křídla). oadací orahová lišta. samozavírač s 

207 02.02 Dveře vnitřní dvojkřídlé 700+900/21 OOmm, ks 2,00000 15 000,00 30 000,00 0,08 0,16 0,00 0,00 
dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená 
dřevotřísková deska DTO, EW 30DP3-C, 
PÚ: HPL lamino tl. 0,8mm. dekor bílá, 
kování bezpečnostní RC2 klika-klika tř .3 

čtvercové rozetové kování, cylindrická 
vložka, paniková hrazda ve směru úniku na 
aktivním křídle, ocelové panty skryté unitř 
zárubně, obložková bezfalcová zárubeň pro 
tl. příčky 240mm, dekor bílá (dle dvřního 
kříd lal. oadací orahová lišta samozavírač s 

208 02.03 Dveře vn itřní dvojkřldlé 700+900/1970mm, ks 1,00000 15 000.00 15 000,00 0,08 0,08 0,00 0,00 
dřevěný rám z masivu, výplň odlehčená 
dřevotřísková deska DTO, EW 15DP3-C, 
PÚ: HPL lamino tl. 0,8mm, dekor bílá, 
kován í bezpečnostní RC2 klika-klika tř. 3 

čtvercové rozetové kování, cylindrická 
vložka, paniková hrazda ve směru úniku na 
aktivním křídle, ocelové panty skryté unitř 
zárubně, obložková bezfalcová zárubeň. pro 
tl. příčky 240mm, dekor bílá (dle dvřního 
křídla). oadací orahová lišta. samozavírač s 

209 766711001ROO Montáž oken a balkonových dveří s m 15,60000 115000 17 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
vvoěněnfm 



210 766711021 ROO Montáž vstupních dveří s vypěněním m 25,50000 1 Hl0.00 29 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
211 0/01 Okno plastové OS 11 00/1500, 6 komorový ks 3,00000 7 920.00 23 760,00 0,04 0,12 0,00 0,00 

profil hl. 88mm, Uw= 0,73 W/m2K, Rw= 30-
35 dB, PÚ (RAL 8011 ), zasklení izolačním 
trojsklem Ug=0,5 W/m2K, bezpečnostní 
\ IC',-... "::...1- n~ A -• ... -- ___ ... ::: __ ,.. 

212 0102 Okno hliníkové fix 900/1780, profil hl. ks 1,00000 10 413 00 10413,00 0,04 0,04 0,00 0,00 
76mm, Uw= 1,2 W/m2K, EI15DP1, PÚ dle 
stávajících výplní, zasklení izolačním 
r.lunic!,l.o.l"\"\ I ln~d 1 \1\II!"W"">Lf nL-I"''n nn-,Honl"\ 

213 D1.01 Dveře hliníkové vstupní 1700/2150, profil hl. ks 1,00000 34725.00 34 725,00 0,09 0,09 0,00 0,00 
72mm, Uw= 1 ,2 W/m2K, Rw,min= 26 dB, 
PÚ (RAL 8012), zasklení izolačním 
trojsklem Ug=0,6 W/m2K, bezpečnostní 
VSG třída P1A, kování klika/koule RC2, 

- -•- .... ~ . . · ' .. _, .· -. ~ ,_ .. , ., -

214 D1.02 Dveře hliníkové vstupní 1100/2020, profil hl. ks 1,00000 28 500.00 28 500,00 0,06 0,06 0,00 0,00 
72mm, Uw= 1,2 W/m2K, Rw,min= 35 dB, 
PÚ (RAL 8012), zasklení izolačním 
trojsklem Ug=0,6 W/m2K, bezpečnostní 
VSG tfída P1A, kování klika/koule RC2, 

-. _,_ -· .. . o '- .o · ' . o ~ 
,_ .. , -- _.,. 

215 D1 .03 Dveře hliníkové vstupní 1000/2100, profil hl. ks 1,00000 31 500,00 31 500,00 0,05 0,05 0,00 0,00 
72mm, Uw= 1 ,2 W/m2K, Rw,min= 26 dB, 
PÚ (RAL 8012), plné-sendvičová dveřní 
výplň s vypěňovaným jádrem tl. 34mm, 
kování klika/koule RC2, mech. Zámek, 

''·'·'·' r 
, _ ... ,- -- -··- ~ ' ,., - ·-·- .•t 

216 9987661 02ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky t 0,86000 950.00 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

rot: do 12m 
~·~ 

0,00 767 IKOrlstw_~ zám~tcké 1170 313,70 2,29 
217 767995103RXO Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí kg 214,36000 _ 1200U 25 723,20 0,00 0,21 0,00 0,00 

statika v.č. 03:83,4 83,40000 
statika v.č. 04:103 103,00000 
přídavek na stratné a spoj. materiál 27,96000 

218 Z/01 D+M vnitřní ocelové zábradlí vnitřního ks 1,00000 21 560.00 21 560,00 0,17 0,17 0,00 0,00 
schodiště, hliníkové madlo s nerezovými 
sloupky a krycí rozetou, madlo ve výšce 
1 OOOmm nad hranou stupňe, osová 
vzdálenost sloupků max. 950mm, nerezová 
výplň zábradlí, madlo a sloupky D 40mm, 
krycí rozeta na stěně D 1 OOmm, výplň 

219 Z/02 D+M interiérová dilatační lišta stropní a ks 4,00000 780.00 3 120,00 0,00 0,02 0,00 0,00 
stěnová 20/50/3000mm. oozink. barva 

220 Z/03 D+M interiérová dilatační lišta podlahová ks 1,00000 1 120.00 1 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15/50/4000mm. hliník. barva černá 

221 Z/04 D+M dilatační lišta do KZS-rohová ks 2,00000 1 620.00 3 240,00 0,01 0,01 0,00 0,00 
20/9000mm. PVC 



222 Z/05a D+M pevný regálový systém pro depozit ks 5,00000 57 270.00 286 350,00 0,09 0,45 0,00 0,00 
knih s prenastavitelnými policemi (500mm, 
400mm, 300mm a 200rnm-dle aktuálních 
potřeb), nosnost polic min. 1 OOkg, použiti 
roznášecího dna regálu, regály umístěny po 
dvojicích zády k sobě (oboustranný regál), 
uličky mezi regály min. 800mm, odstup od 
obvodových konstrukcí min. 300mm, 
středová dělící přepážka u 80%, vzájemná 
vzdálenost stojek cca 1000/250mm, stojiny 
úhelníky 40x40x2mm, police: plech 1,5mm, 
dno regálu: výška 40mm, rozměr 
~nnnv~nnt?v?~f'\\v?A.nn .. ~nnnrv~,..... nnřoo+ 

223 Z/05b D+M pevný regálový systém pro depozit ks 2,00000 2901$,00 58 190,00 0,05 0,09 0,00 0,00 
knih s přenastavitelnými policemi (500mm, 
400mm, 300mm a 200mm-dle aktuálních 
potřeb), nosnost polic min. 1 OOkg, použití 
roznášecího dna regálu, regály umístěny po 
dvojicích zády k sobě (oboustranný regál), 
uličky mezi regály min. 800mm, odstup od 
obvodových konstruk:cí min. 300mm, 
středová dělicí přepážka u 80%, vzájemná 
vzdálenost stojek cca 1000/250mm, stojiny 
úhelníky 40x40x2mm, police: plech 1,5mm, 
dno regálu: výška 40mm, rozměr 
":lf'\f'\f'\vhf\f'\/?v?r::;.n\v?Af\f'\ .. ":lnnn""rn nn;t.a+ 

224 Z/05c D+M pevný regálový systém pro depozit ks 2,00000 6'1160.00 134 320,00 0,11 0,21 0,00 0,00 
knih s přenastavitelnými policemi (500mm, 
400mm, 300mm a 200mm-dle aktuálních 
potřeb) , nosnost polic min. 100kg, použití 
roznášecího dna regálu, regály umístěny po 
dvojicích zády k sobě (oboustranný regál), 
uličky mezi regály min. 800mm, odstup od 
obvodových konstrukcí min. 300mm, 
středová dělící přepážka u 80%, vzájemná 
vzdálenost stojek cca 1000/250mm, stojiny 
úhelníky 40x40x2mm, police: plech 1 ,5mm, 
dno regálu: výška 40mm, rozměr 
7f'\f"\f'\vJ:;;f'\f"\l?v?l;f'\\v?Rnn .. ~nnnn"'rn nnř-.c:::.t 



225 Z/05d D+M pevný regálový systém pro depozit ks 5,00000 85905.00 429 525,00 0,14 0,68 0,00 0,00 
knih s přenastavitelnými policemi (500mm, 
400mm, 300mm a 200mm-dle aktuálních 
potřeb), nosnost polic min. 100kg, použití 
roznášecího dna regálu, regály umístěny po 
dvojicích zády k sobě (oboustranný regál), 
uličky mezi regály min. 800mm, odstup od 
obvodových konstrukcí min. 300mm, 
středová dělící přepážka u 80%, vzájemná 
vzdálenost stojek cca 1 000/250mm, stojiny 
úhelníky 40x40x2mm, police: plech 1 ,5mm, 
dno regálu: výška 40mm, rozměr 
onnnvo;nnf?v?<;n\v?Ann_ -:tnnn...,..., """"'+ 

226 Z/06 D+M fasádni větrací mřížka 400x400mm- ks 2,00000 1 8!0 00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
výustka dvouřadá čtyřhranná hliníková 
mřížka s nastavitelnými lamelami, PÚ: elox, 
h"::::"''"=~ Pl!l an1n 

227 Z/07 D+M revizní dvířka do SOK podhledu ks 4,00000 1 500.00 6 000,00 0,01 0,02 0,00 0,00 
300x300mm, El45, AL montážní rám, výplň 
?v1? !'\mm !=:nK 

228 Z/08 D+M markýza zastřešen[ vedlejšího vstupu ks 2,00000 21500.00 43 000,00 0,07 O, 14 0,00 0,00 
1800+1400/900mm, nerezové nosníky dl. 
1800 a 1400mm, integrovaný AL okap, 
těsnění u stěny hliníkovou lištou s gumovým 
těsněním, výplň čirý akrylát tl. 6mm, kotevní 

·' · 
229 Z/09a D+M vstupní čistící rohož 17x800x1050mm ks 1,00000 8600.00 6 500,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

AL profily spojeny nerez lankem a odděleny 
pryžovými mezikroužky, na AL profily se 
fiv1 1ÍÍ "''""""Ó 4'!11 1"..,.-+~,X."'"ó l""t6~l"u 

230 Z/09b D+M vstupní čistící rohož 17x800x1600mm ks 1,00000 832000 8 320,00 0,01 0,01 0,00 0,00 
AL profily spojeny nerez lankem a odděleny 
pryžovými mezikroužky, na AL profily se 
.fiv1aií "''""""'''& 1:11 l""::::r+"",X.,....,,Ó, "...,.;el"\1 

231 Z/10 D+M servisní fasádní žebřík, ocelová ks 1,00000 39900',00 39 900,00 0,15 0,15 0,00 0,00 
svařovaná konstrukce S235-štěříny L80/8 a 
60,3/8, príčle 20mm, koš 50/8 a 50/5, 
zábradlí 44,5/5,6, rozměr 
1 0500x1550x700mm, výška zábradlí 
1100mm, pozink+nátěr RAL 7024, 1x 
reaktivní základní nátěr na čerstvý pozink S 
2003, 2x email syntetický venkovní S 2013, 
barva RAL 7024, kotveno pomocnou 
konstrukcí z profilů LS0/8, chem. kotveno do 

232 Z/11 D+M pojistný přepad (chrlič), kulatý ks 2,00000 3200,00 6 400,00 0,00 0,01 0,00 0,00 
vyhřívaný DN 125mm s integrovanou PVC 
manžetou, samoregulační vyhřívání: 230V s 
n~inl"'oÍ"''~"í..,.." v~holň,..., 



233 Z/12 D+M střešní vtok vyhřívaný DN 125mm s ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
integrovanou PVC manžetou a ochranným 
košem, samoregulační vyhřívání: 230V s 
,...;;i"nin \'"''I,..Íf"'r"\ &,41!\hol~,..,... 

234 Z/13 D+M tasádní větrací mřížka 550x760mm- ks 6,00000 1 650.00 9 900,00 0,01 0,04 0,00 0,00 
výustka dvouřadá čtyřhranná hliníková 
mřížka s nastavitelnými lamelami, vč. 
protihmyzové mřížky, PÚ: elox, barva RAL 
nn .. n 

235 Z/14 D+M podlahové přechodová lišta, m 9,10000 20000 1 820,00 0,00 0,01 0,00 0,00 
ukončovací lišta čtvercového tvaru výšky 
10mm, nerezová ocel, Pú: kartáčová, barva 
e+říhr".; 

236 Z/15 D+M hasicí přístroj vč. držáku na stěnu, ks 3,00000 950,00 2 850,00 0,01 0,02 0,00 0,00 
PHP o hmotnosti 6kg, hasící schopnost 21A 
1:'1..4:>/1 R<l.h/r.\/FR7F\ """r7"' " '"''li7í 

237 Z/16 D+M hasící přístroj vč. držáku na stěnu, ks 3,00000 1 500.00 4 500,00 0,01 0,02 0,00 0,00 
PHP o hmotnosti 5kg, hasicí schopnost 
~~R r. \/A(7P ~ (jQo\Ji7Í 

238 Z/17 D+M záchytného systému proti pádu osob ks 1,00000 63000 00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
239 Z/18 D+M ocelového stupadla vč. povrchové ks 4,00000 1 500.00 6 000,00 0,01 0,04 0,00 0,00 

úoraw 
240 998767102ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky t 2,29000 950.00 2 175,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

- do 12m ... - 123509 iO 1- ·-Otl~ m i<ilm Podlahy 2 dlaidK:'<~ Obklady '1;91 0.00 
241 771101210ROO Penetrace podkladu pod dlažby m2 76,16922 - -~ 2 665,92 0,00 0,02 0,00 0,00 

schodiště : 12,55*(0,28+0,1856) 5,84328 
soki:O, 1*50,6594 5,06594 
dlažba:65,26 65,26000 

242 771275511ROO Montáž keramických schodovek na m 12,55500 297,00 3 728,84 0,00 0,03 0,00 0,00 
stuonir..e.TM 
1 ,395*9 12,55500 

243 771275521 ROO Montáž keramických dlaždic na m 12,55000 178 ,00 2 233,90 0,00 0,03 0,00 0,00 
oodstuonic.e. TM 

244 771277808ROO Hrana stupně profil výšky 1 O mm m 12,55000 547 00 6 864,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
245 771479001ROO Řezání dlaždic keramických pro schodiště m 25,10000 93.00 2 334,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

12,55*2 25,10000 
246 771475014RV4 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška m 50,65940 132 00 6687,04 0,00 0,02 0,00 0,00 

10 cm 
1 NP:2,575*2+2,05*2-1 ,7*2-1+4,075*2+2*2- 29,63500 
1 '1-1 ,675-0,9+6, 195*2+3,365*2+1 ,395*2-
1 7*?-1 1*? 
2NP:2,75*2+2,05*2-1- 21,02440 
1 ,7*2+2,887*2+3,365+1 '1 +1 ,395+9*(0,28+0 
1R'iR\ 

247 771479001ROO Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 50,65940 93,00 4 711,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
248 771575113RV4 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 m2 65,26000 667,00 43 528,42 0,00 0,26 0,00 0,00 

cm i-
1 NP:4,36+6,25+8,03+21 ,3 39,94000 



2NP:4,37+5,85+15, 1 25,32000 
249 597642062RX Dlažba keramická 300x600x10 mm, m2 83,78614 560,00 46 082,38 0,02 1,61 0,00 0,00 

rektifikovaná_ matná. PEl 4. R1 O 
76,16922*1,1 83,78614 

250 771579791ROO Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 m2 8,73000 15~00 130,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
iednotl. 
1NP:4,36 4,36000 
2NP:4,37 4,37000 

251 771578011 ROO Spára podlaha -stěna, silikonem m 69,23440 50,00 3 461,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
50,6594+18,575 69,23440 

252 9987711 02ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky t 1,97000 548.00 1 079,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

lóllT m ·- do1;~S Podlah e syntetlckýdUimot 4511~1~36 0,51 _"-_ 0,00 
253 777615214RX1 Dvousložkový epoxidový nátěr RAL 7035 m2 245,47700 430.00 105 555,11 0,00 0,36 0,00 0,00 

1NP:161,87-104,9 56,97000 
2NP:170,84 170,84000 
soki1NP:O, 15*(10, 12*2+18*2+2, 175*2-1 ,7) 8,83350 
sokl 2NP:O, 15*(1 O, 12*2+18*2+2, 175*2-1, 7) 8,83350 

254 777615214RX2 Dvousložkový epoxidový nátěr RAL 7038 m2 104,90000 430:í5Q -- 45 107,00 0,00 0,15 0,00 0,00 
1NP:22,1+9,6+41 ,6+15,9+15,7 104,90000 

255 9987771 02ROO Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky t 0,51500 950,00 489,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

fDirr -;--
do 12m 

18'1 10bld.adikeramlcke 1-- - 34340,34 0~61 o.oo 
256 781101210ROO Penetrace podkladu pod obklady m2 25,61250 45,00 1 152,56 0,00 0,01 0,00 0,00 

1 NP:1 ,5*(2,075*2+2,05*2-1+0,9+1 ,675) 14,73750 
2NP:1 ,5*(2,075*2+2,05*2-1) 10,87500 

~----s30. oo 257 781415016RT3 Montáz obkladů stěn, porovin., tmel, nad m2 25,61250 16 135,88 0,00 o, 10 0,00 0,00 
20x25 cm 

258 597623142R Obkládačka keramická 30x30 šedá mat m2 28,17375 4ÓOOO 11 269,50 0,02 0,51 0,00 0,00 
25,6125*1,1 28,17375 

259 781497111ROO Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 18,57500 ~0.00 5 201 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1NP:2,075*2+2,05*2-1+0,9+1 ,675+1,5 11,32500 
2NP:2,075*2+2,05*2-1 7,25000 

260 9987811 02ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky t 0,61200 950,00 581,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

'Oii!' 783 
1$.-,_.12 rn 

o,Qó . -:: Nat~ '-"" 9-4~~<4): 0,25 
261 783824120ROO Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + m2 405,13000 234.00 94 800,42 0,00 0,25 0,00 0,00 

2x email 
1 NP:161 ,87+8,03+4,36 174,26000 

1NP boční hrany průvlakú:10*10,12*0,55 55,66000 
2NP:170,84+4,37 175,21000 

Dit~ 184 ~~by - ,_ -1- .o44 556,37 t~ o:ll 0,00 
262 784191101ROO Penetrace podkladu univerzálnf 1x rn2 640,17770 ~~ 11 907,31 0.00 0,04 0,00 0,00 

66,4355+46,843+519,9082+2,091 +4,9 640,17770 
263 784195212ROO Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 640,17770 .__ 5f]Q 32 649,06 0,00 O, 10 0,00 0,00 



'Ofi:l~ 'Efektl'4iJidi'ltá~ r-· .• 1>6328,56 ,_ .'o,oo ,_ <Q'ijO 

264 210 Elektroinstalace silnoproudu, viz. k pl 1,00000 B1632M6 816 328,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
samostatmí list rozoočtu 

Dit: ~- l~jdětólliéf iiiabizi.tě(li SOC} 9-47,.40 o.oo 0,00 
265 220 Elektroinstalace slaboproudu, viz. kp I 1,00000 509 947.40 509 947,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

-tU!_tmí list rozoočtu - 1-
1 599 87.tOil ili Dit: M24 vzduchotechriiCkYCh w · 0,00 

266 240 Vzduchotechnika, viz. samostatný list k pl 1,00000 i 599876.00 1 599 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I Dr:" mc rozpočtu 1~ - .. 9:® ve<~eíii nákt 535 000,00 0,00 
267 004111020R Vypracování dílenské dokumentace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
268 005111 020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

269 005121020R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 351:1 000.00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
270 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na Soubor 1,00000 12S OOO.OQ 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

staveništi 
271 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15000.00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
272 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 



VODOVOD - zařízení 

L tlakový elektrický zásobníkový ohřívač TO 5 IN, objem 6,6 I 

VODOVOD - baterie 

stojánková baterie umyvadlová páková 

přesné typy výtokových baterií viz požadavky investora a projekt interiéru 

VODOVOD - armatury 

pojistný a zpětný ventil 1/2" EB, 600 kPa 

_ _r:ohový ventil pro připojení zařizovacích předmětll 

kulový kohout R 910, DN 15 

VODOVOD- potrubí 

_ __E9_t:rubí PP-Rc::!:.J..d~_25 x 3,5,y_četně tva!ovek ~pevňovacího materiálu 

_ _e_~trubí~P-R_0 3,~~~ x 8,6, vče~ně tva_r:9_yek a upevňovacího materiálu 

_potrubí PE-HD 100 SDR 11, 50 x 4,~------·---
~~eno W90~~_g, PE-H_~1_QO SDR.!.!._ __ 

___eřechod 50/6/4", PE-H~- 100 SDR ll/závit 

-~p~enína~~~ípotru~----
demontáž a likvidace stávajícího potrubí vodovodu 

pr~~ch a dezinfekce vodovodního potrubí 

tlaková zkouška vodovodního potrubí 

VODOVOD - izolace 

1-iroiačrlftrubice 25fl3 
'--------

L_~olační trubice 64/1~ ----·-- - -

_j __ l 
dodávka 

montáž cca 

celkem 

~-------2 944 Kč I 
_ _ _ .!__g30_~~ 

3 974 Kč 

dodávka[ ___ __ ---- --~09~~čj 
montáž cca 1 047 Kč 

~-------------··-·--· 
celkem I 3 140 Kč [ 

------- -- -·- -------------- -

- .,-
_ 1 __ IL4 ____ §44r-_ 644 

_2_--l..--~--- 132 ---- 264 
2 ~--_!<~---~~ 540 

dodávka ~==---i 44~ 
montáž cca , 724:@ 

celkem r------2 - 1-72 Kč 
------·-

21 m 40 845 

10 m 190 1900 

7 m 110 770 

2 ks 621 1 1242 

1 ks 736 736 

3 k pl 1380 4140 

1 kp I 2 990 2 990 
----

1 ~ 1840 1840 

1 kp I 1380 1 380 ----

dodávka r 1s 843 Kč · 
montáž cca -----38-533-i(čj 

celkemr--54 376 Kčl 

21 m L--781-16381 
- -- -- - - - - -

10 ~ _ _j _ _ __!13 L _!_l}..Qi 

dodávkaJ------~68 K~ 
montáž cca · _ 8 304 K~ 

celkem 11072 Kč: L _ _______ __ ___j 

VODOVOD- celkem._I ___ 7_4_7_3_4_K__,cl 
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KANALIZACE - zařizovací předměty 

umyvadlo 55 cm, otvor pro stojánkovou baterii 
------ ----------------

přesné typy zařizovacích předmětň viz požadavky investora a projekt interiéru 

KANALIZACE - zařízení 

zápachová uzávěrka umyvadlová - - -
_ ___E?dlahová vpust + nástavec 

lapač splavenin z dešťových svod() 
revizní dvířka 150 x 150 - přesný typ viz stavba I interier 

KANALIZACE - potrubí 

odpadní trubka HT- systém (PPs) HTEM, DN 50, včetně tvarovek a upevňovacího materiálu 
odpadní trubka HT- systém (PPs) HTEM, DN 75, včetně tvarovek a upevňovacího materiálu 
čisticí kus HT- systém (PPs) HTRE, DN 75 

kanalizační trubka KG- systém (PVC) KGEM, DN 110, SN 4, včetně tvarovek 
kanalizační trubka KG- systém (PVC) KGEM, DN 125, SN 4, včetně tvarovek 

kanalizační trubka KG- systém (PVC) KGEM, DN 200, SN 4, včetně tvarovek 
I napojení na stávající potrubí 
~ - demo~ážalikvidace stávajícího potrubí kanalizace 

~-~koušká těsnosti kanalizačního potrubf--- 1 

I 
zemní práce - hloubení rýh š. Ci0·2oo-cm v hornině tř. 3 strojně, ruční výkop jam, rýh a 
šachet v hornině tř. 3, provedení lože pro potrubí, obsyp potrubí, zásyp rýh zeminou, hutnění 

L zásvou DO vrstvách. uvedení povrchu do oavodního stavu 

KANALIZACE - potrubí 

kanalizační šachta plastová DN 600, hl. cca 2,0 m, litinový poklop s teleskopem DN 600 třídy 
6125, dno DN 200 90°, hloubka šachty bude stanovena přesně podle skutečné hloubky 
stávaiícího ootrubí 
kanalizační šachta plastová DN 600, hl. cca 2,0 m, litinový poklop s teleskopem DN 600 třídy 
6125, dno DN 200 30°, hloubka šachty bude stanovena přesně podle skutečné hloubky 

__ stávaiícího ootrubí 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 -
3 

43 

26 

3 
1 
1 

130 

1 

1 

966 

mo~::~:r ---- -·--- -~~: ~~~ 
------- ·---------

celkem 1 304 Kč > 

ks 184 184 
ks 966 966 

- - ---·-
ks 516j 516 
ks 98 98 

dodávka --------1764-Kčl 
--------- ----

montáž cca 882 Kč 
celkem 

m 67 67 

m 97 97 

ks 141 141 

m 136 408 

m 155 6 665 

m 397 10 322 

k pl 1840 s 520 

I 
k pl 2 645 2 645 
k pl 1380 1380 

1----· 

m3 750 97 500 

dodávka ~ _ ___1_3~_745 K~ 
montáž cca 116 100 Kč 

celkemL 

kp I 

kp I 

dodávka 

montáž cca 

celkem 

18193 

17 975 

240 845 ~J 

18 193 

17 975 

36 168 Kč 

18 084 Kč I 
54 252 Kč 

KANAUZACE - celkem IL-___ 2_9_9_0_4_7_K_Jč I 
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PL YN - potrubí 

polyetylénové potrubí PE-HD 100 SDR ll, 63 x 5,8 
koleno W90° 63, PE-HD 100 SDR ll 

přechod USTR 63/50, PE-HD 100 SDR ll/ocel 
trubka oc. závitová bezešvá DN 50, mat. ll 353, včetně tvarovek a upevňovacího materiálu 
napojení na stávající NTL plynovodní potrubí __ _ 
demontáž stávajícího plynovodního potrubí 
tlaková zkouška plynovodního potrubí 

nátěr potrubí syntetický, základní + protikorozní povrchová úprava 
zemní práce - hloubení rýh š. do 200 cm v hornině tř. 3 strojně, ruční výkop jam, rýha-
šachet v hornině tř. 3, provedení lože pro potrubí, obsyp potrubí, zásyp rýh zeminou, hutnění 
záSVDU DO ll[Stvách. uvedení O_Q_\'!:IDU do oavodního stavu 

4 m 

4 ks 

2 ks 

23 m 

2 k pl 

1 kp I 

1 kp I 

1 k pl 

3 m3 

dodávka 

montáž cca 
celkem 

PLYN- celkem 

150 600 
537 2148 

2 450 4900 
268 6164 

4140 8 280 
1380 1380 
2 875 2 875 

2 070 2 070 

750 2 250 

~---30-667 Kč ' ,_ _________ ------1 
---~!-~š 

54 968 Kč 1 

54968 Kčl 
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Zakázka: NOVÁ VÝSTAVBA KNIHOVNÍHO DEPOZITÁŘE V KUTNÉ HOŘE 

parc.ě. 747187 a 747141, Sedlec u Kutné Hory, Středočeský kraj 

Popis: 0.1.4.8- GHZ NOVEC 1230- depozitáf 1.01-1.NP, 2.01 2.NP 
Zpracoval: 

P.č. Popis (dodávka vč. specifikace) 

IGHZ NOVEC 1230 (bez DPH) 

1. GHZ NOVEC 1230 • stro)nl čbt 

Držák lahve 147! - - -
Hasivo NOVEC 1230 

1- Tlaková láhev 147 litrů včetně přlslušenství, manometr, tlakový spínač 

Manometr pro kontrolu Uaku hasíva s tlakovým spinačem _=-__ ____ _ 
Elektromagnetický spouštěč 
Manuálnl spouštěč na lahvi 
Pneumatický spouštěč 
Ovládacl potrubí 6mm vč. přísluše~------------------------

Tiakový spínač, vypuštění hasiva 
Hubice- NOVEC1230- DN20, 360•- Al 
Hubice- NOVEC1230- DN32, 360·~----
Potrubí DN20-50 včetně fitinků, Zn, kotvení SIKLA dle příslušných norem 
Přetlaková/podtlaková klapka SGV 0707 

- Lapač nečistot - -
Protipožární prostupy 
Instalace, doprava, režijni náklady 
CELKEM 

2. GHZ NOVEC 1230 • elektro část 
Ovládací ústředna hašeni AILPHA 4/8/12 SD3 vč. přislušenstvi 
Záložní zdroj 12Vn Ah 

'

Signalizace opto-akustická IP55 (NEVSTUPOVAT, OPUSŤTE PROSTOR)~--
Signalizace akustická IP21 
Nasávací detekční systém vč. příslušenství - - --- ---- ------- - -

Spouštěcí tlačítko vnější- žluté 
Blokovací (pozasta.vovací) tlačítko vnitřní - mod~------
lnstalační materiál kabelových rozvodů 
~ropojovaci rozvaděč ::_rozh"!_nl_!!_~s1~té_m_~s__ _ _ _ _ ______ _ 
Dveřní blokovacf kontakt 

-- ~ Protipožární pro~t':!eL_==:=~-=-· :·===~=-=----------
Instalace, d9prava, režíjnínákl~-------- _ _____ _____ ---_ -_ -_ -___ _ 
CELKEM ···-- --------- - ---·-·-------- -

~HZ NOVEC 12~~f!itni (zkoušky, PO, autors~ý dozor, fizení, tlakove zkoušky, ~-
3. Doprava zahraniční, ř~Elllí st~~_!l_~~~~ušky, funkční zkoušky 
4._1nformační tabulky, značení potrubních rozvodů 
5. Zkouška integrity prostoru- Door Fan Test 
6. Zaškoleni obsluhy 
7. Výchozí revize elektro, spolupráce s revizním technikem 
8. 1Projektové dokumentace- DSPS, předávací dokumentace, provozní kniha, návod k obsluze 

1z1 

M.J. výměra j.cena celková.cena 

1 701 277 Kč 

J 
1-~- 8,0 34 500,0 _ __ p6 000 

ks 8,0 ~9_5,0 11 960 
__ ___kL_ ~-~8,0 __ 2IS.O --~-52_2_1_00 

8,0 3 220,0 25 760 ks 
ks 
ks 
ks 

~~-- _16100,0 ==~100. 
2,0 633,0 1 1 266 
6,0 --- 3 829,0 ~----2_29i4l 

~ 
ks ___ , 
ks 
ks 

!<Pl 
kpl. 
kpL 
k pl. 
kp i. 

ks 

ks 
ks 

ks 
ks 

ks 
ks 

k pl. 

kpl. 
-~--

kp i. I<P_'-_ j __ 

kpl. 

k pl. 

kpl. 
kp i. 

k pl. 
kpl. 

2.0 1 495,0 I 2 990 

2.0 _6soo,o 1 ----~q_ 
8,0 690,0 5 520 

12,0 -1""035,0 ----- 12 420 

2,0 88 550,0 177 100 

2,0 , 1,0 2 
20,0 1,0 20 

2,o 1 725,0 I 3 450 
1,0 r 160425,0 1 160425 

-----
2,0 1 17 077,0 34154 
2,0 1 046,0 2 092 

4,0 1 - -1 383,0 5 532 
4,0 1 808,0 7232 
2,0 117 585,0 235170 
2,0 1311,0! 2622 
2,0 1 311,0 2622 I 
2,0 12 765,0 25 530 
2,0 1495,0 2990 
2,0 1 047,0 2094 
2,0 , 725,0 3450 
1,0 38 64o,o 38640 

1,0 23000,0 23 000 
2,0 2 300,0 4 600 
2,0 8 050,0 16100 - - - ---
1,0 3 450,0 3450 
2,0 7 406,0 14812 
1,0 9200,0 9200 

23.07.2019 



akce: NOVÁ VÝSTAVBA KNIHOVNÍHO DEPOZITÁŘE V KUTNÉ HOŘE 
parc.č. 747/87 a 747/41, Sedlec u Kutné Hory 
název objektu: 0.1.4.6 Zařizeni silnoproudé elektrotechniky vč. ochrany pfed 
bleskem materiál 

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem 

REKAPITULACE 

Montážní materiál 

2 Montážnf práce 

3 Dodávky 

4 BLESKOSVOD 

5 ZEMNÍ PRÁCE 

6 Náklady celkem bez DPH 

34111030 
CYKY-0 3x1 ,5 - uložený pevně 184 12,46 2 292,64 

744 44-1100 
m 

2 
341 11032 

CYKY -J 3x1 ,5 - uložený pevně 876 12,46 10 914,96 
744 44-1100 

m 

3 
341 11038 

CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně 255 20,35 5 189,25 
74444-1100 

m 

4 
341 11090 

CYKY -J 5x1 ,5 - uložený pevně 468 20,50 9 594,00 
744 44-1100 

m 

5 
34111094 

CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně 13 33,32 433,13 
744 44-1100 

m 

6 
34111098 

CYKY-J 5x4 - uložený pevně 32 57,59 1 842,88 
744 44-1200 

m 

7 
341 11076 

CYKY-J 4x10 - uložený pevně 78 104,00 8112,00 
744 44-1300 

m 

8 
341 11080 

CYKY -J 4x16 · uložený pevně 8 176,00 1 408,00 
744 44-1400 

m 

9 
341 21050 

SYKFY 5x2x0,5 - uložený volně 38 9,00 342,00 
744 73-3110 

m 

10 R položka 
1-CXKH-V180-0 3x1.5 B2ca,s1,d0 

m 38 27,20 1 033,60 
uložený pevně 

11 Rpoložka 
1-CXKH-V180-J 3x1.5 B2ca,s1,d0 

m 102 28,00 2 856,00 
uložený pevně 

12 R položka 
1-CXKH-V180-0 7x1.5 B2ca,s1,d0 

m 10 94,00 940,00 
uložený pevně 

13 
341 43808 

CGSG (H05RN-F) 3x1 ,5 - uložený volně 21 20,00 420,00 
744 33-1241 

m 

14 
341 45566 

CGSG (H05RN-F) 5Cx1 ,5 - uložený volně 20 36,35 726,90 
744 33-1221 

m 

15 
341 42157 

CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení 83 16,00 1 328,00 
743 61-9242 

m 

16 
341 42158 

CY (H05V-U) 10 zelenožlutý · ochranné pospojeni 116 27,00 3132,00 
743 61-9242 

m 

17 
341 42160 

CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení m 38 7,00 266,00 
743 61-9242 

stránka č.1 

montáž 

cena celkem 

372 253,36 

190 106,00 

97 643,60 

77 895,60 

78 430,00 

816 328,56 

25,00 4 600,00 

25,00 21 900,00 

25,00 6 375,00 

25,00 11 700,00 

25,00 325,00 

28,00 896,00 

35,00 2 730,00 

35,00 280,00 

25,00 950,00 

25,00 950,00 

25,00 2 550,00 

30,00 300,00 

25,00 525,00 

25,00 500,00 

25,00 2 075,00 

25,00 2 900,00 

25,00 950,00 



stránka č.2 

18 
354 41936 

Svorka pro ochranné pospojení ks 14 15,00 210,00 30,00 420,00 
743 62-2320 

19 746 31-2100 Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2 ks 10 60,00 600,00 

20 746 31-5300 Ukončeni šňůry do 5 x 4 mm2 ks 12 60,00 720,00 

21 746 41-3150 Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 ks 32 60,00 1 920,00 

22 746 41-3560 Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2 ks 8 60,00 480,00 

23 746 41-3430 Ukončeni kabelu do 4 x 10 mm2 ks 2 60,00 120,00 

24 746 41-3440 Ukončení kabelu do 4 x 16 mm2 ks 4 60,00 240,00 

25 746 41-3610 Ukončení kabelu do 7 x 4 mm2 ks 2 60,00 120,00 

26 
35400+36490 . v 

74711-2111 Spmac10A řaz . 1 + kryt (zapuštěny IP20) ks 150,00 150,00 70,00 70,00 

27 
35405+36492 . v 

747 11-2451 Spmac 10 A řaz.5 +kryt (zapuštěny IP20) ks 8 260,00 2 080,00 70,00 560,00 

28 
51102+52200 Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná +kryt 

ks 12 135,00 1 620,00 70,00 840,00 
747 16-1240 (zapuštěná IP20) 

29 
345 00000 Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou 

ks 22 847,00 18 634,00 125,00 2 750,00 
747 16-1240 (zapuštěná IP20) 

pohyb. spínač s relé (dosah r=5m) 2,3kW, relé, 15s-
30 R položka 30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovym ks 2 1 223,00 2 446,00 150,00 300,00 

ovladačem 

pohyb.spinač pro dlouhé chodby (dosah až 20m na 
31 R položka obě strany) 2,3kW, relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 ks 2 2 290,00 4 580,00 150,00 300,00 

nastavení dálkovym ovladačem 

32 R položka lnfračerveny dálkovy ovladač pro nastavení pannetrů k 
pohyblivych spínačů (IR dálkový ovladač) s 

365,00 365,00 50,00 50,00 

33 R položka 
Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-

ks 2 705,00 1 410,00 200,00 400,00 
STOP 

34 R položka 
Skříňka signalizace+ 4x signálka LED 24V/DC v 

ks 1 797,00 1 797,00 400,00 400,00 
zapuštěné skříňce 

STABILIZOVANÝ ZDROJ 230V/24V/5A DC Splňuje 
35 R položka požadavky EN 54-4 certifikát CPR ks 3103,00 3 103,00 400,00 400,00 

pro napájení vypínací cívky 

36 R položka AKUMULÁTOR 12V/12Ah ks 2 656,00 1 312,00 350,00 700,00 

37 R položka Spínač se zámkem 1 kt.zap v krytu IP54 zapuštěny ks 2 820,00 1 640,00 400,00 800,00 

38 R položka Zapojeni ventilátorů ks 2 200,00 400,00 

39 R položka Zapojení pohonů klapek ks 15 250,00 3 750,00 

40 R položka Zapojení el.ohřívače a parního zvlhčovače ks 3 400,00 1 200 ,00 

41 R položka Zapojení VZT jednotky ks 2 500,00 2 500,00 

42 R položka Zapojení rekuperační jednotky ks 2 1 500,00 3 000,00 

43 R položka Zapojení el.ohřívače TUV ks 650,00 650,00 

44 
345 71518 

Krabice přístrojová pr.68mm ks 45 12,00 540,00 5,00 225,00 
743 41-2111 

45 
345 71519 

Krabice odbočná pr.68mm ks 28 6,00 168,00 5,00 140,00 
74341-1111 

46 
345 71521 

Krabice rozvodková pr.68mm ks 24 6,00 144,00 5,00 120,00 
743 41-4111 
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47 
345 71562 

Krabice rozvodková pr.97mm ks 18 28,00 504,00 10,00 180,00 
743 41-4111 

48 R položka Krabice odbočná pr.125mm ks 2 104,00 208,00 25,00 50,00 

49 
345 64010 

Rozvodková krabice IP54 5x4mm ks 12 34,00 408,00 15,00 180,00 
743 41-4321 

50 R položka 
Izolovaná svorka pro spojení vodiče 120mm a vodiče ks 
16mm 

3 239,00 717,00 45,00 135,00 

51 
345 71063 

Trubka ohebná vnitřní pr.23mm 82 21,00 1 722,00 15,00 1 230,00 
743 11-2315 

m 

52 
345 71064 

Trubka ohebná vnitřní pr.29mm 69 28,00 1 932,00 15,00 1 035,00 
743 11-2316 

m 

53 
345 72105 

Lišta vkládací 18x13mm 180 15,00 2 700,00 20,00 3 600,00 
743 31-2110 

m 

54 
345 72114 

Lišta vkládací 40x20mm 116 30 ,00 3480,00 20,00 2 320,00 
743 31-2120 

m 

55 R položka Trubka ohebná do země DN63 m 65 26,00 1 690,00 10,00 650,00 

56 R položka Trubka ohebná do země DN110 m 65 47,00 3 055,00 10,00 650,00 

57 R položka Dělené trubka DN 11 O do země m 32 317,00 10 144,00 25,00 800,00 

ROZVADEČ RT typový rozvaděč napájeni a 

58 R položka 
regulace vytápění 

ks 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 
regulační jednotka+ řídící jednotka k regulátoru s 
připojením LAN, rozvodnice pro instalaci na omítku 

59 R položka 
Jistič 1 OkA jednopólový 810/1 - doplnit do rozvděče 

ks 6 126,00 756,00 30,00 180,00 
RT 

60 R položka Tennostat prostorový digitální ks 2 1 254,00 2 508,00 100,00 200,00 

61 R položka Termostat prostorový analogový ks 711,00 711,00 100,00 100,00 

62 R položka 
Elektrický sálavý topný panel s akumulací, 

ks 8 8 271,00 66168,00 500,00 4 000,00 
230V/500W, IP21 

63 R položka 
Elektrický sálavý topný panel s akumulací, 

ks 11316,00 11 316,00 500,00 500,00 
230V/800W, IP21 

64 R položka 
Elektrický sálavý topný panel s akumulací, 

ks 17 602,00 17 602,00 500,00 500,00 
230V/1500W, IP21 

345 64010 
PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE 5x4mm s 

65 
743 41-4321 

odlehčovací sponou IP20 ks 10 126,00 1 260,00 150,00 1 500,00 
(pro připojení el.přímotopů) 

66 
345 00000 

Tabulka formát A 4 ks 36,00 36,00 5,00 5,00 
749 91-3110 

67 742 11-1200 Montáž rozvaděčů 50kg ks 2 500,00 2 500,00 

68 R položka 
Svítidlo LED 18W/28901m přisazené čtvercové 

ks 2 1 092,00 2 184,00 250,00 500,00 
(330x330mm) plexi kryt IP54 

69 R položka 
Svítidlo LED 22W/25701m kovové interierové 

ks 19 1 552,00 29 488,00 250,00 4 750,00 
přisazené (1480x195mm) plexi kryt IP20 

70 R položka 
Svítidlo LED 27W/3230im kovové interierové 

ks 45 1 552 ,00 69 840,00 250,00 11 250,00 
přisazené (1480x195mm) plexi kryt IP20 

71 R položka 
Svítidlo LED 30W/39201m průmyslové přisazené 

ks 2 1 296,00 2 592,00 250,00 500,00 
(612x145mm) plexi kryt IP66 

72 R položka 
Svítidlo LED 35W/45701m průmyslové přisazené 

ks 1 296,00 1 296,00 250,00 250,00 
(1172x145mm) plexi kryt IP66 

73 R položka 
Svítidlo LED 13W/15001m kruhové (pr.300mm) + 

ks 2 1 041,00 2 082,00 250,00 500,00 
pohybový senzor +plexi kryt IP54 



74 R položka 

75 R položka 

76 R položka 

77 974 03-1110 

78 974 03-1330 

79 971 03-3100 

80 971 03-3200 

81 R položka 

82 R položka 

83 R položka 

84 R položka 

85 740991200 

BC 742991110 

87 

R položka 

Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné 
276x144x43mm LED 3W/3301m /1hod, IP65+ 
piktogram 

Svítidlo nouzové s vl.zdrojem stropní 
132x132x54mm optika pro plošné osvětlení LED 
3W/3301m /1 hod, IP65 

Svítidlo nouzové s vl.zdrojem stropní 
132x132x54mm optika pro osvětlení trasy LED 
3W/3301m I 1hod, IP65 

Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm 

Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm 

Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm 

Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm 

Zabezpečení pracoviště 

Koordinace s ostatními profesemi 

Pomocné práce a uvedení do provozu 

Projektová dokumentace skutečného provedení 

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 600 tis. Kč 
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola 
rozváděčů nn, 

Součet 

DODÁVKY 

typový elektroměrový rozvaděče RE, 
2x přímé měření , 1.hlavní jistič ln=40A/3 +HDO + 
2.hlavní jistič ln=25A/3+HDO + plastový pilíř 
rozměry : 620x1235x250mm, základový díl600mm 

2 R položka ROZVADEČ RS1+2 

3 Celkem 

R položka ROZVADEČ RS1+2 

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ IP40/IP20 na 
povrch (š x v x h) 800x1260x260 s dveřmi 
vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s 
uchycením, montážní plechy, zákryty vnitřních částí. 
kabelové kanály 

Propojení obvodů + propoj lišty 

Obal na výkresy rozměr 250x1 36mm 

Popisný štítek 20x100mm 

Nulová přípojnice Cu 3215 mm 

Svodič přepětí TYP 1+2 maxi TN-C/3 

Svodič přepětí TYP 1+2 maxi TN-C/4 

HLAVNÍ VYPÍNAČ 1-0 400V/32A/3 10kA 

stránka č.4 

ks 6 664,00 3 984,00 250,00 1 500,00 

ks 9 2 320,00 20 880,00 250,00 2 250,00 

ks 3 2 320,00 6 960,00 250,00 750,00 

m 74 80,00 5 920,00 

m 82 120,00 9 840,00 

ks 8 150,00 1 200,00 

ks 4 150,00 600,00 

h 26 350,00 9 100,00 

h 14 350,00 4 900,00 

h 18 350,00 6 300,00 

ks 5 000,00 5 000,00 

ks 7 500,00 7 500,00 

ks 7 500,00 7 500,00 

372 253,36 190106,00 

ks 15 000,00 15 000,00 

ks 82 643,60 82 643,60 

97 643,60 

82 643,60 

ks 12 000,00 12 000,00 

ks 2 5 000,00 10 000,00 

ks 50,00 50,00 

ks 50,00 50,00 

ks 3 135,00 405,00 

ks 9 593,00 9 593,00 

ks 10 242,00 10 242,00 

ks 2 877,00 1 754,00 



R položka 

2 R položka 

3 R položka 

4 R položka 

5 35441485 

6 R položka 

7 R položka 

8 R položka 

9 R položka 

10 R položka 

11 R položka 

12 R položka 

13 R položka 

14 R položka 

15 R položka 

16 R položka 

Vypínací cívka 24V/DC pro hlavni vypínač 

Pomocný kontakt 1/1 pro hl.vyp 

Tiačitko 212 s ochranou, na dveře rozvaděče- hl.vyp. 

Signálka LED 24V/DC na dveře rozvaděče 

Jistič 10kA trojpólový 816/3 

Vypínací cívka 24V/DC pro 816/3 

Pomocný kontakt 1/1 pro 816/3 

Proudový chránič 25/4/003-G 

Jistič 1 OkA jednopólový 86/1 

Jistič 10kAjednopólový 810/1 

Jistič 10kAjednopólový 816/1 

Jistič 1 OkA trojpólový 816/3 

Spínač motorů dvoupólový MS-1,0/2p 10kA 

Pomocný kontakt 1/1 pro MS 

Relé 6A 1zap/1vyp cívka 24V/DC 

Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V/50Hz 

Stykač 25A/2 2kt.zap cívka 230V 

Stykač 25A/4 4kt.zap cívka 230V 

Digitální spínací hodiny 230V kontakty 1z/1v 

Svorka řadová 4 mm2 

Svorka řadová 1 O mm2 

Vývodka do P 42 

BLESKOSVOD 

Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m 

Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m 

Drát uzem. AIMgSi pr.8mm montáž svodu vč. 
Podpěr 0,135kg/1m 

Podpěra vedeni PV 02 do zdiva 

Podpěra vedení PV 21 (1 OOmm) nalepovaci na 
ploché střechy 

Ochranný úhelník OU 

Držák ochranného úhelníku DUz do zdiva 

Svorka SZ nerez zkušební 

Svorka SO nerez k připojení okapu 

Svorka SU nerez univerzální 

Svorka SS nerez spojovací 

Svorka SK nerez křížová 

Svorka SP 1 nerez připojovací 

Svorka ST 1 o nerez na okap. troubu do 150mm 

Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm 

Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem 

17 
35442090 

743 62_9300 Označení svodu štítky 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

2 

4 

2 

2 

14 

19 

8 

2 

2 

2 

2 

11 

3 

2 

116 

3 

52 

114 

68 

175 

82 

216 

6 

12 

6 

6 

34 

45 

4 

6 

6 

4 

24 

6 

495,00 

266,00 

441,00 

537,00 

468,00 

495,00 

969,00 

2 608,00 

151,00 

126,00 

110,00 

468,00 

791,00 

202,00 

828,00 

828,00 

527,00 

527,00 

842,00 

11,60 

20,00 

100,00 

44,00 

15,20 

17,40 

19,00 

20,00 

164,00 

30,00 

55,00 

36,00 

38,00 

24,00 

54,00 

34,00 

39,00 

49,00 

51,00 

6,00 

990,00 

1 064,00 

441,00 

1 074,00 

468,00 

495,00 

1 938,00 

2 608,00 

2 114,00 

2 394,00 

880,00 

936,00 

1 582,00 

404,00 

1 656,00 

9 108,00 

1 581,00 

527,00 

1 684,00 

1 345,60 

60,00 

5 200,00 

5 016,00 

1 033,60 

3 045,00 

1 558,00 

4 320,00 

984,00 

360,00 

330,00 

216,00 

1 292,00 

1 080,00 

216,00 

204,00 

234,00 

196,00 

1 224,00 

36,00 

40,00 

15,00 

15,00 

50,00 

15,00 

100,00 

50,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10.00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

stránka č.5 

4 560,00 

1 020,00 

2 625,00 

4 100,00 

3 240,00 

600,00 

600,00 

60,00 

60,00 

340,00 

450,00 

40,00 

60,00 

60,00 

40,00 

240,00 

60,00 
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18 R položka 
Výstražná tabulka: Během bouřky dodržujte odstup 

ks 6 41,00 246,00 15,00 90,00 
od bleskosvodu! jste v ohrožení života!. 

19 460200163 Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř 3 m 100 98,00 9 800,00 

20 460560165 Zához rýhy š.35cm hl.80cm tř 3 m 100 25,00 2 500,00 

21 460620013 Provizorní úprava terénu tř 3 m2 0,4 150,00 60,00 

22 R položka Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 16 350,00 5 600,00 

23 R položka Pronájem montážní prošiny 10m den 7 500,00 7 500,00 

24 R položka Zabezpečení pracoviště h 12 350,00 4 200,00 

25 R položka Koordinace s ostatními profesemi h 4 350,00 1 400,00 

26 740991100 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

ks 7 000,00 7 000,00 
objem montážních prací do 100 tis. Kč 

27 Součet 21 590,60 56 305,00 

28 BLESKOSVOD-CELKEM 77 895,60 

Zemní práce 

460010016 Vytyč trati ven k vedení NN km 0,1 36 000,00 3 600,00 

2 460030181 Řezání spáry v betonu m 8 180,00 1 440,00 

3 460030171 Bourání betonových povrchů do 10 cm m2 3 300,00 900,00 

4 460650083 
Vozovka chodník z betonu/živice jednovrstvá 

m2 3 1 050,00 3150,00 
ti.20cm 

5 113106123 Rozebrání dlažby z žulových kostek m2 40 95,00 3 800,00 

6 596211111 Položení dlažby z žulových kostek + pískové lože m2 40 350,00 14 000,00 

7 460200303 Kabelová rýha š.50cm hl.120cm tř.3 m 80 270,00 21 600,00 

8 460571520 Výstražná fólie PVC šíře 33cm m 70 15,00 1 050,00 

9 460421101 Zřízení kabelového lože z písku- tl.25cm bez zakrytí m 70 85,00 5 950,00 

10 460510254 Uložení kabelové chráničky do pr.63mm m 70 10,00 700,00 

11 460510258 Uložení kabelové chráničky do pr.11 Omm m 76 15,00 1 140,00 

12 460520151 Křižovatka se silovým kabelem ks 2 500,00 1 000,00 

13 R položka Ochranná zákrytová deska 250í4mm m 70 150,00 10 500,00 

14 460560303 
Zához rýhy š.50cm hl.120cm tř.5 

m 80 50,00 4 000,00 
(vč. zhutnění 45MPa) 

15 R položka Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 O km m3 6 350,00 2 100,00 

16 R položka Poplatek za uložení sypaniny na skládku m3 6 150,00 900,00 

17 460620013 Provizorní úprava terénu tř 3 m2 40 65,00 2 600,00 

18 Celkem ZEMNÍPRÁCE 78 430,00 



akce: Nová výstavba knihovního depozotáře v Kutné Hoře 
název objektu: 0.1.4. 7 Zařízení slaboproudé 

elektrotechniky 

č. Kód polož 

2 

3 

4 

2 

3 R položka 

4 R položka 

5 R položka 

6 R položka 

7 R položka 

8 R položka 

9 R položka 

10 R položka 

11 R položka 

12 R položka 

13 R položka 

14 R položka 

15 R položka 

16 R položka 

17 R položka 

18 R poiožka 

19 R položka 

20 R položka 

21 R položka 

Název 

REKAPITULACE 

EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ 

SIGNALIZACE 

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 

EZS - ELEKTRICKÁ 

ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 

Náklady celkem bez DPH 

EPS - elektrická požární 
~inn~li7~r.~ 

EPS kabely a ukončení 

SHKFH-R 1x2x0.8, B2ca,s1 ,dO -
uložený volně v trubce ve stěně nebo v 

SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0.8, 
B2ca,s1 ,dO- uložený volně v trubce 
nnti nmítkn11 n~hn ml r.~rtifiknv::~nP. 

SSKFH-V180, P90-R, 5x2x0.8, 
B2ca,s1 ,dO- uložený volně v trubce 
pod omítkou nebo na certifikované 

SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0.8, 
82ca,s1 ,dO- uložený volně v trubce 
pod omítkou nebo na certifikované 

TCEPKPFLE 3 x 4 X 0.8 - uložený volně 
v zemi a pod komunikacemi v trubce 

Ukončení kabelu do 2 x 1 mm2 

Ukončeni kabelu do 20 x 1 mm2 

Zapojeni ovládaných a monitorovaných 
zařízeni (rozvaděče) 

EPS dodávky a přístroje 

2 smyčková adresovatelná ústředna 
EPS, vč. zdroje 24V a záložních baterií 
2x12V/26Ah 
Skříň pro ústřednu a ZDP v provedení 
EI30DP1-S. montáž na oovrch zdi 
Tablo obsluhy v provedení na adresnou 
linku 
Vstupně výstupní modul16x IN, v 
montážní krabici 
Výstupní modul1x OUT (1x relé v 
montážní krabici 
Adresovatelný tlačítkový hlásič pod 
omítku vc.skla a test.klícku 

Univerzální patice pro detektory 

Analogový optickokouřový detektor 

Siréna s LED majákem,cervená, melká 
oatice. 9-28V/16mA 

Zábleskový maják IP65 

materiál montáž 

M, počet cena celkem cena celkem 

303 207,00 

141110,00 

65 630,40 

509 947,40 

m 245 13,00 3185,00 15,00 3 675,00 

m 45 45,00 2 025,00 25,00 1 125,00 

m 56 85,00 4 760,00 25,00 1 400,00 

m 12 106,00 1 272,00 25,00 300,00 

m 70 34,00 2 380,00 25,00 1 750,00 

ks 7 25,00 175,00 

ks 2 25,00 50,00 

ks 3 1 500,00 4 500,00 

ks 55 000,00 55 000,00 1 500,00 1 500,00 

ks 3 500,00 3 500,00 500,00 500,00 

ks 2 500,00 2 500,00 -500,00 500,00 

ks 3 560,00 3 560,00 850,00 850,00 

ks 1 560,00 1 560,00 350,00 350,00 

ks 5 1 400,00 7 000,00 250,00 1 250,00 

ks 35 100,00 3 500,00 50,00 1 750,00 

ks 35 900,00 31 500,00 150,00 5 250,00 

ks 3 1 700,00 5 100,00 250,00 750,00 

ks 2 1 000,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 

stránka č.1 



stránka č.Z 

22 R položka Klíčový trezor KTPO včetně osazení a ks 28 400,00 28 400,00 1 500,00 1 500,00 
SRkilní V\ÍkiRnkll VA st;.lv;~iír:í 

23 R položka Obslužné pole požární ochrany OPPO ks 3 500,00 3 500,00 150,00 150,00 

24 R položka EPS ostatní materiál a práce 

Kombinované přepěťové ochrany 
25 R položka (stupeň 2,3) pro dvouvodičové ks 5 4 500,00 22 500,00 500,00 2 500,00 

sionalizační sítě do 24V ťoro kruhové 

26 R položka Programováni ústředen a zkušební ks 7 500,00 7 500,00 
o rov oz 

27 R položka 
Dokumentace skutečného provedení, 

ks 7 000,00 7 000,00 
provozní kniha EPS, adresace pro PCO 

28 Zařízení dálkového p~enosu na PCO 

Měřeni přenosové cesty na PCO, 

29 R položka projektová dokumentace přenosové 
cesty, dodávka a montáž zařízení ZDP, 

ks 1 21 500,00 21 500,00 1 500,00 1 500,00 

vvtvořP.nÍ acirP.snP.ho nřP.nosu nf! PCO 

30 R položka 
Krabice a nosný materiál a práce pro 
rozvody EPS a DR 

31 R položka Krabice odbočná pr.68mm ks 12 15,00 180,00 10,00 120,00 

32 R položka Lišta vkládací 18x13mm m 142 15,00 2 130,00 20,00 2 840,00 

33 R položka Trubka ohebná PVC DN25 m 142 15,00 2 130,00 20,00 2 840,00 

34 R položka Trubka dvouplášťová ohebná z PVC 
m 70 18,00 1 260,00 20,00 1 400,00 

DN40 Ido země. zemní oráce součásti 

35 R položka Zaustění a ukončení trubky DN40 do 
ks 200,00 200,00 

skříně s ústřednou 

36 R položka Sekáni rýhy ve zdivu 30 x 30 mm m 128 80,00 10 240,00 

37 R položka Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do ks 8 150,00 1 200,00 
150mm 

38 R položka Sekáni otvoru ve zdivu pr.60mm do ks 3 150,00 450,00 
300mm 

39 R položka Protipožární certifikovaná ucpávka 
ks 11 1 000,00 11 000,00 500,00 5 500,00 

orůchodu kabelových žlabů hranicí 

40 R položka Protipožární tmel (kartuše 310ml)- pro 
ks 3 450,00 1 350,00 100,00 300,00 

orůchodv iednotlivých kabelů 

41 R položka Celková prohlídka a vyhotoveni revizní 
zc~:ált~ C[C cbiem maclážoítb orací de 

ks 7 500,00 7 500,00 

42 Součet 222 792,00 80 415,00 

43 CELKEM- EPS 303 207,00 

Strukturovaná kabeláž - SK 

SK, EKV kabely a ukončení 

2 R položka Datový kabel Cat.5e UTP 4x2x0.5 
m 428 6,00 2 568,00 20,00 8 560,00 

uložený volně 

3 R položka Ukončení a měření kabelu UTP (RJ45) ks 25 10,00 250,00 10,00 250,00 

4 R položka Optický kabel4vlákna SM 9/1251Jm (v 
m 40 12,00 480,00 20,00 800,00 

rezervě bez ukončeni) 

5 SK - přístroje, dodávky a ostatní .... .;;. .... ,. 
6 R položka Datová zásuvka 1x RJ 45 cat.5, IP20 ks 13 110,00 1 430,00 70.00 910,00 

7 R položka Datová dvouzásuvka 2x RJ 45 cat.5, 
ks 5 110,00 550,00 70,00 350,00 

IP20. 
Rack 1 
1ks - skříň rack 600x600 12U vč.podstavce s 
filtrem a ventilátorovým dilem a napájecím 

8 R položka 
panelem 

ks 1 18 940,00 18 940,00 2 500,00 2 500,00 2ks - patch 24x cat5 
1ks- switch 16x 101100 + 2xGBic 
1ks- swifch PoE 16x 101100 + 2xGBic 
1 ks - vyvazovací panel 



stránka č . 3 

WiFi Access Point llndoor Access Point 
IEEE 802.11 a/b/gn 
- Dual radio, dual band (2.4 GHz and 5 GHz): 
Současný přenos v obou pásmech 
- 1 x PoE 10/1 00/100 RJ45 port, 1 RJ-45 serial 

9 R položka console port ks 
- Přenosová rychlost (radiová) až 300 Mbijs 

11 3 500,00 38 500,00 1 500,00 16 500,00 

- Napájeno přes PoE (802.3af}, příkon max 
12,9W 
-AP vhodné pro budování Mesh sítí: Síť se 
sama opravuje, optimalizuje. 
-Až 16SSID 
Řídící jednotka WiFi sítě včetně 
programování 
-Zařízení určené pro centrální správu 
bezdrátové sítě 
- 2x 10/100/1000 metalické porty, lx RJ-45 

10 R položka serial console port ks 6 500,00 6 500,00 1 500,00 1 500,00 
-Snadné použití, škálovatelnost, a 
redundance 
- Vylepšená architektura pro flexibilní návrh 
sítě 

-Komplexní zabezpečení sítě WLAN 
-IEEE 802.11a/b/g/n AP 

11 R položka Konfigurace, nastavení ks 10 000,00 10 000,00 

12 Krabice a nosné prvky 

13 R položka Krabice prístrojová pr.68 ks 18 15,00 270,00 10,00 180,00 

14 R položka Trubka ohebná PVC DN25 m 25 15,00 375,00 20,00 500,00 

15 R položka Lišta vkládací 40x20mm m 48 30,00 1 440,00 20,00 960,00 

16 R položka Kabelový žlab 60x50x1 ,00, vč. šroubů a 
m 39 178,00 6 942,00 45,00 1 755,00 

matek pro upevnění (s intearovanou 

17 R položka Třmen závěsnýze stropu pro žlaby do 
ks 20 15,00 300,00 20,00 400,00 

200mm. příslušenství a SPOi. materiálu 

18 R položka Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm m 25 80,00 2 000,00 

19 R položka Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 
150mm 

ks 18 150,00 2 700,00 

20 R položka Protipožární certifikovaná ucpávka 
ks 7 1 000,00 7 000,00 500,00 3 500,00 

průchodu kabelových žlabů hranicí 

21 R položka Protipožární tmel (kartuše 31 Oml) - pro 
ks 4 450,00 1 800,00 100,00 400,00 

gr(u:<!:JQClli!itdnQ!Iil!~!;;b kílb!iliU 
22 Součet 87 345,00 53 765,00 

23 CELKEM -SK 141110,00 

EZS - ELEKTRICKÁ 

ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 

I rozšíření stávaiícího svstému 
EZS kabely a ukončení 

2 R položka Stíněný vodič 2x 0.5 + 4x0,22 m 88 31,05 2 732,40 25,00 2 200,00 

3 R položka Stíněný vodič 4x0,22 m 93 46,00 4 278,00 25,00 2 325,00 

4 R položka JYTY 2x1 - uložený pevně m 43 10,00 430,00 15,00 645,00 

5 EZS - přístroje, dodávky 

6 R položka 
Vstupní LCD klávesnice systemu EZS, 

ks 3 2 000,00 6 000,00 500,00 1 500,00 
Dominus Millenium MP4 GW 

7 R položka Vnitřní siréna ks 350,00 350,00 150,00 150,00 

8 R položka Sběrnicový expander 8 zón Dominus 
ks 2 2000,00 4 000,00 250,00 500,00 

Millenium MP4 GW 

9 R poíožka Box pro expandér nebo rozbočeni 
ks 

ITAMPERl 
2 500,00 1 000,00 200,00 400,00 



stránka č.4 

10 R položka Duální PIR+MW detektor pohybu - ks 4 900,00 3 600,00 150,00 600,00 
nástěnnv 

11 R položka Duální PIR+MW detektor pohybu- ks 2 900,00 1 800,00 150,00 300,00 
strooní 360° 

12 R položka Magnetický kontakt ks 6 150,00 900,00 50,00 300,00 

13 Krabice a nosné prvky 

14 R položka Krabice odbočná pr.68mm ks 16 15,00 240,00 10,00 160,00 

15 R položka Trubka ohebná PVC DN25 m 88 15,00 1 320,00 20,00 1 760,00 

16 R položka Lišta vkládací 40x20mm m 48 30,00 1 440,00 20,00 960,00 

17 Ostatní, revize a zkoušky 

18 R položka Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm m 88 80,00 7 040,00 

19 R položka Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 
150mm 

ks 18 150,00 2 700,00 

20 R položka Protipožární certifikovaná ucpávka ks 7 1 000,00 7 000,00 500,00 3 500,00 
orůchodu kabelovvch žlabů hranicí 

21 R položka Protipožární tmel (kartuše 31 Oml)- pro 
ks 4 450,00 1 800,00 100,00 400,00 

orůchodv iednotlivvch kabelů 

22 R položka Programování ústředny a zkušební h 6 550,00 3 300,00 

23 Součet 36 890,40 28 740,00 

24 CELKEM- EZS 65 630,40 



Kód Množství Hmotnost 
P.Č . položi< Popis MJ celkem Cena jednotková Cena celkem celkem 

y 

2 3 4 5 6 7 8 

Archiv 
JeDnotKa pro arcmvy veliKOSt l'IULUl, m=o::.uKg, 

H=l.275mm, vč. rozvaděče elektro amar, el. 

3,5kW/400V/16A, Vi=2.200 m3/h, Ve=3.000 m3/h, 
(zesílené chlazení, regulace chladícího výkonu, 

integrovaný ohřev po chlazení, uhlíkový filtr, regulace 

zvlhčovače), 

dodávka vč. za regulování a proškolení obsluhy, 

prokabelování a zprovoznění autonomní regulace a 

1 MaR ks 1 1144 757 Kč 1144 757 Kč 650 
parni zvlhčovač velikost CP3mini PD2, 2kgjh, 

1,6kW/230V, m=llkg, H=650mm, DH=750mm (vodivost 

125 až 1250 uS/cm, tvrdost do 

WOGH), 

2 vč. montážního materiálu ks 1 72 876 Kč 72 876 Kč ll 
prislusenstvl parmho zvlhcovace: 

Z261 Filtr 3/8" na pitné vodě, čidlo vlhkosti QFM2100, 

trubice 41-200, parní hadice DS22, kondenzační hadice 

KSlO, bezpečnostní hygrostat QFM 81.2, čidlo tlakové 

3 diference QBM81-3 k pl 1 1500 Kč 1500 Kč 
el. ohřívač velikost DDM 4 315 1.2 lph, el. 

1,2kW/230V/5,3A, integrovaný regulátor, řízení ext. 

4 signálem 0-lOVDC, Vmin=500 m3/h ks 2 8 992 Kč 17 984 Kč 
požární klapka ovládání elektromagnetem 230V, velikost 

5 PKTM90-C 315x250/375-.23 TPM 018/01 ks 4 5 310 Kč 21240 Kč 
požární klapka ovládání elektromagnetem 230V, velikost 

6 PKTM90-C 400x400/375-.23 TPM 018/01 ks 1 5 927 Kč 5 927 Kč 
klapka hliníková těsná ovládání servo 230V s havarijní 

funkcí (bez napětí zavřeno) velikost RKA LM ·315x250-

7 .48/T2 TPM 119/16 ks 4 8 712 Kč 34 848 Kč 

8 regulační klapka jednolistá ruční na spiro dl OD ks 1 804 Kč 804 Kč 
kulisa tlumiče hluku kašírované provedení bez náběhu a 

9 výběhu vel. GKK 100x315-1000.0 ks 4 935 Kč 3 740 Kč 
kulisa tlumiče hluku kašírované provedení bez náběhu a 

10 výběhu vel. GKK 100x400-1500.1 ks 3 1277 Kč 3 831 Kč 
vyústka nastavitelná jednořadá s regulací Rl velikost 

ll VNM lA 280x80 Rl/S TPM 015/01 ks 10 688 Kč 6 880 Kč 
vyústka nastavitelná jednořadá s regulací Rl velikost 

12 VNM lA 200x80 Rl/S TPM 015/01 ks 13 596 Kč 7 748 Kč 
vyústka nastavitelná jednořadá bez regulace velikost 

13 VNM lA 425xl25 UR/S TPM 015/01 ks 8 528 Kč 4 224 Kč 

potrubí ocelové pozinkované kruhové vinuté spiro dlOO, 

14 vč. montážního, závěsného a spojovacího materiálu m 7 253 Kč 1771 Kč 

potrubí pozinkované čtyřhranné sk.l tl. O, 7mm, do 

průřezu 0,3 m2, 

15 vč. montážního, závěsného a spojovacího materiálu m 74 1394 Kč 103156 Kč 
izolace tepelná kaučuková t1.25mm s Al polepem typ K-

16 Flex H Duet m 
2 

16 681 Kč 10 896 Kč 

montáž zařízení, 

vč. stavební přípomoce, přesunu hmot, provozních 

17 zkoušek, měření a předávací dokumentace kp i 1 55 488 Kč 1500 Kč 

Stanice GHZ 
rekuperační jednotka velikost HR3DW, el. 23W/23DV, 

příslušenství EXT 100 nástavec, SEH62.1 spínací hodiny, 

náhr. filtry HR30WFILT, 

18 vč. montážního materiálu a montáže k pl 2 14132 Kč 28 264 Kč 

Odvod plynu NOVEC 1230 



ventilátor potrubní 600 m3/h velikost CHELYS 200, do 

so·c, IPX4, 2-rychlostní, lx230V/0,48A, max 108W, 

19 vč. montážního materiálu ks 2 6 512 Kč 13 024 Kč 
regulační klapka kruhová těsná ovládání servo 230V s 

havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) velikost RKKTM 200 

20 5-.43 TPM 031/03 ks 4 6 816 Kč 27 264 Kč 

potrubí ocelové pozinkované kruhové vinuté spiro d200, 

21 vč. montážního, závěsného a spojovacího materiálu m 18 453 Kč 8154 Kč 

22 požární ucpávky potrubí d200 ks 2 1196 Kč 2 392 Kč 

montáž zařízení, 

vč. stavební přípomoce, přesunu hmot, provozních 

23 zkoušek, měření a předávací dokumentace k pl 1 77 096 Kč 77 096 Kč 

24 celkem vzduchotechnika 1599 876 Kč 



Pojistitel: 

Pojištěný: 

/ 

CER'JfliFIKAJ! 
k pojistné smlouvě č. 8055828212 

ČSOB Pojišt'ovna, a.s., člen holdingu ČSOB 
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ 532 18 
IČ: 455 34 306 

Realitní a stavební společnost s.r.o. 
Fantova 693/45 
Obřany, 614 00 Brno 
IČ: 41432037 
Zápis v OR: MS v Praze oddíl C, vložka 3454 
jednající: Jaroslav Vaňátko- jednatel 

Předmět pojištění: 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu 
Pojistná částka 60 000 000 Kč 
Územní rozsah Česká republika 

Platnost certifikátu: od 1 • 1. 2 O 1 9 do 3 1. 12. 2 O 1 9 

Pojistná smlouva se řídí VPP OC 2005, VPP ODP 2012 

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy . 

V Praze, dne 19.11.2018 • 

•• CSOB 
Pojišťovna 

176 

POJIStitel: .... : ................... : .................. . 
Podpis osoby pověřené 

sjednáním pojištění 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 117041400-175171-190320083201, skládající se z 1listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu. 

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla 

Vystavil: Hájek Jaroslav- notář 

Pracoviště: JUDr. Hájek Jaroslav- notář 
V Kutné Hoře dne 20.03.2019 

1~11_1111 



~ČESKÁ 
llijl POJIŠŤOVNA 

Česká pojišt'ovna a.s. 
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, 

IČO 45272956, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 1464, 

kterou zastuouie 

(dále jen "pojišťovna") 

a 

Realitní a stavební společnost s.r.o. 
Fantova 693/45, 641 00 Brno 41, Česká republika 

41432037, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C 90993, 

kterou zastupuje 
Jaroslav Vai'íátko, jednatel 

(dále jen "pojistník") 

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 4180980659 
o pojištění majetku podnikatelů 

(stavebně montážní pojištění) 

Rámcová pojistná smlouvaje sjednána prostřednictvím PROFIMAK, spol. s r.o., Vratislavova 30, Praha 2, 
IČO 26420236. Poji štěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto 

pojišťovacího zprostředkovatele . 



Pojistná smlouva číslo: 4180980659 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí poj istnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 
této pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními. 
Pojistné podmínky uvedené v bodu 1.2 této pojistné smlouvy jsou ned ílnou součástí této pojistné 
smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje , že se s uvedenými poj istnými podmínkami seznámil a 
podpisem této pojistné smlouvy je přijímá 

1.2. Poj istné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy : 

Pojistné podmínky- plný název 
Pojistné podmínky-
zkrácený název 

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-
VPPMO-P 

01 /20 18 

Dop lňko vé pojistné podm ínky stavebně montážního poj i štěn í DPPSM-P-0 1/2018 DPPSM-P 

1.3. Pojištěnými jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla a poddodavatelé, jejíchž 
dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla. 

1.4. Oprávněnou osobou z této pojistné smlouvy je pro pojištěni věcí osoba uvedená v článku 5 
DPPSM-P a pro pojištění odpovědnosti osoba uvedená v článku 25 VPPMO-P. 

2. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ- ČÁST I DPPSM-P 

2.1. POJIŠTĚNÁ NEBEZPEČÍ 

2.1.1. Pojištění se pro předměty pojištění sjednané v bodě 2.3 této pojistné smlouvy sjednává pro pojistná 
nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P. 

2.2. MÍSTO POJIŠTĚNÍ 

Místem pojištěn í jsou všechna staveniště nebo místa montáže na území české republiky sloužící 
pro budování jednotlivých stavebních nebo montážních děl pojištěných touto pojistnou smlouvou. 

Poškození , zničení nebo odcizení předmětů pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží při 
dopravě na místa pojištění a mezi místy pojištění různých budovaných děl není pojištěno . 

2.3. PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ 

Sjednává se pojištění všech budovaných stavebních a montážních děl , která jsou v době platnosti 
této poj istné smlouvy realizována pojištěným dodavatelem a pro která byla sjednána písemná 
smlouva o provedení budovaného díla se zadavatelem proveden í díla, pokud jejich hodnota 
nep řesáhne částku 42.000.000,- Kč pro jednotlivé budované dílo a zároveň jejich doba realizace 
( včetně zkušebního provozu) nepřesáhne dobu 24 měsíců . Na budovaná díla nesplňující tyto 
podmínky se pojištěni nevztahuje. 

Pojištění se vztahuje i na budovaná díla, která jsou prováděna pojištěným ve sdružení firem, pokud 
pro tato budovaná díla není sjednána samostatná pojistná smlouva. Pojištění se však vztahuje 
pouze na část budovaného díla realizovanou pojištěným a specifikovanou ve smlouvě o sdružení. 
Na ostatn í části díla a členy sdružení se pojištění dle této smlouvy nevztahuje. 

Poj ištění se však nevztahuje také na budovaná díla prováděná pod zemským povrchem, jako jsou 
tunely, štoly apod . a dále se nevztahuje na stavby mostů , viaduktů , přehrad a jiných vodních děl. 

2.4. POJISTNÁ HODNOT A 

Pojistnou hodnotou budovaného díla u každého jednotlivého díla je částka , stanovená v souladu s 
článkem 3 bodem 5 DPPSM-P. 
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2.5. POJISTNÉ ČÁSTKY, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ 
2.5.1. Ujednává se, že pojistnou částkou pro každé budované dílo, pro které vzniklo pojištění ve smyslu 

bodu 2.3. této pojistné smlouvy, je částka pro toto budované dílo sjednaná ve smlouvě o provedení 
budovaného díla se zadavatelem, včetně všech jejích dodatků, dopll"lků nebo změn. 

2.5.2. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplacená ze všech pojistných událostí 
nastalých za dobu trvání pojištěn í , za škody vzniklé z pfíčiny pojistného nebezpečí povodeň nebo 
záplava, je stanovena ve výši 2.000.000,- Kč . 

2.5.3. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplacená ze všech pojistných událostí 
nastalých za dobu trvání pojištění , za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí vichřice nebo 
krupobití , je stanovena ve výši 5.000.000,- Kč . 

2.5.4 . Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplacená ze všech pojistných událostí 
nastalých za dobu trvání pojištění , za škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným 
zničením předmětu pojištění, je stanovena ve výši 500.000,- Kč . 

2.6. SPOLUÚČAST 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 30.000,- Kč . 

2. 7. ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Limit pojistného 
Spoluúčast 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ *) plnění**) 

v Kč v Kč 

Za řízení a vybavení staveniště nebo místa montáže 
2.000.000 30.000 používané pro budované dílo 

Stavební stroje a montážní stroje používané pro 
2.000.000 30.000 budované dílo 

SM025- Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a 1.000.000 30.000 
odvoz suti nad částku stanovenou v DPPSM-P 
SM052- Pojištění odcizení 500.000 30.000 

SM1 05- Pojištění okolního majetku 5.000.000 30.000 

*)pojištění 1. rizika ve smyslu článku 15 bodu 5 VPPMO-P 
**) maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplaceného za všechny pojistné události nastalé za dobu trvání 
pojištění 

2.7.1. Seznam sjednaných doložek 

Pro toto pojištění se dále sjednávají následující doložky: 

SM011 -Výluka škod vzniklých méně než 201etou povodňovou vlnou 

SM112- Protipožární zařízení a bezpečnost na místě pojištění 

SM004 -Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného 
dodavatele během záruční doby 

SM025- Pojištění nákladů na demolici , vyklizení a odvoz suti nad částku stanovenou v DPPSM-P 

SM052- Pojištění odcizení 

SM100 - Pojištění strojů a zařízení , která jsou trvalou součástí stavebního díla 

SM105- Pojištění okolního majetku 
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2.8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
SM011 -Výluka škod vzniklých méně než 201etou povodňovou vlnou 

Ujednává se, že pojištěn í věcí se nevztahuje na škodu, jejíž p fíčinou byla povodeň nebo záplava 
vzniklá v souvislosti s touto povodní , pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného 
toku naměfený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 201eté povodňové vlně . 

SM112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na místě pojištění 

Ujednává se, že na místě pojištění budou provedena následující bezpečnostní opatrení k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví pfi práci a požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a 
stupni rozestavěnosti : 

a) pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní právní předpisy , pravidla 
požární ochrany a směrnice týkajlcí se požární bezpečnosti ; 

b) pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní právní předpisy , pravidla 
a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP); 
c) veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny , tlakové láhve apod. budou 
skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje 
nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném 
odděleném místě a pravidelně odváženy; 
d) bude zaj ištěno vedení a uchování příslušných administrativních záznamů týkajících se požární 
bezpečnost i na místě pojištění (např . požární kniha) . 
Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v tomto ujednání, má 
poj išťovna podle závažnosti tohoto porušení právo pojistné plnění odmítnout nebo přiměřeně snížit 

SM004- Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného 
dodavatele během záruční doby 

1. Dále se ujednává, že po zániku pojištění věcí a odpovědnosti stavebního nebo montážního díla 
podle článku 12 bodu 2 a 3 DPPSM-P pokračuje pojištěn í pojištěním škod způsobených stavebn í 
nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby v délce 12 měsíců . Toto 
ujednání se vztahuje na všechny budovaná díla, která jsou v době platnosti této poj istné smlouvy 
realizovány pojištěným , nebo na všechny budovaná díla dokončená v pfedchozím pojistném roce , 
pokud budovaná díla byla v tomto roce pojištěna u české pojišťovny a.s. obdobnou rámcovou 
obratovou smlouvou na stavební a montážní pojištění, na kterou tato pojistná smlouva přímo 
navazuje. Ukončením platnosti této pojistné smlouvy však pojištění škod způsobených stavební 
nebo montážní činností pojištěného během záruční doby končí. 

2. Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele 
během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami DPPSM-P a zahrnuje zničení nebo poškození 
stavebního nebo montážního díla: 

a) způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činností , 
prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo 
montážního díla, 

b) které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu , že takovéto zničení nebo 
poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo místu 
montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do 
provozu . 

3. Pokud podle článku 12 bodu 3 DPPSM-P zaniklo pojištění věcí a odpovědnosti jen pro některou 
část díla, jsou v rozsahu článku 2 tohoto ujednání pojištěny škody pro každou takovou část 
samostatně , a to vždy po záruční dobu sjednanou v bodu 1 tohoto ujednání. 

SM025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz suti nad částku stanovenou v DPPSM-P 

1. Ujednává se, že se pojištění věcí vztahuje i na částky za přiměřené náklady na demolici , vyklizení 
a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení předmětů pojištění postižených pojistnou událostí , 
které přesahují sjednané pojistné částky pro předměty pojištění. 

2. Pro takto sjednané pojištění nákladů se sjednává limit pojistného plnění ve sjednané výši pro 
všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění. 
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SM052 -Pojištění odcizení 

1. Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. k DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení 
předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží nebo k odcizení došlo tak, že 
pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn , nebo z tohoto předmětu 
odmontoval jeho část za použití nástroj ů . 

Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu poj ištění nebo jeho části s výjimkou případu , kdy 
byl předmět poj ištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě poj ištění 
nastalo a na předmět pojištěn í bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí 
nevyloučených v této pojistné smlouvě . 

2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo její části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna 

pojistné plnění pouze v tom případě , jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v 
uzamčeném prostoru nebo předměty , které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z 
provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, jsou umístěny na volném prostranství, které 
je opatřeno oplocením, řádně uzavřeným , bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 
cm a uzamčenými vraty a v mimopracovní době střeženém kvalifikovanou minimálně jednočlennou 

fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou 
služebním psem. 

3. Odcizením krádeží vloupáním se odchylně od článku 21 VPPMO-P rozumí přivlastnění si 
předmětu pojištění nebo její části tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem : 

a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho 
otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo 

b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen , nebo předmět pojištěn í otevřel originálním klíčem 
nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo 
odcizením loupeží. 

4. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost 
splňující všechny tyto podmínky: 

a) je uzamčená zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním 
zabraňujícím rozlomení vložky nebo minimálně 2 visacími bezpečnostn ími zámky; 

b) okna jsou z vnitřku řádně uzavřena ; 

c) dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní , hladké, 
otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o síle 40 mm (rám -jehličnaté řezivo; výplň - papírová 
voština neztužená; plášť- dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm); 

d) stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 1 O cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazuj ící stejnou 
mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele} , uvedenou odolnost musí vykazovat strop a 
podlaha místnosti; 

e) ostatní otvory (mimo oken a dveří) jsou zajištěny proti vniknutí pachatele, zajištění těchto otvorů 
musí vykazovat stejnou odolnost proti vniknutí pachatele jako je odolnost uvedená v písm. d) 
tohoto bodu. 

Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí 
pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, 
maticový klič apod. 

5. Dále, se odchylně od bodu 2, ujednává maximální limit pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč ze 
všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, pro předměty , které 
nelze pro jej ich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného 
prostoru a jsou umístěny na volném prostranství, které je opatřeno oplocením, řádně uzavřeným , 

bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty. Ve všech 
případech však pouze tehdy, pokud je policií ČR jednoznačně zjištěn způsob vniknutí pachatele. 
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SM100- Pojištění strojů a zařízení, která jsou trvalou součástí stavebního díla 

1. Odchylně od článku 4 bodu 3 písm. a, bac DPPSM-P se ujednává, že z pojištění věcí sjednaného 
zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže, stavební stroje nebo montážní stroje, která 
jsou trvalou součástí pojištěného stavebního díla (dále jen "stroje a za řízení"), dále nevzniká právo 
na pojistné plnění za škody způsobené chybným návrhem, projekcí, konstrukcí , vadou materiálu či 
vadou odlitku , chybně provedenou prací (chybným proveden ím), ale tato výluka se nevztahuje na 
škody vzniklé při nehodě způsobené na těchto částech chybně provedenou montážní činností na 
místě pojištění. 

2. Dále se sjednává, že: 

a) ujednání uvedená v článku 12 bodu 4 DPPSM-P pro stroje a zařízení se vztahuje jen na 
montážní část stavebního dfla zahrnující výrobní technologii, která slouží alespoň z části k 
zajištění technologického procesu základní nebo pomocné výroby, 

b) pro ostatní stroje a zařízení , jiná než uvedená pod písm. a) tohoto bodu , pojištění nezaniká po 
ukončení jejich zkušebního provozu, nebo nejpozději uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení 
zkušebního provozu , ale pokračuje v původním rozsahu dle článku 4 bodu 3 DPPSM-P až do 
doby zániku pojištění věcí a odpovědnosti celého díla dle článku 12 bodu 2 DPPSM-P. 

SM105- Pojištění okolního majetku 

1. Na základě článku 3 bodu 1 DPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na budovy a 
stavby umístěné na místě pojištění nebo na místě s ním bezprostředně sousedícím (dále jen 
"okolní majetek"). 

2. Odchylně od článku 2 DPPSM-P se pojištění okolního majetku sjednává jen pro případ 
nečekaného a náhlého poškození nebo zničení okolního majetku jakoukoliv nahodilou událostí , 
která není v DPPSM-P vyloučena , přímo způsobenou stavebně montážními pracemi prováděnými 
na staveništi nebo místu montáže uvedeném ve smlouvě jako místo pojištění. 

3. Dále se ujednává, že pojištění okolního majetku vznikne jen v tom případě , jestliže tento okolní 
majetek byl před zahájením prací nepoškozen a v řádném technickém stavu. Pokud pojišťovna 
rozhodne, je oprávněná osoba povinna společně s ní vypracovat zprávu o stavu těchto budov 
nebo staveb před zahájením prací na budovaném díle. 

4. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené na okolním majetku tím, že 
nebyla učiněna patřičná zabezpečovací opatření , která mají chránit tento okolní majetek, a která 
jsou obvyklá pro prováděnou stavebně montážní činnost na pojištěném budovaném díle. 

5. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na poškození okolního majetku trhlinami , které 
neohrožují statické poměry uvedených budov nebo staveb, ani bezpečnost jejich uživatelů. 

6. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí 
nastalých za dobu trvání pojištění , za škody nastalé na okolním majetku, je stanovena ve sjednané 
výši limitu pojistného plnění. 

7. Doba trvání pojištění okolního majetku je shodná s dobou trvání pojištění věcí budovaného díla. 
Toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené stavební nebo montážní činností pojištěného 
během záruční doby. 



I Pojistná smlouva číslo: 4180980659 STRANA: 7 

3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI -ČÁST ll DPPSM-P 

3.1. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI 
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit 
škodu či újmu na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti se stavebně montážními 
pracemi prováděnými na místě pojiště ní uvedeném v bodě 2.2 této pojistné smlouvy. 

3.2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ I ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

3.2.1. Pojištění odpovědnosti se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 8 DPPSM-P. 

3.2.2. V souladu s článkem 3 bodem 2 VPPMO-P se ujednává, že se pojištění nevztahuje na povinnost 
nahradit škodu nebo újmu způsobenou vadným výrobkem . 

3.2.3 Pojištění regresních náhrad 

Nad rámec poj istných nebezpečí uvedených v článku 8 DPPSM-P se ujednává, že pojištění se 
vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve 
prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného . 
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených 
zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního 
jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem. 

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy , kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na 
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za 
předpokladu , že za dobu trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z 
povolán í. 

Pojištění regresních náhrad se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč. 

3.3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Limit pojistného 
Spoluúčast 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ plnění*) 

v Kč v Kč 

Pojištěn i odpovědnosti 10.000.000 30.000 

včetně SM002 - Spolupojištění osob 
provádějících stavebně montážní práce (křížová 
odpovědnost) 

*) maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplaceného za všechny pojistné události nastalé za dobu trvání 
pojištění 

3.31 . Seznam sjednaných odpovědnostních doložek 

Pro toto pojištění se dále sjednávají následující doložky: 

SM002- Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost) 

3.4. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

SM002 - Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost) 

1. Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8 písm. a VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných 
nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných 

nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním . 

2. Toto rozšíření pojištění se však nevztahuje na jakoukoliv škodu na budovách a stavbách 
umístěných v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním sousedství, jejichž vlastníkem je některý 
ze spolupojištěných , nebo které některý z pojištěných užívá nebo převzal do užívání za účelem 
provedení objednané činnosti. 
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4. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ 

4.1. POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 

Tato pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou s účinnosti od 9.3.2019 do 8.3.2020 , tj. na dobu 
12 měsíců . 

4.2. VÝŠE POJISTNÉHO A ROČNÍHO OBRATU 

4.2.1. Ujednává se, že celkové pojistné se stanoví jako 1,33 promile z celkové hodnoty vykázaných 
výkonů stanovených pro stavební nebo montážní díla pojištěná touto pojistnou smlouvou, a to za 
dobu pojištění , tj . jeden pojistný rok. 

4.2.2. Dále se ujednává, že záloha na pojistném se stanoví jako 1,33 promile ze 100% předpokládaných 
výkonů pro díla pojištěná touto pojistnou smlouvou, a to za dobu pojištění. 

4.2.3. Předpokládaný roční obrat za díla pojištěná touto pojistnou smlouvou činí 60.000.000,- Kč. Z takto 
stanoveného předpokládaného ročního obratu činí zálohové a zároveň minimální pojistné 79.800,
Kč . 

4.3. ZÚČTOV ÁNÍ POJISTNÉHO 

4.3 .1 . Ujednává se, že do 30 dnů po ukončení pojistné smlouvy nahlásí pojistník skutečnou hodnotu 
vykázaných výkonů za díla pojištěná touto pojistnou smlouvou, a to za dobu pojištění. Zúčtování 
pojistného bude provedeno, pokud skutečná hodnota vy·kázaných výkonů bude vyšší o více než 1 o 
% než předpokládaný roční obrat stanovený v článku 4.2 této pojistné smlouvy. 

4.3.2. Ujednává se, že pokud pojistník splní ujednání uvedená v bodě 4.3.1 této pojistné smlouvy, 
pojišťovna neuplatní právo na podpojištění. 

4.4. SPLATNOST POJISTNÉHO 

4.4.1. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno na účet pojišťovny č. 246246/5500 u Raiffeisenbank, 
variabilní symbol4180980659, konstantní symbol 3558. 

4.5. ZÁ VĚREČNÁ UST ANOVENÍ 

4.5.1. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle 
članku 9 VPPMO-P. 

4.5.2. Pojistník prohlašuje , že byl informován o zpracování jim sdělených osobních údajů a že podrobnosti 
týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále 
v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje , že v tomto rozsahu informuje i pojištěné 
osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů . 

4.5.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění , se považují za 
odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného 
rizika . Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost 

4.5.4. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této 
pojistné smlouvy je přijímá. 

4.5.5. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených 
pojistných podmínek dle bodu 1.2 této pojistné smlouvy. 

4.5.6. Stížnosti pojistníků , pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny česká 
pojišťovna a.s. , P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou , pokud se pojistník, 
pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou 
obrátit i na českou národní banku, Na Příkopě 28. 115 03 Pr::lhR 1 ktPr:ól i<=> nrn6noi'Y'\ ,..j,.,hl"rl'' ~~...J 
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pojišťovnictvím . 

4.5.7. V případě sporu z tohoto pojištěn í mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před českou 
obchodní inspekcí www.coi.cz. 

4.5.8. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád české republiky. 

4.5.9. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal 
tyto dokumenty. 

a) pojistné podmínky, 

b) informaci o zprostředkovateli , 

c) záznam z jednání. 

4.5.1 O. Tato pojistná smlouva obsahuje celkem 9 listů včetně příloh je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z 
nichž jeden obdrží pojistník, jeden poj išťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna . 

Přílohy: ~ 
Příloha č . 1 -Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 
Příloha č. 2 -Doplňkové pojistné podmínky stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2018 
Příloha č. 3 -Výpis z obchodního rejstříku 
Příloha č. 4- Sazebník poplatků 
Příloha č . 5- Záznam z jednání 
Příloha č . 6 -Informace o zprostředkovateli 



,-nformace o pojišťovacím zprostředkovateli (dle ustanovení§ 88 zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění , 

(dále také jen "zákon č. 170/2018 Sb.") 

Zákazník: (dále také jen "zájemce") 

Jméno a p řU mení I Obchod ní firma Realitní a stavební společnost s.r.o. 

D k návrhu pojistné smlouvy 

[XI k nové poj istné sm l ouvě 41809806-59 D ke stávající pojistné smlouvě 
Pojišťovací zprostředkovatel : zastupuje pojistitele (dále také jen .. zastoupený") 
Profimak, s.ro., společnost byla zapsána 20. prosince 2000, Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 80819 
Síd lo: Vratis lavova 30, Praha 2, 128 00 
IČ : 2642 0236 
Registrace v registru vedeném Českou národní bankou. 
Číslo registrace: 032008PA 
Registrován jako: Pojišťovac í agent 

Pojišťovací zprostředkovatel jednající jménem a na účet na pojišťovacího zprostředkovatele na základě plné moci (dále také 
;"n ""'7.:lniÍ zástLIOce"): 

-
Registrován jako podřízený pojišťovací zprostred kovaiel 

1. Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou 
(dale také jen "Č NB") a jeho registraci lze ověřit na adrese www.cnb.cz. Pojišťovací zprostředkovatel na vyžádání 
předloží Zájemci osvědčení o svém zápisu do registru. 

2. Pojišťovací zprostředkovate l je oprávněn vykonávat zprostředkování pojištění pro následující pojišťov ny : 
Allianz pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna a.s. 
AXA pojišťovna a.s. ERV Evropská pojišťovna, a. s. 
Česká podnikatelská poj išťovna, a.s. Generali Pojišťov na a.s. 
Česká pojišťovna a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
Česká pojišťovna Zdraví, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s. 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pojišťovna VZP, a.s. 
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Slavia pojišťovna a.s. 
Direct pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna , a.s. 

3. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat na adresu příslušné pojišťovny nebo na adresu 
pojišťovacího zprostředkovatele nebo též na adresu České národní banky. V případě neživotního pojištění je možné 
podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci, v p řípadě životního pojištěn í návrh finančnímu arbitrovi. Tím není 
dotčeno právo obrátit se na příslušný soud . 

4. Pojišťovací zprostředkovate l ("zastoupený") je odměňován výlučně pojistitelem, pro kterého zprostředkovává uzavírání 
nebo změnu pojistných smluv. Poji šťovací zprostředkovatel ("vázaný zástupce") je odměňován výlučně 
pojišťovacím zprostřed kovatelem ("zastoupený"). 

5. Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný p římý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo 
základním kapitálu pojišťoven, jejichž produkty zprostředkovává. Stejně tak žádná z těchto pojišťoven ani jej ich 
ovládající osoby nemají žádný přímý ani nepřímý podíl převyšující 10% na hlasovacích právech nebo základním 
kapitálu pojišťovacího zprost ředkova te le . 

Prohlášení zákazníka: 
Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že mi informace ze strany pojišťovacího zprostředkovatele dle ustanovení § 88 zákona č. 
170/2018 Sb., o distri buci poji štění a zajištění související se sjednávaným pojištěním byly poskytnuty přesně, úplně a 

srozu miteln ě, a to p řed uzav řením pojistné smlouvy. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že~·, e~?řevzal/a , stejnopis tohoto 
f n rm1 df:.řp . · 

• L. · -~ALITNI a STAVEBNI i 
I '<Pni Fř:Nosr sR o. •<\ 1 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 120826626-175171-190726145248, skládající se z 10 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu. 

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla 

Vystavil: Hájek Jaroslav- notář 

Pracoviště: JUDr. Hájek Jaroslav- notář 
V Kutné Hoře dne 26.07.2019 

l~lii_IJJ~ 



ČESTNÉ PUOHLÁŠENÍ O PODDODA V A TELÍ CH 

Účastník: Realitní a stavební společnost s.r.o. 
se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno 
IČO: 41431037 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: .. Výstavba haly knihovního 
depozitáře ČMS, (dále jen .. dodavatel"). 

čestně prohlašuje, že nemá v íunyslu zadat · veřejné zakázky jiné osobě 
(poddodavateli), a zár ro azuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci. 

nebo 

Jteruativa 
v souladu s požadavky§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb .. o zadávání vei'·ejných zakázek. 
ve znění pozdějších předpisú, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelú plnit 

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

lnterklima spol. s r.o. 

Ing. Bc. Jaroslav Petráček 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele 

13586556 
Semtin 92, Pardubice 

Cást veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit 

Prokázání profesní kvalifikace: 
Autorizace v oboru technika 
prostředí staveb, specializace 
vytápění a vzduchotechnika 
(doklady viz. prokázání 
kvalifikace) 

Realizace VZT- 13,43 % 

Prokázání profesní kvalifikace: 
Oprávnění: Montáž, opravy, 
revize a zkoušky elektrických 
zařízení 

Autorizace v oboru technika 
prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení 
(doklady víz. prokázání 
kvalifikace)- 0,42% 



Ing. Jan Hájek 

Ing. Jakub Vavřička 

FASS, s.r.o. 

Bláha ús, s.r.o. 

72556927 

86990616 

45808163 

Čiklova 1135/23. Praha 4 

27940195 

Vraný 119 

Prokázání kvalifikace: 
úřední oprávnění pro 

ověřování zeměměřičských 

činnosti - 0,42 % 

Prokúzání kvalifikace: 

Zástupce stavbyvedoucího 

-0,5% 

Plynné hasící zařízení 

- 14,27% 

Pevné regály - 7,55% 

V souladu s požadavky§ 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby. jejkhž 
prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k 
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s 
nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky. a to alespoň v 
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalitikaci za dodavatel.e. 

Osoby. jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat pti plnění dle Smlouvy uzavřené s vybran)·m dodavatelem. a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 

zadavatele, který múže být dán výlučně za předpokladu. že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je 

povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně. 

Za účastníka podepsán Jaroslav Vat1átko, jednatel: 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 120852226-209138-190729115502, skládající se z 2listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu. 

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla 

Vystavil: Hájek Jaroslav- notář 

Pracoviště: JUDr. Hájek Jaroslav- notář 
V Kutné Hoře dne 29.07.2019 

l~liii_IIJ~ 
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