
Dodatek Č . 2 ke smlouvě o dílo

1q,ý i C,

uzavřený v souladu s přísluš ný miustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 1811452 ze dne 6. 8. 2018

Smluvní strany

Objednatel:
sídlo:
lco:
DIC:
zastoupený :
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mě sto Beneš ov
Masarykovo námě stí 100, 256 01 Beneš ov
00231401
CZ00231401
Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou mě sta
Č eskáspořitelna as.
320035309/0800

(dále jen „ objednatel“ )

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zapsaný v obchodním
zastoupený :
CO:

DIC:

BORA projekt s.r.o.
Veletrž ní840/47, Holeš ovice, 170 00 Praha 7

rejstříku vedeném Mě stský msoudem v Praze pod sp. zn. C 297495
Ing. Bohumilem Rachůnkem, jednatelem
07244878
Cz 07244878

(dále jen „ zhotovitel“ )

II.
Ú čeldodatku a důvody jeho uzavření

1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. 8. 2018 smlouvu o dílo č. 1811452 (dále jen „ Smlouva“ ),jejímž
předmě tem je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele dokumentaci a dalš í související práce
5 akcí „ Chodník a lávka pro pě š í— Vlaš imská ulice, Beneš ov — projektová dokumentace“ a „ Přechod
pro chodce — Vlaš imská ulice, Beneš ov — projektová dokumentace, a závazek objednatele zaplatit za
dílo zhotoviteli jeho cenu.

2) Ú čelemtohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě je dohoda smluvních stran o změ ně předmě tudíla a o změ ně
doby plně ní. Smluvní strany sjednávají, ž e změ na předmě tu díla je součástí předmě tu díla, resp.
předmě tu Smlouvy, zhotovovaného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně
změ ny předmě tu díla veš keré nároky, které pro ně j ze Smlouvy vyplý vají ohledně předmě tu díla
včetně nároků z případný chvad a záruční doby.



3) Ke změ ně předmě tu díla dochází v důsledku rozš ířenídíla o pož adavek objednatele na změ nu profilu
pod mostem přes Beneš ovský potok v ulici Vlaš imská z důvodu průchodu cyklostezky pod mostem. Ke
změ ně doby plně ní dochází v důsledku rozš íření předmě tu díla a nutností projednání s Povodím
Vltavy, sp.

III.
Změ na či. II Smlouvy (Předmě tSmlouvy)

1) Smluvní strany se dohodly, ž e mě níči. II. odst. 2.2. Smlouvy, tak ž e nově zní;

2.2. Fáze druhá: Vypracování projektu do úrovně vydání společného povolení (UR a SR) Rrojekty budou
vypracovány v rozsahu stanoveném Vyhláš kou Č . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. (novela č.
405/201 7 Sb).

Dokumentace pro akci „ Chodník pro pě š í - Vlaš imská ulice, Beneš ov -

projektová dokumentace“ bude obsahovat tyto stavební objekty:
komunikace a zpevně né plochy, opě rku u mostu a napojení a zatrubně ní
vodoteče, prově ření rozš íření mostu přes Beneš ovský potok a související
úpravy pro průchod cyklostezky podél potoka, podrobný rozpis je přÜ ohouČ .
1 a.
Dokumentace pro akciRřechod pro chodce - Vlaš imská ulice, Beneš ov - projektová
dokumentace“ bude obsahovat tyto stavební objekty: komunikace a zpevně néplochy a
osvě tlenípřechodu

Inž ený rskáČ innostza účelem získánípravomocného společného povolení (UR+SR).

IV.
Změ na či. IV Smlouvy (Cena)

1) Smluvní strany se dohodly, ž e mě níči. IV. odst. 1, odst. 1.1., 1.2. a 1.3. Smlouvy, tak ž e nově zní;

1. Smluvní strany se dohodly na následujících cenách úkonů jednotlivý ch Vý konový chfází:

1 .1 „ Chodníka lávka pro pě š í— Vlaš imská ulice, Beneš ov — projektová dokumentace“

Cenová nabídka zhotovitele činí 468.500 Kč bez DPH

DPH 21% 98.385 Kč

Celková cena s DPH 566.885 Kč

Cena za provedeníjednotlivý chfázíje stanovena následovně ;

1.2. Cena za odvedení vý konů dle fáze 1 (vý kon la,lb,lc, 2a a 2b) 360.500 Kč bez DPH
1.3. Cena za odvedení vý konů dle fáze 3 (vý kon 3a,3b) 108.000 Kč bez DPH bez změ ny

2) Smluvní strany se dohodly, ž e mě níči. IV. odst. 3.1., 3.2. a 3.3. Smlouvy, tak ž e nově zní;

3.1. Cenová nabídka zhotovitele za oba projekty činí 678.500 Kč bez DPH

DPH 21% 142.485 Kč

Celková cena s DPH 820.985 Kč



Celková cena za provedení jednotlivý ch fází je stanovena následovně :

3.2. Cena za odvedení vý konů dle fáze 1 (vý kon la,lb,lc, 2a a 2b) 507.500 Kč bez DPH
3.3, Cena za odvedení vý konů dle fáze 3 (vý kon 3a,3b) 171.000 Kč bez DPH (bez změ ny)

V. Platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly, ž e mě níČ l. V. odst. 2 Smlouvy, tak ž e nově zní:

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavený ch Zhotovitelem v
následujících termínech na základě bodu 3.2. a 3.3.

Za fázi 3.2. (vý kon la,lb,lc,2a) 407.500 Kč bez DPH po odevzdání (DUR+DSP)
Za fázi 3.2. (vý kon 2b) 100.000 Kč bez DPH po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání

UR + SP
Za fázi 3.3. (vý kon 3a,3b) 171.000 Kč bez DPH po odevzdání (DPS+DZS) (bez

změ ny)

Vl.
Změ na Přílohy č. la Smlouvy (Podrobný rozpis předmě tuzakázky)

1) Smluvní strany se dohodly, ž e mě níČ l. IV. odst. 1 Smlouvy, tak ž e nově zní:

Rozsah prací:

Předmě temveřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro plánovaný chodník pro pě š í.

Objednatel předpokládá podání ž ádosti o dotaci na SEDl, proto bude nutno dle pož adavku SFDI rozš ířit
podrobnosti dokumentace DSP (detaily, mě řítko1:250) oproti pož adavkům vyhláš ky 405/2017 Sb.

Vý kon la) - Přípravné práce: Rekognoskace terénu zástupci zhotovitele - terénní a
rekognoskační práce na dotčeném území včetně pořízení fotodokumentace. Ujasně ní cílů

S objednatelem.

Vý kon lb) - Zpracování zamě ření stávajícího stavu (polohopis a vý š kopis) dotčeného území ve 3D
včetně povrchový ch znaků inž ený rský chsítí a ostatních prvků a vytvoření účelové mapy
včetně zákresu vlastnický ch hranic. Zajiš tě ní podkladů o existenci stávajících sítí od
správců inž ený rský chsítí a jejich zanesení do zamě ření. Forma vý stupu - 1 x tiš tě ná
podoba + 1 x digitální (t.pdf, *dwg).

Vý kon 2a) - Varianta 1 - Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení

(DUR+DSP) včetně ZOV s DlO a plánu BOZP. Zálež í na rozhodnutí přísluš ného stavebního

úřadu. Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláš kou č. 499/2006 Sb.

(novela č. 405/2017 Sb. - příloha č. 11). Forma vý stupu - 6x tiš tě nápodoba + lx digitální



(*pdf)

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

- Komunikace a zpevně né plochy
- Opě rka u mostu a napojení
- Zatrubně nívodoteče
- Veřejné osvě tlení- VO

Vý kon 2b) - Varianta 1. - Inž ený rskáčinnost za účelem získání pravomocného společného
povolení UR+SP a podání ž ádosti o UR+SP. Forma vý stupu- stanoviska DOSS - lx tiš tě ná
podoba (originál).

Vý kon 3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS +

DZS) včetně ZOV s DlO. Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou
vyhláš kou č. 146/2008 Sb. Vypracování vý kazů vý mě r a kontrolního rozpočtu.
Forma vý stupu - 2x tiš tě nápodoba + lx digitální (*.pdf), 1 x digitální (*.Xls) (vý kazy
vý mě ra rozpočet).

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

- Komunikace a zpevně né plochy
- Opě rka u mostu a napojení
- Zatrubně nívodoteče
- Veřejné osvě tlení- VO

Termín plně ní:

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v tě chto lhůtách:

Vý konč.la) - Zajiš tě ní průzkumu terénu a odsouhlasení zadání: max. 2-3 tý dny od předání
objednávky či smlouvy o dílo a potřebný chpodkladů.

Vý konč.lb) - Zpracování geodetického zamě řenía získání průbě hu IS od správců: max.
6-7 tý dnů od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebný ch podkladů (bude
zálež et na spolupráci správců).

Vý konč.lc) - Zpracování podrobného inž ený rsko-geologického průzkumu a získání
hydrotechnický ch údajů o vodoteči max. 6-7 tý dnůod předání objednávky či smlouvy
O dílo a potřebný chpodkladů (bude zálež et na spolupráci správců).

Vý kon č.2a) - Zpracování DUR+DSP (variantně DSP) - pracovní verze k odsouhlasení
objednatelem: nejpozdě ji do 31.03.2019.

Vý konč.2a) - Zpracování DUR+DSP (variantně DSP) - finální verze pro DOSS: nejpozdě ji do 1 mě síc

po odsouhlasení pracovní verze

Vý kon č.2b) - Inž ený rská činnost a podání ž ádosti o získání pravomocného společného UR+SP
(variantně SP): nejpozdě ji do 2 mě síců po předání finální verze dokumentace



‚

Vý konč.3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DRS +

DZS) včetně vý kazů vý mě ra kontrolního rozpočtu - pracovní verze k odsouhlasení
objednatelem: max. 7 - 8 tý dnů po vydání pravomocného UR+SR (variantně SR).

Vý kon č.3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DRS +

DZS) včetně vý kazů vý mě ra kontrolního rozpočtu - finální verze: max. 3-4 tý dny po
odsouhlasení pracovní verze (DRS + DZS) objednatelem.



C
J

VII.
Zm na Pł lohy Ł. lb Smlouvy (Podrobn rozpis płedm tu zakÆzky)

1) Smluvn strany se dohodly, e m n zn n pł lohy Ł. lb Smlouvy, pouze v ak v ŁÆsti term nø pln n
tak, e nov zn :

Term n pln n :

D lo bude zhotovitelem płedÆno a objednatelem płevzato v t chto lhøtÆch:

V kon Ł.la) -

V kon ¨ib) -

V kon Ł.2a) -

V kon Ł.2a) -

V kon Ł.2b) -

V kon Ł.3) -

V konŁ.3)-

Zaji t n prøzkumu terØnu a odsouhlasen zadÆn : max. 2 t dny od płedÆn
objednÆvky Łi smlouvy o d lo a potłebn ch podkladø.

ZpracovÆn geodetickØho zam łen a z skÆn prøb hu IS od sprÆvcø: max. 2- 3
t dny od płedÆn objednÆvky Łi smlouvy o d lo a potłebn ch podkladø (bude
zÆle et na spoluprÆci sprÆvcø).

ZpracovÆn DUR+DSP - pracovn verze k odsouhlasen objednatelem: nejpozd ji
do 31.03.2019

ZpracovÆn DUR+DSP - finÆln verze pro DOSS: nejpozd ji do 1 m s c po
odsouhlasen pracovn verze

In en rskÆ Łinnost a podÆn Ædosti o z skÆn pravomocnØho spoleŁnØho UR+SP
(variantn SR): nejpozd ji do 2 m s cø po płedÆn finÆln verze dokumentace

ZpracovÆn slouŁenØ dokumentace pro proveden stavby a pro zadÆn stavby (DRS
+ DZS) vŁetn v kazø v m r a kontroln ho rozpoŁtu - pracovn verze k
odsouhlasen objednatelem: max.3 t dny po podÆn Ædosti o pravomocnØ UR+SR
(variantn SP).

ZpracovÆn slouŁenØ dokumentace pro proveden stavby a pro zadÆn stavby (DRS
+ DZS) vŁetn v kazø v m r a kontroln ho rozpoŁtu - finÆln verze: max. 2 t dny
po odsouhlasen pracovn verze (DRS + DZS) objednatelem.

IV.
ZÆv reŁnÆ ustanoven

1) Ostatn smluvn ustanoven zøstÆvaj beze zm n.
2) Tento dodatek Ł. 2 je vyhotoven ve tłech stejnopisech, z nich objednatel obdr dva stejnopisy a

zhotovitel jeden stejnopis.
3) Smluvn strany berou na v dom , e tento dodatek Ł. 2 mus b t zvełejn n dle zÆk. Ł. 340/2015 Sb.,

O registru smluv, a prohla uj , e souhlas s jeho zvełejn n m v jeho plnØm zn n a e dodatek
neobsahuje ÆdnØ obchodn tajemstv , kterØ by nem lo b t płedm tem zvełejn n . Zvełejn n v
registru smluv zajist objednatel.

4) Tento dodatek Ł. 2 nab vÆ platnosti dnem jeho uzavł jeho uvełejn n v
registru smluv.

VRr

Ing. Bohumil Rachønek
jednatel

1 Praha Y

V Be

Ing. Jaroslav HlavniŁka
starosta m sta


