
FINANČNÍ HARMONOGRAM
měsíc v 2015 červen červenec srpen září říjen listopad prosinec červen - listopad rok 2015

Částky v Kč 0

měsíc v 2016 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad leden - listopad 2016

Částky v Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM 2015
měsíc v 2015 květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Svislé a kompletní konstrukce
 Vodorovné konstrukce
Restaurátorské práce
 Restaurátorské práce - dřevěný strop
Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí
Přesun hmot
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce pokrývačské
Podlahy z dlaždic
Dokončovací práce - nátěry
Dokončovací práce - malby
Elektromontáže

400 457,90 356 689,00 356 689,00 356 689,00 356 689,00 356 692,91 1 827 214 2 183 906,81

195 334,00 195 334,00 195 334,00 195 334,00 195 334,00 195 334,00 195 334,00 195 334,00 195 334,00 195 334,00 195 339,92 2 148 679,92

4 332 586,73 Kč



ČASOVÝ HARMONOGRAM 2016
měsíc v 2016 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad
Svislé a kompletní konstrukce
 Vodorovné konstrukce
Restaurátorské práce
 Restaurátorské práce - dřevěný strop
Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí
Přesun hmot
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce pokrývačské
Podlahy z dlaždic
Dokončovací práce - nátěry
Dokončovací práce - malby
Elektromontáže

V Brtnici 3.9.2015



leden - listopad 2016

2 148 679,92

4 332 586,73 Kč


