
2016

prosinec leden únor březen duben květen červen červenec

prosinec 2016

červenec 2017

rok

měsíc

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

Pardubice, ul. Ke Koupališti - vodovod a kanalizace

KVIS Pardubice a.s.

2017

předpokládaný termín zahájení:

předpokládaný termín ukončení:

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.

předání a převzetí staveniště

provedení prací

Předání a převzetí dokončené stavby 

…………………………………………………….

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva


