  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele:  0953/2019
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Jiří Houdek, Pavel Hryzák
Zhotovitel:

ANTONÍN KRŇA s.r.o.

zastoupen:

p. Antonínem Krňou
sídlo:

Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice
IČ:


28118162
DIČ: 

CZ28118162
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 18249
osoby oprávněné k jednání:

p. Antonín Krňa

ve věcech smluvních: 


p. Antonín Krňa
ve věcech technických:


p. Antonín Krňa

ve věcech realizace a předání díla: 
p. Antonín Krňa
stavbyvedoucí: p. Rostislav Novotný-Hanzal 
ČKAIT: 0101927
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0953/2019 uzavřené dne 22.8.2019 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Místo pro přecházení křižovatka ul. Bratrská – Pražská, Jindřichův Hradec“.
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 296 576,31 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 49 902,82 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………… 346 479,13 Kč

DPH 21% …………………………………..   72 760,62 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………….  419 239,75 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
4. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 992/35R/2019 ze dne 6.11.2019.
V Jindřichově Hradci dne 14.11.2019

V Jindřichově Hradci dne 8.11.2019
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

Antonín Krňa – jednatel společnosti


Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Místo pro přecházení křižovatka ul. Bratrská - Pražská, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	ANTONÍN KRŇA s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Benátky 674
	 
	
	
	
	
	
	
	

	378 21 Kardašova Řečice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	25.10.2019

	Město Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Místo pro přecházení křižovatky ul. Bratrská - Pražská, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	101 - Zpevněné plochy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Větší tloušťka vrstvy odstraňovaného živičného krytu vozovky a chodníku
	
	
	
	 

	2) Ochranna kabelů VN a NN v nové konstrukci chodníku
	
	
	
	
	
	 

	3) Vybourání části ŽB římsy mostu
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4) Úprava vjezdu k objektu č.p. 210 (prodejna Husqvarna)
	
	
	
	
	
	 

	5) Výšková úprava poklopu plynového uzávěru, zrušení stávající uliční vpusti
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Při odstraňování stávajícího živičného krytu (povrchu) vozovky a chodníku v rozsahu dle PD byla zjištěna skutečná tloušťka živičné vrstvy a to ve vozovce 15 cm a v chodníku až 20 cm.
	 

	2) V chodnících v nároží křižovatky do ul. Bratrská bylo po dohodě s pracovníky E.ONu nutné provést opatření na ochranu krytí kabelů VN a NN, kabely byli uloženy pod konstrukcí chodníku v malé hloubce a nebylo možné provést jejich zahloubení (kolize s konstrukcí mostovky, staré olejové kabely VN). Ochrana kabelů byla provedena vrstvou betonu v tl. 12 cm.

	

	3) Po odstranění stávajícího povrchu chodníku na mostu v nároží křižovatky byla odhalena železobetonová římsa, která zasahovala do konstrukce (plochy) chodníku. V tomto místě byl dle PD upravován podélný sklon chodníku směrem do ul. Bratrská tak, aby byl na chodník umožněn bezbariérový vstup. Proto bylo nutné část ŽB římsy, která by vyčnívala nad povrch nového chodníku a taktéž by zmenšovala šířku nového chodníku vybourat.

	

	

	4) Na žádost vlastníka objektu č.p. 210 (prodejna Husqarna) byla provedena úprava chodníku ve vjezdu k tomuto objektu. Důvodem je, že při přejíždění vozidel přes chodník docházelo ke kontaktu podvozku vozidel s povrchem chodníku.

	5) V místě nového chodníku v nároží do ul. Bratrská byl pod vrstvou zeminy odhalen poklop plynového uzávěru, tento uzávěr byl funkční proto bylo nutné poklop s uzávěrem výškově vyrovnat do povrchu nového chodníku. V místě v PD navrženého zatravněného pásu v ul. Pražská byla odhalena nefunkční uliční vpusť, která byla zrušena a zaslepena na přípojce.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	101 - Zpevněné plochy
	113107161
	 
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	-73,800
	35,00
	-2 583,00

	101 - Zpevněné plochy
	113107322
	 
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	-25,720
	70,00
	-1 800,40

	101 - Zpevněné plochy
	997221855
	 
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	-23,203
	1,00
	-23,20

	101 - Zpevněné plochy
	997221551
	 
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	-23,203
	95,00
	-2 204,29

	101 - Zpevněné plochy
	997221559
	 
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	-23,303
	1,00
	-23,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-6 634,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	101 - Zpevněné plochy
	113107183
	 
	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	73,800
	96,05   
	7 088,49

	101 - Zpevněné plochy
	113107344
	 
	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	25,720
	163,84   
	4 213,96

	101 - Zpevněné plochy
	113107341
	 
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	m2
	2,013
	84,00   
	169,09

	101 - Zpevněné plochy
	113201112
	 
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
	m
	1,150
	125,00   
	143,75

	101 - Zpevněné plochy
	R00
	 
	Úprava vjezdu k objektu č.p. 210 (prodejna Husqvarna)
	kpl
	1,000
	14 349,98   
	14 349,98

	101 - Zpevněné plochy
	Překl
	 
	Doplnění ochrany kabelů VN a NN, přebetonováním v tl. 12 cm
	m2
	12,630
	342,00   
	4 319,46

	101 - Zpevněné plochy
	899431111
	 
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
	kus
	1,000
	1 050,00   
	1 050,00

	101 - Zpevněné plochy
	120901121
	 
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného - uliční vpusť
	m3
	0,160
	5 120,00   
	819,20

	101 - Zpevněné plochy
	120901123
	 
	Bourání zdi z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
	m3
	0,930
	9 600,00   
	8 928,00

	101 - Zpevněné plochy
	113204111
	 
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
	m
	6,500
	65,00   
	422,50

	101 - Zpevněné plochy
	916231213,1
	 
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	6,500
	194,00   
	1 261,00

	101 - Zpevněné plochy
	181951102
	 
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	2,013
	12,50   
	25,16

	101 - Zpevněné plochy
	564861113
	 
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm
	m2
	2,013
	198,00   
	398,57

	101 - Zpevněné plochy
	596211110
	 
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 m skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	2,013
	287,00   
	577,73

	101 - Zpevněné plochy
	59245018
	 
	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní
	m2
	2,053
	222,00   
	455,77

	101 - Zpevněné plochy
	916241113
	 
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	1,150
	345,00   
	396,75

	101 - Zpevněné plochy
	997221561
	 
	Vodorovná doprava suti bez naložení , ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	18,890
	165,00   
	3 116,85

	101 - Zpevněné plochy
	997221569
	 
	Vodorovná doprava suti bez naložení , ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	18,890
	1,00   
	18,89

	101 - Zpevněné plochy
	997221845
	 
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
	t
	18,890
	350,00   
	6 611,50

	101 - Zpevněné plochy
	998225111
	 
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	8,190
	265,00   
	2 170,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 537,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 902,82 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Antonín Krňa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Antonín Krňa
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
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