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Technický list změny č. 7 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	7. 

	Datum předložení TLZ:
	10. 10. 2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2018/0573

	Ze dne:
	4. 10. 2018

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	U21 - Univerzita bez bariér, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472

	Stavba:
	Výstavba poradenského centra UJEP

	Objekt:
	Poradenské centrum - objekt R

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Úpravy terénu a palisády

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5

Při počátku realizace stavebních prací na budoucích vyhrazených parkovacích plochách pro zdravotně postižené klienty poradenského centra byla zjištěna trhlina zeminy severního svahu nad objektem Poradenského centra. Z důvodné obavy k nestabilitě geologického podloží v tomto prostoru je navrženo odtěžení zeminy ze svahu tak, aby nemohlo dojít k dalšímu sesuvu zeminy po smykové ploše. Prostor je nutné zajistit staticky prostřednictvím vybudování opěrného zdiva a doplnění zeminy s přirozeným sklonem a zpevněním. Při přípravě projektové dokumentace nebyl tento stav svahu zřejmý a taktéž nebylo počítáno s jeho nestabilitou, protože při procházení historických dokumentů k tomuto prostoru při přípravě projektové dokumentace, nebyly shledány po bývalé Masarykově nemocnici žádné manipulace se zeminou nebo její navážka. Přesto se jedná o lokalitu Ústí nad Labem - Klíše, kde je možný výskyt jílovitých sedimentů, pod nimiž jsou různě zmocnělé vrstvy štěrků a zvodnělých štěrků. Tento geologický profil podloží pravděpodobně způsobil vadu a prasklinu severního svahu.        


	Popis změny: 

	
Zemina bude přemístěna mimo svah a plochy budoucího parkoviště a uskladněna. Následně po vybudování opěrné stěny bude zemina vrácena zpět k dorovnání svahu. V rámci změnového listu bude proveden trativod prostřednictvím drenážních trubek. Dojde k úpravě svahu severně nad objektem, vybudování opěrné stěny a osazení palisád tak, aby při přívalových deštích nedocházelo k nátoku těchto vod a hlíny ze severního svahu na parkoviště a dále ke vstupu do objektu. 
 

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	PSV – práce a dodávky
HSV – práce a dodávky


	Přílohy:  

	1. Oceněný výkaz výměr
2. Výkres změn
3. Technické listy palisády, bednící tvárnice


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	

	
	s dopadem:
	15 dnů

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	                          0,00 Kč 

	
	Přípočet:
	 303 180,39 Kč 

	
	Celkem:
	303 180,39 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	xxx
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	xxxx
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	xxx
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]xxx
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