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Technický list změny č. 3 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	3. 

	Datum předložení TLZ:
	10. 10. 2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2018/0573

	Ze dne:
	4. 10. 2018

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	U21 - Univerzita bez bariér, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472

	Stavba:
	Výstavba poradenského centra UJEP

	Objekt:
	Poradenské centrum - objekt R

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Úpravy tras napojení objektu na inženýrské sítě - Slaboproud

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že vzhledem k rozhodnutí investora o úpravách a přesunu pultu centrální ochrany pro správu Kampusu UJEP (PCO UJEP), které padlo v období po výběru zhotovitele realizace projektu Poradenské centrum - objekt R, je nutné upravit délky tras a doplnit v objektu přístupový systém. Trasy budou zkráceny a přesměrovány místo původně plánovaného velínu v MFC UJEP do objektu CPTO UJEP, který se buduje ve větší blízkosti k budově poradenského centra. Přístupový systém objektu Poradenského centra bude bezpečnostním prvkem objektu a kontrola jednotlivých vstupů bude stažena přímo na PCO UJEP. Přístupový systém byl v projektu navržen nedostatečně, v rámci projektové dokumentace byl navržen přístupový systém na tři místa (výtah, vstup do objektu z ulice Pasteurova a vstup z lobby do schodiště), hláska a doplnění přístupu je naznačeno ve výkresové části a umožňuje přístup z parkovací plochy pro klienty do proskleného lobby objektu. K tomuto kroku přistoupil investor z důvodu zabezpečení proti vstupu nepovolaným osobám. V této oblasti je poměrně značná kriminalita a je potřeba zajistit automatické dveře, tak aby vstup do lobby byl určen pouze pro klienty a zaměstnance Poradenského centra.


	Popis změny: 

	V rámci realizace slaboproudu byly zjištěny rozdíly mezi PD a výkazem výměr, dochází k odpočtu 2 ks interaktivních tabulí a úprava optického rozvaděče. Dále ve vazbě na realizaci souběžného projektu UJEP výstavba budovy CPTO dochází ke snížení metráže mikrotrubiček. Ve vazbě na požadavek investora k zabezpečení objektu a ucelení se stávajícími systémy, které v době přípravy PD ještě nebyly známé, dochází k doplnění přístupového zabezpečovacího systému a příslušných rozvodů do lobby objektu.    

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	PSV – práce a dodávky


	Přílohy:  

	1. Oceněný výkaz výměr
2. Výkres změn


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	-209 033,24 Kč 

	
	Přípočet:
	 91 607,03 Kč 

	
	Celkem:
	-117 426,21 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
 xx
 
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	 xxx
 
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 xx
 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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