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Technický list změny č. 2 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	2. 

	Datum předložení TLZ:
	10. 10. 2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2018/0573

	Ze dne:
	4. 10. 2018

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	U21 - Univerzita bez bariér, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472

	Stavba:
	Výstavba poradenského centra UJEP

	Objekt:
	Poradenské centrum - objekt R

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Úpravy dispozičních řešení

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 b)

Vzhledem k nutnosti zachování podchozí výšky v 1.PP objektu došlo ke změně typu zateplení v souladu s PENB. Původní návrh z PD, zateplení původních klenbových stropů bude nahrazen zateplením podlah v 1.NP. Na základě požadavků uživatele, dochází ke změně rozměrů dlaždic zejména v reprezentativním lobby objektu. V rámci úpravy interiérů dochází k výměně typu zděných příček za příčky z lehkých konstrukcí s lepšími akustickými vlastnosti. Na základě požadavku investora dochází k zachování teracového schodiště ve vazbě na výšky v jednotlivých podlažích tak, aby nevznikaly odskoky a nebyla narušena bezbariérovost jednotlivých podest. Úprava schodišťových stupňů byla navržena formou lišt v místech, kde je schodiště poškozeno. Ve vazbě na umístění objektu v lokalitě se zvýšenou kriminalitou, bylo v původní projektové dokumentaci navrženo zabezpečení oken pomocí bezpečnostních mříží. Po jednání s budoucím uživatelem – zaměstnanci poradenského centra UJEP a zaměstnanci katedry psychologie – byl původní návrh upraven na nahrazení mříží bezpečnostními skly a kováním. Tato změna bude mít pozitivní vliv na klienty budovaného centra.  

	Popis změny: 

	Dochází k odpočtu původních dlaždic o nevhodných rozměrech a jsou nahrazeny jinými se stejnými či lepšími parametry. Dochází k odpočtu povlakových podlah v souvislosti se schodištěm. V důsledku změny skladby příček a jejich nahrazení za sádrokartonové dochází k odpočtu omítkových ploch. Dále dochází ke změně tepelné izolace stropů v 1. PP objektu, z důvodu silné vlhkosti, která se projevila v průběhu realizace prací. Zhotovitel navrhl provést sanační omítky všech ploch v 1. PP a oproti návrhu PD zateplení a úpravu podlahových ploch v 1.NP z důvodu zajištění podchozí výšky v 1. PP. Dochází taktéž k odpočtu ocelových svařovaných mříží sklepních oken a oken v 1. NP a jejich nahrazení bezpečnostními skly a kováním na samotných oknech. Dochází ke zpřesnění velikosti dlaždic v lobby vstupního prostoru, bez dopadu do ceny.  

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	PSV – práce a dodávky
HSV – práce a dodávky
ASŘ – 001 


	Přílohy:  

	1. Oceněný výkaz výměr
2. Výkres změn


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	-278 752,42 Kč 

	
	Přípočet:
	 555 384,26 Kč 

	
	Celkem:
	276 631,84 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
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xxx
 
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	 xxxx
 
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 xxx
 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	 xxx
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani
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