
 
 

 

DODATEK č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.05.2019   

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :  Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou 

IČ   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických : Martin Boreš 

Tel   :  481 629 223, 725 997 231  

E-mail   :  bores@mu.semily.cz  
   
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : COLAS CZ, a.s. 

Sídlo   : Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
  
Zastoupený  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  

IČ   : 261 77 005 

DIČ   : CZ26177005  

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu,  

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel   : xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail   : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
 

mailto:bores@mu.semily.cz
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Článek 2 
 Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla 
spočívajícího v provedení V. etapy RPS Řeky dle PD, jehož investorem je Objednatel (dále jen 
„Smlouva“), a dne 04.09.2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 

2.2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. 
O tyto více a méněpráce práce se mění předmět díla sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 
20.5.2019. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2, je uveden 
v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

2.3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací snižuje celkem o 1.808.937,91 Kč 
bez DPH, tj. 2.188.814,87 Kč vč. DPH. 

2.4. Cena za dílo sjednaná v Článku 5.1 Smlouvy se s ohledem na cenu více a méněprací prací 
upravuje takto: 

Cena díla 9.618.853,12 Kč bez DPH 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných 
předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální 
sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 11.638.812,28 Kč. 

2.5. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

 

 
Článek 3 

Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2 

3.1. Tento Dodatek č. 2, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., 
v platném znění. Dodatek č. 2 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství, a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   

3.2. Tento Dodatek č. 2 je platný podpisem oběma smluvními stranami. 

3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 městem Semily v Registru smluv, 
a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto 
dnem.  

3.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které 
nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich 
pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 
podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy.   

4.2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými 
aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší 
informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je 
zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana 
osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

4.3. Nedílnou součástí dodatku tvoří: 

4.3.1. Příloha č. 1 – oceněný seznam více a méněprací 

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 191104/RM/606 
    
 
 

http://www.semily.cz/
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V  Semilech dne 13.11.2019    V   Praze  dne 13.11.2019 
 

 
 
                                                                       

 
 
 
 
 
za objednatele           za zhotovitele  
Bc. Lena Mlejnková, starostka    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                                                         a zplnomocněný zástupce společnosti 



1) SO.101 - Komunikace 10 195 281,35 8 370 962,84

HSV - Práce a dodávky HSV 9 966 966,10 8 142 647,59

    1 - Zemní práce 3 553 179,13 1 730 829,57

    2 - Zakládání 198,11 198,11

    4 - Vodorovné konstrukce 47 557,42 47 557,42

    5 - Komunikace pozemní 4 089 577,71 4 269 673,72

    8 - Trubní vedení 403 914,17 414 068,85

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 374 842,67 1 182 623,03

    997 - Přesun sutě 495 493,98 495 493,98

    998 - Přesun hmot 2 202,91 2 202,91

M - Práce a dodávky M 25 368,40 25 368,40

    21-M - Elektromontáže (překládka kabelu) 25 368,40 25 368,40

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 202 946,85 202 946,85

2) SO.102 - Veřejné osvětlení 531 263,19 502 604,34

Veřejné osvětlení 531 263,19 502 604,34

3) SO.103 - Mobiliář 148 416,11 91 850,23

HSV - Práce a dodávky HSV 93 987,70 91 850,23

    1 - Zemní práce 2 252,72 115,25

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 90 595,75 90 595,75

    997 - Přesun sutě 215,27 215,27

    998 - Přesun hmot 923,96 923,96

M - Práce a dodávky M

    762 - Konstrukce tesařské 54 428,41 0,00

4) Více práce 0,00 100 605,33

5) Dodatek č. 1 552 830,38

Celkové náklady za stavbu 1)+2)+3)+4)+5) 10 874 960,65 9 618 853,12

Semily - V.ETAPA RPS-ŘEKY - REKAPITULACE

Cena dle SoD: Cena dle skutečnosti

vč. Dodatku č. 1

Cena dle SOD bez DPH 10 874 960,65

Dodatek č. 1 bez DPH 

Dodatek č. 2 bez DPH 

552 830,38

-1 808 937,91

Celková cena stavby vč. dodatků bez DPH 9 618 853,12



HSV - Práce a dodávky HSV 8 142 647,59

    1 - Zemní práce 1 730 829,57 

2 K 113107222 m2 3 257,000 37,36 3 257,000 121 681,52 

3 K 113107232 m2 664,000 341,45 664,000 226 722,80 

4 K 113107241 m2 663,000 55,72 663,000 36 942,36 

5 K 113107242 m2 2 914,000 87,40 2 914,000 254 683,60 

6 K 113154112 m2 158,000 148,93 158,000 23 530,94 

7 K 113201112 m 753,000 81,28 753,000 61 203,84 

8 K 113202111 m 308,000 70,45 308,000 21 698,60 

9 K 113204111 m 421,000 49,10 421,000 20 671,10 

10 K 120001101 m3 189,614 317,10 89 28 221,90 

11 K 120001101 m3 70,818 317,10 70,818 22 456,39 

12 K 121101103 m3 435,300 86,76 304,71 26 436,64 

13 K 122201102 m3 708,180 84,35 708,180 59 734,98 

14 K 122201109 m3 70,818 6,79 70,818 480,85 

15 K 122201103 m3 1 896,143 63,62 60 3 817,20 

16 K 122201109 m3 189,714 6,79 60 407,40 

17 K 162301101 m3 525,300 38,05 525,300 19 987,67 

18 K 162701105 m3 809,360 266,37 809,360 215 589,22 

19 K 167101102 m3 626,480 29,17 626,480 18 274,42 

20 K 171101104 m3 101,180 114,82 101,180 11 617,49 

21 M 583312R00 t 182,124 308,54 182,124 56 192,54 

22 K 171101111 m3 1 896,143 107,41 60 6 444,60 

23 M 583442290 t 3 792,286 308,54 120 37 024,80 

24 K 171201201 m3 708,180 16,55 708,180 11 720,38 

25 K 171201211 t 1 274,724 126,84 1 274,724 161 685,99 

Semily - V.ETAPA RPS-ŘEKY

SO 101 - Komunikace

jednotka množství dle 

smlouvy

jednotková 

cena

celková cena dle 

smlouvy

množství dle 

skutečnosti

celková cena dle 

skutečnosti

9 966 966,10 

3 553 179,13 
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
121 681,52 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 

prostého tl 300 mm
226 722,80 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 

mm
36 942,36 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 

mm
254 683,60 

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl 

do 500 m2 bez překážek v trase
23 530,94 

Vytrhání obrub silničních ležatých 61 203,84 

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 21 698,60 

Vytrhání obrub záhonových 20 671,10 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
60 126,60 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
22 456,39 

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 

m
37 766,63 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3
59 734,98 

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 

3
480,85 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 5000 m3
120 632,62 

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 

3
1 288,16 

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
19 987,67 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4
215 589,22 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 18 274,42 

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 102 % PS
11 617,49 

vhodný hutnitelný násypový materiál 56 192,54 

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 

vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně
203 664,72 

štěrkodrť frakce 0-125 mm 1 170 071,92 

Uložení sypaniny na skládky 11 720,38 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
161 685,99 
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26 K 174101101 m3 35,850 115,19 35,850 4 129,56 

27 M 583439340 t 71,700 425,24 71,700 30 489,71 

28 K 175101229 m3 526,200 317,10 0 0,00 

29 K 175151101 m3 35,000 423,14 35,000 14 809,90 

30 M 583438720 t 70,000 465,83 70,000 32 608,10 

31 K 181151321 m2 2 981,800 3,17 2087,26 6 616,61 

32 K 181151322 m2 526,200 4,76 368,34 1 753,30 

33 K 181301112 m2 2 891,800 27,04 2024,26 54 735,99 

34 K 181451131 m2 2 981,800 9,51 2087,26 19 849,84 

35 M 005724100 kg 115,672 126,84 80,9704 10 270,29 

36 K 181411132 m2 526,200 12,68 368,34 4 670,55 

37 M 005724100 kg 21,048 126,84 14,7336 1 868,81 

38 K 181951101 m2 3 508,000 8,16 0 0,00 

39 K 181951102 m2 4 914,750 13,47 4 914,750 66 201,68 

40 K 181951102 m2 5 137,200 13,47 1122,45 15 119,40 

41 K 182301132 m2 526,200 27,04 368,34 9 959,91 

42 K 183403161 m2 2 981,800 6,42 0 0,00 

43 K 183403261 m2 526,200 8,56 0 0,00 

44 K 184802111 m2 2 981,800 4,04 2087,26 8 432,53 

45 K 184802211 m2 526,200 4,04 368,34 1 488,09 

46 K 184911211 m2 4,000 17,26 4,000 69,04 

47 M 583374030 t 1,080 489,83 1,080 529,02 

48 K 185803111 m2 2 981,800 1,90 0 0,00 

49 K 185803112 m2 526,200 1,90 0 0,00 

    2 - Zakládání
198,11 

50 K 21314R111 m2 4,000 2,85 4,000 11,40 

51 M 283233155 m2 4,600 40,59 4,600 186,71 

    4 - Vodorovné konstrukce 47 557,42 

52 K 452311121 m3 14,936 3 184,08 14,936 47 557,42 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
4 129,56 

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN 30 489,71 

Prosátí zeminy pro ohumusování 166 858,02 

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
14 809,90 

kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 32 608,10 

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5
9 452,31 

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2
2 504,71 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
78 194,27 

Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
28 356,92 

osivo směs travní parková 14 671,84 

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 ve svahu do 1:2
6 672,22 

osivo směs travní parková 2 669,73 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 28 625,28 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 66 201,68 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 69 198,08 

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 

1:5 tl vrstvy do 150 mm
14 228,45 

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 19 143,16 

Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 4 504,27 

Chemické odplevelení před založením kultury nad 

20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
12 046,47 

Chemické odplevelení před založením kultury nad 

20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2
2 125,85 

Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5
69,04 

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 529,02 

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 5 665,42 

Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 999,78 

198,11 
Zřízení vrstvy z folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 

š do 3 m
11,40 

folie proti prorůstání trávy 186,71 

47 557,42 
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 

otevřený výkop
47 557,42 
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    5 - Komunikace pozemní 4 269 673,72 

53 K 564861111 m2 2 480,000 153,79 2734 420 461,86 

54 K 564871111 m2 2 250,000 188,31 2455,8 462 451,70 

55 K 565155111 m2 1 348,000 333,87 1359,37 453 852,86 

56 K 567122112 m2 1 348,000 244,24 1359,37 332 012,53 

57 K 567132111 m2 679,000 292,78 692,28 202 685,74 

58 K 573111112 m2 1 348,000 15,47 1359,37 21 029,45 

59 K 573211111 m2 1 476,000 11,29 1487,49 16 793,76 

60 K 577134111 m2 1 476,000 226,98 1487,49 337 630,48 

61 K 596212213 m2 3 329,000 253,50 3439,58 871 933,53 

62 M 592453115 m2 2 410,365 277,13 2393,95 663 435,36 

63 M 592452665 m2 1 062,610 338,55 1175,94 398 114,49 

64 M 592452675 m2 66,950 555,88 73,91 41 085,09 

65 K 596412211 m2 53,000 125,27 102,15 12 796,33 

66 M 592453195 m2 54,590 336,38 105,21 35 390,54 

    8 - Trubní vedení 414 068,85 

67 K 871228111 m 298,720 12,68 298,720 3787,7696

68 M 286112250 m 307,682 256,22 307,682 78834,28204

69 K 89517R131 kus 6,000 5 174,64 5
25873,2

70 K 895941111 kus 15,000 3 552,18 14
49730,52

71 M 592238315 kus 15,000 7 789,86 14
109058,04

72 K 899231111 kus 17,000 2 560,36 17
43526,12

73 K 899331111 kus 8,000 3 329,60 8
26636,8

74 K 899431111 kus 4,000 1 540,49 4

6161,96

75 K 89999R00 m 55,000 796,16 88,5 70 460,16 

4 089 577,71 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 381 399,20 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 423 697,50 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
450 056,76 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 130 mm
329 235,52 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 160 mm
198 797,62 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2
20 853,56 

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
16 664,04 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
335 022,48 

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
843 901,50 

dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní 667 984,45 

dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná, žlutá - 

okrová, odstín dle již použené v dané lokalitě
359 746,62 

dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm 

barevná
37 216,17 

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm do 100 m2
6 639,31 

dlažba betonová s ditančními mezerami, podíl 

zeleně 28%, barva šedá
18 362,98 

403 914,17 
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

do 150 mm
3 787,77 

trubka drenážní flexibilní D 160 mm 78 834,28 

Drenážní  šachta z PP DN 300 poklop C 250 31 047,84 

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 53 282,70 

betonová uliční vpust DN 500, s košem na nečistoty 

a kalovým prostorem
116 847,90 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
43 526,12 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
26 636,80 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
6 161,96 

Přípojka DN 200 k uliční vpusti  (včetně zemních 

prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 

m3/bm, obsyp)

43 788,80 
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    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 182 623,03 

76 K 914111111 kus 3,000 190,26 3
570,78

77 M 404442370 kus 2,000 976,68 2 1953,36

78 K 914111121 kus 8,000 376,21 5
1881,05

79 M 404442610 kus 8,000 1 103,52 6 6621,12

80 K 914511111 kus 8,000 253,68 6
1522,08

81 M 404452315 kus 8,000 1 902,63 6
11415,78

82 K 915131111 m2 93,880 106,27 16,88 1 793,84 

83 K 915491211 m 72,000 250,33 194,3 48 639,12 

84 M 592185610 kus 145,440 56,79 389 22 091,31 

85 K 915621111 m2 93,880 32,34 16,88 545,90 

86 K 916131213 m 948,000 348,01 962,3 334 890,02 

87 M 592174650 kus 957,480 122,75 971,92 119 303,18 

88 K 916231213 m 975,000 348,01 1089 378 982,89 

89 M 592174155 kus 984,750 108,12 862,04 93 203,76 

90 K 91912R111 m 280,000 90,16 280,000 25 244,80 

91 K 919726122 m2 4 914,750 33,30 900 29 970,00 

92 K 919726202 m2 627,310 89,11 627,310 55 899,59 

93 K 919735111 m 271,000 38,37 271,000 10 398,27 

94 K 966003815 m 31,000 122,75 31,000 3 805,25 

95 K 966006132 kus 2,000 331,93 2,000 663,86 

96 K 966071711 kus 13,000 496,24 13,000 6 451,12 

97 K 96687001 kus 11,000 1 991,42 11,000 21 905,62 

98 K 97901R000 m 68,000 1 717,71 0 0,00 

99 K 98101R110 kus 3,000 1 623,44 3 4 870,32 

100 K 98101R210 kus 1,000 1 004,84 0 0,00 

1 374 842,67 
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
570,78 

značka svislá reflexní AL- NK 750 x 750 mm 1 953,36 

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
3 009,68 

značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1400 mm 8 828,16 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
2 029,44 

sloupek k dopravní značce, včetně betonového 

základu 
15 221,04 

Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody 

pro chodce, šipky, symboly
9 976,63 

Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
18 023,76 

krajník silniční betonový 50x25x8 cm 8 259,54 

Předznačení vodorovného plošného značení 3 036,08 

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
329 913,48 

obrubník betonový silniční 100x15x25 cm 117 530,67 

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
339 309,75 

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 

100x10x25 cm
106 471,17 

Zalití spáry asfaltovou zálivkou s podrcením 25 244,80 

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
163 661,18 

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z 

PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m
55 899,59 

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 10 398,27 

Rozebrání oplocení s příčníky dřevěnými z prken a 

latí
3 805,25 

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
663,86 

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 

m zabetonovaných
6 451,12 

Vybourání betonové uliční vpusti kompletní 21 905,62 

Chráničky HDPE půlené DN 100 (včetně zemních 

prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 

m3/bm)

116 804,28 

Demontáž přístřešků na kontejnery (ocel. sloupky + 

plech)
4 870,32 

Demolice skleníku (cca 2,5 * 5,0 m) 1 004,84 
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    997 - Přesun sutě
495 493,98 

101 K 997013501 t 2 114,166 30,13 
2 114,166

63 699,82 

102 K 997013509 t 20 393,694 3,82 
20 393,694

77 903,91 

103 K 997013801 t 2 114,166 167,39 
2 114,166

353 890,25 

    998 - Přesun hmot
2 202,91 

104 K 998223011 t 1 734,571 1,27 
1 734,571

2 202,91 

M - Práce a dodávky M 25 368,40 

    21-M - Elektromontáže 25368,4

105 K 210-M m 40,000 634,21 
40 25368,4

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 202 946,85 

106 K 12203000 Kč 1,000 50 736,71 1 50736,71

PP

107 K 12303000 Kč 1,000 38 052,53 1
38052,53

PP

108 K 13254000 Kč 1,000 38 052,53 1
38052,53

PP

109 K 30001000 Kč 1,000 31 710,45 1
31710,45

PP

110 K Kč 1,000 25 368,36 1
25368,36

PP

111 K 91504000 Kč 1,000 19 026,27 1
19026,27

495 493,98 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
63 699,82 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
77 903,91 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
353 890,25 

2 202,91 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
2 202,91 

25 368,40 

25 368,40 
Vynucená překládka SEK (CETIN) - stranová 

překládka o 0,5 m
25 368,40 

202 946,85 

Geodetické práce při provádění stavby 50 736,71

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

geodetické při provádění stavby

Geodetické práce po výstavbě 38 052,53

Průzkumné, geodetické a projektové práce  - 

geodetické práce po výstavbě 

Dokumentace skutečného provedení stavby 38 052,53

Průzkumné, geodetické a projektové práce, práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová), 

skutečného provedení stavby

Zařízení staveniště 31 710,45

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

zařízení staveniště

Provozní vlivy 25 368,36

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů, 

provozní vlivy

Náklady související s publikační činností 19 026,27

Ostatní náklady související s objektem náklady 

související s publikační činností
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Č. položky

 M21-210 Materiál  

1 18U00 Trubka ochranná KOPOFLEX 40 m 350 45,66 15981 340 15524,4 17,76 6216 340 6038,4

2 123R00 Trubka ohebná plastová FXP 32 IEC m 18 40,59 730,62 18,00 730,62 22,83 410,94 18,00 410,94

3 1015R00  Kabel CYKY 4B x 10mm2 volně uložený  m 350 26,64 9324 350 9324 114,16 39956 350 39956

4 1016R00  Kabel CYKY 3C x 2,5mm2 volně uložený m 350 21,56 7546 72 1552,32 22,83 7990,5 72 1643,76

5 1RO00  Ukončení vodičů do 2,5mm2 ks 54 22,83 1 232,82 54,00 1232,82  54,00 

6 3R000  Ukončení vodičů do 10mm2 ks 72 36,78 2 648,16 72,00 2648,16  72,00 

7  Spojka SPE1 do 4x10mm2 celoplastové ks 11 1 674,31 18 417,41 11,00 18417,41 239,73 2 637,03 11,00 2637,03

8 22R00  Vedení uzemňovací FeZn10mm m 350 54,54 19089 220,5 12026,07 30,44 10654 220,5 6712,02

9 301R00  Svorka hromosvodová SR 3,SP1 ks 18 57,08 1 027,44 18,00 1027,44 190,26 3 424,68 18,00 3424,68

10   4002R00  Stožár sadový bezpaticový ANTARES    0  

  STK 76/80/3 kuželový,žárový zinek ks 9 1 293,79 11 644,11 9,00 11644,11 14 178,37 127 605,33 9,00 127605,33

12   201R00  Stožárová výzbroj pro 1 okruh ks 9 608,84 5 479,56 9,00 5479,56 531,47 4 783,23 9,00 4783,23

13  Demontáž svítidla na stožáru  hod 9 507,37 4566,33 9 4566,33   

14  Demontáž silničního stožáru vč.patice 4x9h hod 36 443,95 15 982,20 36,00 15982,2   

15  Součet    113 668,65 100 155,44  203 677,71 193 211,39 

Podružný materiál (3%) 6 110,32 5 796,34 

Součet (materiál+práce+podružný materiál) 323 456,68 299 163,17 

PPV (1%) 3 234,57 2 991,63 

Součet  326 691,25 302 154,80 

17 M46-460 Zemní práce       

18   163V01 Výkop kabelové rýhy 35x80 v zemině 4 m 350 352,62 123417 340 119890,8

19 4U00 Jáma pro osvětlovací stožár v zemině 4 m3 7 1 623,57 11 364,99 7,00 11364,99

20     1R00 Pouzdrový základ pro osvětlovací stožár ks 9 2 047,23 18 425,07 9,00 18425,07   

21   164R00 Zához rýhy 35x80 v zemině 4 m 350 59,62 20867 340 20270,8   

22 2R00 Zához jámy po stávajícím stožáru ks 9 202,95 1 826,55 9,00 1826,55   

23 14R00 Provizorní úprava terénu m2 25 60,88 1 522,00 25,00 1522  

24 5922163 Trouba betonová TBP DN20 x100 x 30 ks 9 895,50 8 059,50 9,00 8059,5  

25 Součet 185 482,11 181 359,71 

Vedlejší náklady

Seřízení a uvedení do provozu nh 27 443,95 11 986,65 27,00 11 986,65 

Revize nh 14 507,37 7 103,18 14,00 7 103,18 

Součet 19 089,83 19 089,83 

Součet celkem: dle SoD: 531 263,19 dle skutečnosti: 502 604,34

jednotková 

cena nosného 

materiálu

celková cena 

nosného 

materiálu

množství dle 

skutečnosti nosný 

materiál

množství dle 

skut.montáže

celková cena dle 

skut. Montáže

celková cena dle 

skutečnosti nosný 

materiál

Semily - V.ETAPA RPS-ŘEKY
SO 102 - Veřejné osvětlení

Název
  

jednotka

množství dle 

smlouvy

jednotková cena 

montáže

celková cena 

montáže



HSV - Práce a dodávky HSV 91 850,231

    1 - Zemní práce 115,250

5 K 184201112 kus 2,000 1,000 115,250

PP

6 K 184215132 kus 6,000 0,000 0,000

PP

8 K 184911421 m2 6,000 0,000 0,000

9 M 103911000 m3 0,600 0,000 0,000

PP

VV 0,600

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 90 595,750

10 K 936104211 kus 6,000 6,000 4 892,040

11 M 7491013 kus 6,000 6,000 22 755,420

13 K 936124112 kus 7,000 7,000 9 463,790

PP

14 M 7491010 kus 7,000 7,000 38 978,450

20 K 95394011 Kč 1,000 1,000 8 878,920

21 K 966001211 kus 1,000 1 422,530

PP

22 K 966001311 kus 4,000 4,000 1 110,600

PP

23 K 97606111 m 26,000 26,000 1 747,200

24 K 976071111 m 20,000 20,000 2 346,800

    997 - Přesun sutě 215,270

25 K 997013111 t 0,497 0,497 94,703

PP

26 K 997013501 t 0,497 0,497 26,326

27 K 997013509 t 4,470 4,470 31,201

PP

VV 4,470

28 K 997013831 t 0,497 0,497 63,039

    998 - Přesun hmot 923,962

29 K 998223011 t 1,126 1,126 923,962

PP

PSV - Práce a dodávky PSV 0,000

    762 - Konstrukce tesařské 0,000

30 K 7622221 m 40,000 0,000 0,000

PP

31 M 6059902 m 40,000 1 185,18 0,000 0,000

32 K 998762101
t 0,936 792,32 0,000 0,000

Semily - V.ETAPA RPS-ŘEKY

SO 103 - Mobiliář
jednotka množství 

dle 

jednotková 

cena

celková cena dle 

smlouvy

množství 

dle 

celková cena 

dle 

93 987,70 

2 252,72
Výsadba stromu bez opablu do jamky výška kmene do 

2,5 m v rovině a svahu do 1:5
115,25 230,50 

Výsadba stromů bez opablu do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5, při výšce 

kmene přes 1,8 do 2,5 m (PŘESAZENÍ STÁVAJÍCÍCH)

Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

2 m
149,93 899,58 

Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 1 m délky do 2 

m

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
47,58 285,48 

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo svahu do 1:5

Kůra mulčovací VL 1 395,26 837,16 

Výrobky ostatní kůra mulčovací   VL

6*0,1

90 595,75

Montáž odpadkového koše do betonové patky 815,34 4 892,04 

Montáž odpadkového koše do betonové patky

Kompletní odpadkový koš vzor "Semily" - stojan žár. 

Zinek + komaxit, nádoba koše žár. zn, plechová vložka 

Pz plech 0,55 mm. Podstavec s přírubou žár. Zn, Jakl 

40x40x3mm, délka 600 mm k zabetonování, viz. ZD

3 792,57 22 755,42 

Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh 1 351,97 9 463,79 

Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh

lavička parková ozn "Praha 1" s opěradlem vč. základu 

(kotvená) délka min 160 cm, Sedák + opěradlo - dřevo, 

viz. Vzor v ZD (4x s opěradlem + 3x bez opěradla)

5 568,35 38 978,45 

Kopané sondy pro ověřování tras inženýrských sítí 8 878,92 8 878,92 

Odstranění Lavičky stabilní zabetonované 422,53 422,53 

Odstranění Lavičky stabilní zabetonované

Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou 277,65 1 110,60 

Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou

Demontáž dřevěného plůtku 67,20 1 747,20 

Demontáž kovového plůtku 117,34 2 346,80 

215,27 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy do 6 m s použitím mechanizace
190,55 94,70 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
52,97 26,33 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
6,98 31,20 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost 9 km, příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0,497*9  Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
126,84 63,04 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného

923,96 
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
820,57 923,96 

47 407,20 

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
741,61 

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m

54 428,41 

54 428,41 

Montáž dřevěného plůtku 156,99 6 279,60 

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Montáž zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm 

rovného

Nový dřevěný plůtek dle stáv
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jednotkamnožstvíjednotková cenacelková cena

Vícepráce SO.101 Komunikace  - nad rámec SoD
1 - Olemování stromů před ZŠ

1 kus 12,000 263,25 

2 m2 9,000 40,59 

3 t 1,500 489,83 

4 m2 65,100 14,50 

5 kus 235,500 96,90 

6 m2 10,800 170,73 

7 m2 10,800 37,36 

8 m2 10,800 13,47 

9 m2 7,080 150,45 

10 m2 29,090 120,600

11 m2 29,090 88,68 

12 m3 9,750 84,35 

13 m3 9,750 6,79 

14 m3 9,750 266,37 

15 m3 9,750 29,17 

16 m2 39,000 13,470

17 m2 39,000 120,60 

18 m2 39,000 63,50 

19 m2 39,000 88,68 

20 m 25,000 1 612,00 

21 m 25,000 312,10 

1 - Olemování stromů před ZŠ

Celková cena - vícepráce SO.101 - Komunikace (Kč - bez DPH) :

Semily - V.ETAPA RPS-ŘEKY
Vícepráce

Vícepráce

100 605,33 
4 259,06 

Příplatek za silniční obr.poloměr 2m 3 159,00 

folie proti prorůstání trávy 365,31 

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 734,75 

2 - Příplatek k barvě - antracitová dlažba (VDZ) 943,95 
Příplatek za bet.dlažbu antracit 943,95 

3 - Změna obrubníků 22 819,95 
obrubník betonový chodníkový 100x8x25 22 819,95 

4 - Napojení bytu školníka 2 392,85 
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z 1 843,88 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z 403,49 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 145,48 

5 - Umělá vodící linie před ZŠ 1 065,19 
Příplatek za drážkovanou dlažbu tl.80mm 1 065,19 

6 - Mlatová plocha pod lavičkami 6 087,95 
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 3 508,25 

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 4cm 2 579,70 

7 - Odpočinková plocha z mlatu 63 036,38 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v 822,41 

Příplatek za lepivost u odkopávek v 66,20 

Vodorovné přemístění do 10000 m 2 597,11 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 284,41 

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez 525,33 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 4 703,40 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/22 tl 50 mm 2 476,50 

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 4cm 3 458,52 

Pozinkovaný obrubník z pásoviny - atyp 40 300,00 

Osazení skrytého zahradního obrubníku 7 802,50 

Rekapitulace:

Vícepráce nad rámec SoD

4 259,06 

2 - Příplatek k barvě - antracitová dlažba (VDZ) 943,95 

3 - Změna obrubníků 22 819,95 

4 - Napojení bytu školníka 2 392,85 

5 - Umělá vodící linie před ZŠ 1 065,19 

6 - Mlatová plocha pod lavičkami 6 087,95 

7 - Odpočinková plocha z mlatu 63 036,38 

100 605,33 


