
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku - stavební část

Předpokládaný časový harmonogram

rok 2019 2020
měsíc 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

241 25týden 47 48 49 50 51 52 2 27 281 291 30 31 331 341 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 32 35 36

stavba í! __L—i____ i
dokončovací práce I !

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky od poloviny
Předpokládané ukončení plněni veřejné zakázky

11/2019
09/2020

Řádné ukončeni a předáni celého díla bez vad a nedodělků bránících v užíváni nejpozději do 300 kalendářních dnů od terminu zahájení díla.

Předpokládaný finanční harmonogram

rok 2019 2020

měsíc 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

300 000.00 715 000,00 765 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 2 114 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00 I 632 475,85 250 000,00

celkem za dílo 14 900 475,85 bez DPH
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V Hranicích dne 22.10.2019 !iJan I s.
I Ř

Digitálně podepsal

Jan Večerek

Datum: 2019.11.13
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