T-XXX-XX/2017

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2018
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.
se sídlem: Josefa Skupy 2522/1, 434 01  Most
zastoupená: Bc. Jakubem OZAŇÁKEM, předsedou představenstva, Ing. Lukášem BEDNAŘÍKEM, členem představenstva, Ing. Bohumilem MORAVCEM, členem představenstva
IČ: 25438832
ID datové schránky: 6qnfahe
zástupce ve věcech technických: 
Ing. Jaroslav Kudrlička, ředitel
na straně jedné jako objednatel 
(dále jako „objednatel“)

a 

MATURE TEPLICE s.r.o. 

IČ: 60490420 

DIČ: CZ60490420 

se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24223 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 35-8913940247/0100 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Jonáš, ředitel a prokurista společnosti 

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Karfík, hlavní stavbyvedoucí 

na straně druhé jako zhotovitel 

(dále jako „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy takto :

Článek 1
Předmět dodatku
1.1
Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o vícepráce, které jsou specifikovány v ZL3, změna  ceny plnění a termínu plnění.

1.2
Čl. 3. Doba plnění bod 3.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění:

     3.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 440 dní ode dne předání staveniště včetně kolaudace (limitní termín).
1.3
 Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :
      5.1.    Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD včetně ZL1 a ZL2 :

      a.    Cena bez DPH 

42 440 929,04,-   Kč

      b.    DPH 15% ve výši 

  6 366 139,35,-   Kč

      c.    Cena včetně DPH ve výši 
48 807 068,39,-   Kč.

Cena ZL3 :

      a.   Cena bez DPH 

          1 285 986,33  Kč

      b.   DPH 15% ve výši 

192 897,95  Kč

      c.   Cena včetně DPH ve výši      1 478 884,28  Kč

Cena dle dodatku č. 3 :

      a.    Cena bez DPH 

43 726 915,37 Kč
      b.    DPH 15% ve výši 

    6 559 037,31  Kč

      c.    Cena včetně DPH ve výši 
50 285 952,68  Kč.
(dále též „Cena za provedení díla“);
Článek 2
Závěrečná ustanovení
2.1
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.10.2018 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.

2.2
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2.3
Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

2.4
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu objednatele http://mostecka-bytova.profilzadavatele.cz.

2.5 
Nedílnou součást tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: 
ZL3 ze dne 11.11.2019, Odůvodnění změny ze dne 11.11. 2019, Rozpočet pro ZL3.
2.6
Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.

2.7
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zhotovitele: 




Za objednatele:

V Teplicích dne




                 V Mostě dne
________________________   



________________________

Ing. Petr Jonáš



                                  Bc. Jakub Ozaňák 
 
 ředitel a prokurista společnosti


              předseda představenstva

1

