
Č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/038/19/1

KUJCP01OX28E

číslo smlouvy zhotovitele: 104/19 014/230

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:
se sídlem:
IČO
DIČ
Bankovní spojení:
Zástupce:

I. Smluvní strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

zápis v OR:
Zástupce:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
25172328
CZ25172328
UNICREDIT bank a.s., č. účtu: 211452664/2700
Oberbank, č. účtu: 7000032696/8040
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vl. 904
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva tel. č. 387 006 631

Uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - stavby

„Most ev. č. 158 - 002 a 158 - 003 za Kaplicí“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SOD/OVZI/038/19 ze dne 2. 5.
2019 s názvem „Most ev. č. 158 - 002 a 158 - 003 za Kaplicí", dle podmínek sjednaných v této
smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Most ev. č. 158
- 002 a 158 - 003 za Kaplicí", zpracované firmou HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice,
IČO 260 87 677 a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem
odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody
obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění článek III., odst. 1., písm. b) a článek IV., odst. 1
smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2019 jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. III. Doba plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy:

Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí
řádně dokončeného díla:
- do 165 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Nové znění čl. III. Doba plnění, odst. 1, písm. b) smlouvy:

Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí
řádně dokončeného díla:
- do 183 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou,
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

*KUJCP01OX28E*



celkem bez DPH
DPH 21 % Kč
Celkem včetně DPH

27 479 932,41 Kč
5 770 785,81 Kč
33 250 718,22 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou,
která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

celkem bez DPH
DPH 21 % Kč
Celkem včetně DPH

27 391 008,16 Kč
5 752 111,71 Kč
33143119,87Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením
J. /<?. JX>/?

Rady Jihočeského kraje č. ze dne

V Českých Budějovicích dne^ /"Z. <&/? V Českých Budějovicích dne ^/%?. aZď/ý*

z

Přílohy
Změnový list č. 1
Oceněný výkaz výměr

2



Změnový list číslo:

Stavba: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí
fúsek: S0201.S0 202

č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/038/1!

č. smlouvy zhotovitele: 104/19 014/230
llnvestor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice

TDI: INBEST spol. s r.o.

Rudolfovská 34,370 01 České Budějovice

iProjektant: HBP s.r.o. zodpovědný projektant: Ing. Hynek Brázda

Čechova 59,370 65 České Budějovice

iZhotovitel: EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95,370 01 České Budějovice

[Předmět změny:

iDotčené místo: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí

lOdkaz na výkresy: RDS - kompletní rozsah

lOdkaz na soupis prací: viz.příloha

|Odkaz na jinou část smlouvy: oddíl II, bod 9

|Návrh ocenění:

IZL1 Provizorní komunikace SO 201

IZL 2 Použitá konstrukce provizorního mostu SO 201

jZL 3 Provizorní komunikace SO 202

IZL 4 Použitá konstrukce provizorního mostu SO 202

|ZL 5 Upřesnění technologie pažení

-26 706,75 Kč

-54 270,00 Kč

-19 280,00 Kč

-32 400,00 Kč

43 732,50 Kč

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vče

iPodpis navrhovatele:

-88 924,25 Kč

-18 674,09 Kč

-107 598,34 Kč

Datum: c/<?- %

■Vyjádření:

TDI: Ing. Michael Šmucr datum:
J3.

podpis:

Projektant: Ing. Hynek Brázda datum: podpis:

Investor: Ing. Tereza Nováková datum: JJ. f. Če?/f
podpis:

iPřílohy: Rozdílový rozpočet vč. přehledné rekapitulace



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kapllci Registrační číslo projektu:

Číslo a lázev objektu: 201 Most ev.č. 158-002

poř. č.
položky

datum vzniku
změny

kód položky popis položky specifikace změny * zdůvodnění změny * vyjádření OKP/OKČ

N 014101c
POPLATKY ZA SKLÁDKl 

asfaltový recyklát
recyklát dle pol.č.11313.01
29,1 m3*2,3=66,93t

Změna provizorní 

komunikace

93 58300

KRYT ZE SINIČNfCH 
DÍLCŮ (PANELŮ)

Provizorní komunikace dle SOD 

3x2x0,15 *(16+31)ks + 
3x1,5x0,15*11ks=
3*2*0,15*(16+31 )+3*1,5*0,15*11= 
49,725 [A]

Provizorní komunikace dle 
skutečnosi

40 m2x0,15 =6[B]
Celkem: A+B=-43,725 m3

Změna provizorní 

komunikace

N 56363
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z 

RECYKL OVÁNÉHO 
MATERIÁLU TL. 100MM

Provizorní komunikace NÁHRADA 
PANELŮ

291 m2

Změna provizorní 
komunikace

N 572733

DVOJITÝ UZAVÍRACÍ 
NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5 

KG
Dvojitý živičný nátěr s podrcením

Změna provizorní 

komunikace

138 96616

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 

ZE ŽELEZOBETONU 

vč. odvozu a uložení na 

skládku

Silniční panely • odvoz na skládku 
provizorní komunikace

Změna provizorní 

komunikace

28 11313.01

ODSTRANĚNÍ KRYTU 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALTOVÝM POJIVÉM 

s odvozem a uložením na 
skládku

recyklát

291 m2x0,1=29,1 m3
Změna provizorní 

komunikace

10 2741
PROVIZORNÍ MOSTY

přes řeku Malši

30,15*4,0=120,600

Změna použití konstrukce 
provizorního mostu

N 2741
PROVIZORNÍ MOSTY - 

Bailey Brídge
přes řeku Malši

30,15*4,0=120,600

Změna použití konstrukce 

provizorního mostu

54 23217A

ŠTĚTOVÉ STĚNY 

BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH 
DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

osazení včetně táhel 
6,5m*3*2+5,0m*7*2+6,5m*2*5= 
6,5*3*2+5,0*7*2+6,5*2*5=174,000 
[A]

Upřesnění technologie 
pažení

55 23717A

ODSTRANĚNÍ 
ŠTĚTOVÝCH STĚN Z 

KOVOVÝCH DÍLCŮ V 

PLOŠE

demontáž včetně táhel 
6,5m*3*2+5,0m*7*2+6,5m‘2*5= 
5,5*3*2+5,0*7*2+6,5*2*5=174,000 
A]

Upřesnění technologie 

pažení

54 23217A

ŠTĚTOVÉ STĚNY 
3ERANÉNÉ Z KOVOVÝCH 

DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

>$azení včetně táhel
>,5m*1,77+5,5*4,71+4,5*2,36=48.03
n2
>,5*4,71+5,5*0,59+5*1,18+4*1,77=46,
4m2
*4,14=12,42 m2

Upřesnění technologie 

pažení

55 23217A

ODSTRANĚNÍ |

ŠTĚTOVÝCH STĚN Z 
KOVOVÝCH DÍLCŮ V 

PLOŠE

sazení včetně táhel
,5m*1,77+5,5*4,71+4,5*2,36=48,03

n2
,5*4,71 +5,5*0,59+5*1,18+4*1,77=46,
4 m2
*4,14=12,42 m2

Upřesnění technologie 
pažení

N 23117A E 

[

ŠTĚTOVÉ STĚNY 

ERANĚNÉ Z KOVOVÝCH 
5ÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA)

3,5m‘0,6*46=15,6 m2
Upřesnění technologie 

pažení



N 237172 ŠTĚTOVNICE - ŘEZÁNÍ zakráčení 4*0,8m=3,2 m
Upřesnění technologie 

pažení

56 26113

VRTY PRO KOTVENÍ, 
INJEKTÁŽ A 

MIKROPILOTY NA 
POVRCHU TŘ. I D DO 

150MM

vrtání: K 1,2,3 ... á 5,8 m + K 

4,5,6 ...á 4,8 m = 17,4+14,4 
=31,8 m

Upřesnění technologie 
pažení

58 26123

VRTY PRO KOTVENÍ, 
INJEKTÁŽ A 

MIKROPILOTY NA 
POVRCHU TŘ. II D DO 

150MM

vrtání: K 1,2 ... á 6,2 m + K 3 ... 
á 8,2 m + K 4,5,6 á 5,2m= 
12,4+8,2+15,6 =36,2 m

Upřesnění technologie 

pažení

N 285367

KOTVENÍ NA POVRCHU Z 

BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE 

DL. DO 9 M
Předepnutí tyčí

Upřesnění technologie 

pažení

N 285378

KOTVENÍ NA POVRCHU 2 
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE 

DL DO 10M
lana K 1-6

Upřesnění technologie 

pažení

N 285379

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M 

KOTVENÍ NA POVRCHU Z 
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE

ana K 1,2 ... á 2m
K3 ... á4m

K4-6 ... á1m

Upřesnění technologie 
pažení

může být doloženo na samostatném listu
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Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému vvkazu vvměr SoD

Název projektu: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kapllci Registrační číslo projektu:
Číslo a název objektu: 202 Most ev.č. 158-003
poř. č.
položky

datum vzniku
změny kód položky popis položky specifikace změny * zdůvodnění změny * vyjádřeni OKP/OKČ

1 014101c
POPLATKY ZA SKLÁDKl 

asfaltový recyklát
recyklát dle pol.č.11313.01
16 m3*2,3=36,81

Změna provizorní 

komunikace

93 58300

KRYT ZE SINIČNÍCH 
DÍLCŮ (PANELŮ) 

panely se předají 
investorovi

Provizorní komunikace dle SOD 
3x2x0,15 *32ks + 
3x1,5x0,15*4ks=
3*2*0,15*32+3*1,5*0,15*4=- 
31,500 [A]
Provizorní komunikace dle 
skutečnosi
50 m2x0,15 =7,5 [B]
Celkem: A+B=-24 [C]

Změna provizorní 

komunikace

N 56363
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z 

RECYKL OVÁNÉHO 
MATERIÁLU TL. 100MM

Provizorní komunikace 
NÁHRADA PANELŮ

160 m2

Změna provizorní 

komunikace

N 572733
DVOJITÝ UZAVÍRACÍ 

NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5 

KG
Dvojitý živičný nátěr s podrcením

Změna provizorní 

komunikace

138 96616

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 
ZE ŽELEZOBETONU 

vč. odvozu a uložení na 
skládku

silniční panely - odvoz na skládku 
provizorní komunikace

Změna provizorní 

komunikace

28 11313.01

ODSTRANĚNÍ KRYTU 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALTOVÝM POJIVÉM 

s odvozem a uložením na 
skládku

recyklát
160 m2x0,1=16m3

Změna provizorní 

komunikace

S 2741

PROVIZORNÍ MOSTY 

kompletní práce - dovoz, 
montáž, pronájem po dobu 
výstavby, demontáž, odvoz

rfes náhon 18*4m=72=72,000
Změna použití konstrukce 

provizorního mostu

5 2741

PROVIZORNÍ MOSTY - Bailey 
Bridge

kompletní práce - dovoz, | 
montáž, pronájem po dobu 
výstavby, demontáž, odvoz

>fes náhon 18*4m=72=72,000
Změna použití konstrukce 

provizorního mostu

.

může být doloženo na samostatném listu
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Rekapitulace

Stavba:
Investor:
Projektant:
Zhotovitel:

Most ev. č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí
Jihočeský kraj
HBP s.r.o.
EDIKT a.s.

Objekt Popis Celková cena

SO 201 ZM 1 Provizorní komunikace - 26 706,75
SO 201 ZM 2 Použitá konstrukce provizorního mostu - 54 270,00
SO 202 ZM 3 Provizorní komunikace - 19 280,00
SO 202 ZM 4 Použitá konstrukce provizorního mostu - 32 400,00
SO 201 ZM 5 Upřesnění technologie paženi 43 732,50

Součet ZL - 88 924,25

CELKOVÁ CENA STAVBY PŘED ZMĚNOU 27 479 932,41

II CELKOVÁ CENA STAVBY PO ZMĚNĚ 27 391008,161



ASPE9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14 113 00 Most ev. ě. 158-002 a 158-003 za Kaplicí
číslo a název SO: 202 Most ev.č. 158-003
číslo a název rozpočtu: 202 Most ev.č. 158-003

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA

č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZM 3 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

Dle SoD 210 m2 panelové plochy/ dle skutečnosti 50 m2 panelové plochy a 160 m2 recyklátu
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2016OTSKP 014101c
POPLATKY ZA SKLÁDKU

asfaltový recvklát
T 36,800 1 800,00 66 240,00

0
recyklátdlepol.č.l1313.01 16m3*2,3=36,81
Všeobecné konstrukce a práce 66240,00

5 Komunikace

93 2016OTSKP 58300
KRYT ZE SINlCNlCH DÍLCŮ (PANELŮ)

panely se předají investorovi
M3 - 24,000 2 800,00 - 67 200,00

Provizorní komunikace dle SOD
3x2x0,15 *32ks + 3xl,5x0,15*4ks=

3*2*0,15*32+3*1,5*0,15*4=-31,500 [A]

Provizorní komunikace dle skutečnosi
50 m2x0,15 =7,5 [B]
Celkem: A+B=-24 ÍCl

2016OTSKP 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKL OVÁNÉHO MATERIÁLU TL. 100MM M2 160,000 80,00 12 800,00

Provizorníkomunikace NÁHRADA PANELŮ

160 m2

2016_OTSKP 572733 DVOJITÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5 KG M2 160,000 69,00 11040,00

i 5
Dvojitý živičný nátěr s podrcením
Komunikace . *, - 43360,00

9 Ostatní konstrukce a práce

138 2016OTSKP 96616
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

vč. odvozu a uložení na skládku
M3 - 24,000 2 350,00 - 56 400,00

silničnípanely - odvoz na skládku

provizorní komunikace
Ostatní konstrukce a práce • 56400,00

11 Bourací práce

28 2016_OTSKP 11313.01
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

s odvozem a uložením na skládku
M3 16,000 890,00 14 240,00

1

recyklát
160 m2 x0.1—16m3

Bourací! práce 14240,00

ZM 3 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE celkem - 192803)0

ZM 4 POUŽITÁ KONSTRUKCE PROVIZORNÍHO MOSTU

0 Všeobecné konstrukce a práce

5o ONOs3 02741
PROVIZORNÍ MOSTY

kompletní práce - dovoz, montáž, pronájem po dobu vvstavbv. demontáž, odvoz
M2 - 72,000 8 900,00 - 640 800,00

přes náhon 18*4m=72=72,000 fAJ

5 2016OTSKP 02741
PROVIZORNÍ MOSTY - Bailey Bridge

kompletní práce - dovoz, montáž, pronájem po dobu vvstavbv. demontáž, odvoz
M2 72,000 8 450,00 608 400,00

přes náhon 18*4m=72=72,000 [A]
0 Všeobecné konstrukce a práce ■ • 32 400,00

POUŽITÁ KONSTRUKCE PROVIZORNÍHO MOSTU ce 1 k e m

IZMĚNY CELKEM

- 32 400,00

I - 5168MÓ1



ASPE9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

14 113 00
201
201

Most ev. č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí
Most ev.č. 158-002
Most ev.č. 158-002

Poř. cenová
soustava

Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZM 5

2

UPŘESNĚNÍ TECHNOLOGIE PAŽENÍ

Základy - ODPOČET dle SoD
5412016 OTSKP 23217A IŠTÉTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 - 174,000 2 650,00 - 461 100,00

osazení včetně táhel 6,5m*3*2+5,0m*7*2+6,5m*2*5=

6,5*3*2+5,0*7*2+6,5*2*5=174,000 [A]

55 2016 OTSKP 23717A 1 ODSTRANĚNI ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 - 174,000 1 000,00 - 174 000,00

2

demontáž včetně táhel 6,5m*3*2+5,0m*7*2+6,5m*2*5=

6,5*3*2+5,0*7*2+6,5*2*5=174,000 [A]
Základy - 635100,00

2 Základy - SKUTEČNOST
5412016 OTSKP 23217A 1 ŠTĚTOVĚ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 107,290 2 650,00 284 318,50

osazení včetně táhel 6,5m*l, 77+5,5*4,71 +4,5*2,36=48,03 m2
6,5*4.71+5,5*0,59+5*1,18+4*1,77=46,84 m2
3*4,14=12,42 m2

5512016 OTSKP 23717A 1 ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 107,290 1 000,00 107 290,00

12019 OTSKP 23117A IŠTÉTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 15,600 2 790,00 43 524,00
6,5m *0,6*46-15,6 m2

12019 OTSKP 1237172 IŠTĚTOVNICE - ŘEZÁNÍ M 3,200 820,00 2 624,00
zakráčeni 4*0,8m=3.2 m

56 2016_OTSKP 26113
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. ID DO
150MM

M 31,800 1 520,00 48 336,00

vrtání: K 1,2,3 ... á 5,8 m + K 4,5,6 ... á4,8m = 17,4+14,4 =31,8 m

58 2016OTSKP 26123
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO
150MM

M 36,200 1 550,00 56110,00

vrtáni: K 1,2 ... á6,2m + K 3 ... á 8.2 m + K 4.5.6 á 5.2m= 12.4+8.2+15.6 =36.2 m
12019 OTSKP 285367 1 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 9 M KUS 3,000 8 150,00 24 450,00

Předepnuti tyčí
12019 OTSKP 285378 IKOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL DO 10M KUS 6,000 15 800,00 94 800,00

lana K1-6

2019OTSKP 285379 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 11,000 1 580,00 17 380,00

2

ZM S

lanaK 1, 2 ... á 2m
K 3 ... á 4m
K 4-6 ... á lm

Základy

UPŘESNĚNÍ TECHNOLOGIE PAŽENÍ - celkem

678832$)

43 732,50


