[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. MUZNJ/00776/2019 ze dne 16.10.2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	ul. 28.října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	PhDr. Sylvou Dvořáčkovou, ředitelkou Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
IČ:	00096296
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
2. Sanace a stavby APOLLO s.r.o.
se sídlem: 	U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava - Vítkovice	
zastoupena: 	Ivanem Baierem, jednatelem	
IČO: 	27778428	
DIČ: 	CZ27778428	
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx	
číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C51548
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


[bookmark: _Toc323104685]Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava provizorního zastřešení Kapucínského kláštera ve Fulneku“ (dále jen „dílo“) a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MUZNJ/00776/2019 ze dne 16.10.2019 tohoto znění:


I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 1., který nově zní takto: „1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Oprava provizorního zastřešení Kapucínského kláštera ve Fulneku“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
· souhrnného rozpočtu víceprací s názvem „Rekapitulace změn při realizaci stavby“, který tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy, 
(dále jen „dílo“).“

II.

V článku V. - Cena za dílo se mění znění odstavce 1., který nově zní takto: „1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	534.780,00 Kč
DPH 21 %	112.303,80 Kč
Cena včetně DPH	647.083,80 Kč 
Souhrnný rozpočet stavby je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Souhrnný rozpočet víceprací s názvem „Rekapitulace změn při realizaci stavby“ je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. 
Celková cena a rozsah díla je stanovena na základě nově zjištěných skutečností při prohlídce střešních konstrukcí objektu. Jedná se o severozápadní část konventu kláštera při Kostele sv. Josefa, kde bylo zjištěno nově objevené poškození provizorní krytiny vlivem klimatických podmínek a dále severovýchodní část přístřešku, který i díky častým opravám nadále vykazuje zřetelné statické poruchy, posuny zděných konstrukcí a následné zatékání. Vzhledem ke zjištěným poruchám střešní krytiny a ohrožení krovu je nutné realizovat tyto související vícepráce. Objekt je veden na seznamu havarijních nemovitých kulturních památek České republiky.“

III.

V článku XVI. - Závěrečná ujednání se mění znění odstavce 8., který nově zní takto:                  „7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: 	Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: 	Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Příloha č. 3: 	Rekapitulace změn při realizaci stavby“

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.


	V Novém Jičíně dne 15.11.2019




………………………………...
za objednatele

PhDr. Sylva Dvořáčková
ředitelka Muzea Novojičínska
příspěvkové organizace
	
	[bookmark: _GoBack]V Ostravě dne 15.11.2119




……………………………..
za zhotovitele

Ivan Baier
jednatel 




Příloha č. 3 


Rekapitulace změn při realizaci stavby „Oprava provizorního zastřešení Kapucínského kláštera ve Fulneku“

Po dohodě objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a oceněné v samostatném položkovém rozpočtu. 

vícepráce 1 – původní tvar střechy konventu kláštera na SZ straně	      +  37.397,00 Kč
vícepráce 2 – přístavek kláštera na SV straně				      +  30.703,00 Kč

změny celkem bez DPH		       					      +  68.100,00 Kč

cena dle SOD bez DPH	     						        466.680,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                                534.780,00 Kč

3

