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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

uzavřený  v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ke smlouvě o dílo č. 1911000 ze dne 21. 06. 2019 

 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Benešov 
sídlo:   Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov 
IČ:                               002 31 401 
DIČ:   CZ00231401 
zastoupený:   Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   320035309/0800   
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
se sídlem:   F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov 
zastoupený:   Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou 
IČ:    278 66 785 
DIČ:   CZ27866785 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:  213454778/0300 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 
Účel dodatku a důvody jeho uzavření 

 
1) Smluvní strany uzavřely  dne 21.06.2019 smlouvu o dílo č. 1911000 (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 
897, Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele 
a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že 
Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě. 

 
2) Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 2 „Smlouvy“ dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě. 

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je  
-  Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací – rozpočet s vyznačenými položkami kalkulace víceprací a 
méněprací (viz příloha č. 1 tohoto dodatku). 

3) V průběhu provádění díla, a to při bouracích pracích, byly zjištěny nové skutečnosti týkající se statiky 
objektu, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové dokumentace. Po odstranění 
konstrukce podhledu bylo zjištěno, že část klenby je značně poškozena a nevykazuje potřebnou únosnost. 
Na základě odborné prohlídky bylo rozhodnuto, že tato klenba i další dvě shodné, umístěné v další části 
objektu, nebudou z ekonomických důvodů sanovány, ale budou odstraněny a nahrazeny novými 
stropními konstrukcemi. Přes klenby je ve 2. NP vyzděna podélná nosná stěna, na které jsou uloženy 
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stropní trámy stropu nad 2. NP. Vzhledem k tomu, že zdivo podélné nosné stěny rovněž nevykazuje 
spolehlivou únosnost, a bylo by komplikované toto zdivo a stropní konstrukce nad 2. NP podepírat, bylo 
dále rozhodnuto, že bude sejmuta i kompletní trámová stropní konstrukce na d 2. NP, včetně podhledu a 
záklopu.  Zdivo nosné stěny a všech přilehlých příček bude rovněž vybouráno. 

 
 

             IV. 
Cena díla 

 
1) Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o dodatečné stavební práce (dále jen 

„vícepráce“) a zúženo o stavební práce, které nebudou realizovány (dále jen „méněpráce“), a to 
v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.  Odůvodnění, obsah a vyčíslení víceprací a méněprací je ob-
saženo v rekapitulaci objektů stavby, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám 
uvedeným v nabídce zhotovitele v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly 
v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň.  

  
2) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se s ohledem na výše uvedené navyšuje o 

vícepráce a snižuje o méněpráce tj.:  
 
 - vícepráce celkem  –   Dodatek č. 1     1.592.318,57 Kč bez DPH, 
 - méněpráce celkem – Dodatek č. 1:        466.144,87 Kč bez DPH, 
 - hodnota změny celkem:                   2.058.463,40 Kč bez DPH, 
 - cenový rozdíl (nárůst):                          1.126.173,70 Kč bez DPH. 
  
 Celková hodnota této změny závazku odpovídá součtu celkové ceny víceprací a méněprací  a činí cca 

37,76 % původní ceny díla. Jedná se o změnu závazku podle § 222 odst. 6 a) jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se tedy o pod-
statnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Celkový cenový nárůst dle  §222 odst. 9)  sou-
visející se změnou podle odstavce 6 při odečtení stavebních prací, činí 20,65% původní hodnoty závaz-
ku. 

 
 3) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se tedy zvyšuje  o 1.126.173,70 Kč bez DPH a 

činí: 
       - cena dle SOD bez DPH      5.451.018,07 Kč 
 - cena víceprací dle dodatku č. 1                   1.126.173,70 Kč 
       - celková cena bez DPH      6.577.191,77 Kč 
 - výše DPH 15%         986.578.76 Kč 
 - celková cena vč. DPH      7.563.770,53 Kč   

 
V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Všechna ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
2) Tento dodatek je vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 

jeden stejnopis. 
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném zně-
ní, přičemž zveřejnění zajistí objednatel. 

       Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
 - příloha č. 1 -  Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací – rozpočet s vyznačenými položkami 
kalkulace víceprací a méněprací  

 
         
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
V Benešově dne: 14.11.2019                                   V Benešově  dne: 14.11.2019 

 
 
 
 
 
vz. Ing. Roman Tichovský 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička     Ing. Lenka Nováčková 
starosta města      jednatelka 
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