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		Č.j. objednatele: SPU 440480/2019
	                                                            
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 680-2019-504204 ze dne 20. 8. 2019
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
zastoupený:	Bc. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jan Koťuha, referent Pobočky Tachov
Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov	
Tel.:	+420 777 796 662		 
E-mail:	tachov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:                                                   		Silnice Horšovský Týn a.s.
zastoupený:                                               		Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci 
tel./fax:                                                       	           +420 xxxxxx	
[bookmark: _GoBack]e-mail:                                                          		xxxxxx
ID DS:		95qsgdr
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	xxxxxx  	
tel./fax:                                                                     +420 xxxxxx	
e-mail:                                                                 	xxxxxx
bankovní spojení:	      	Komerční banka, a.s.	
číslo účtu:	      	35-5836320277/0100		
IČO:	      	453 59 164
DIČ:	     	CZ45359164

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201.
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany se v souladu s Čl. XVII odst. 3 smlouvy o dílo č. 680-219-504204 ze dne 20. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba polní cesty Vysoké Jamné VPC 11“.
II. Předmět dodatku

2.1 Na základě dohody smluvních stran se ve smlouvě mění v čl. III. Cena díla odst. 4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo. Změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2  Celková cena za provedení díla se mění následovně:
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………6 390 000 Kč
					               DPH 21% .................. 1 341 900 Kč
				    	               včetně DPH ……… …7 731 900 Kč	

Méněpráce činí ………………………………………………………   697 603,47 Kč bez DPH
Vícepráce činí ……………………………………………………….   120 536,91 Kč bez DPH

Nová cena dle dodatku č. 1:
Celková cena za provedení díla: 	    bez DPH…………..……………5 812 933,44 Kč 
		      			               DPH 21% ..............................    1 220 716,02 Kč
				    	               včetně DPH ………..............     7 033 649,46 Kč	
2.3 Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou následující: 
Méněpráce - při provádění zatěžovacích zkoušek na úrovni navržené pláně byla zjištěna dostatečná únosnost v místě pláně budoucí konstrukce cesty. U všech zkoušek je Edef2 minimálně 70 MPa. Na základě těchto měření bude v souladu s projektovou dokumentací vypuštěno provedení sanace z kameniva 400 a budou vypuštěny související položky.
Vícepráce – jako vícenáklady stavby je nutné zahrnout položky dosyp ze ŠD včetně dodávky materiálu. Jedná se o lokální místa, kde niveleta nové cesty je výše jak 0,40m. V původní projektové dokumentaci byla niveleta navýšena pomocí sanační vrstvy v tloušťce 400mm, dle nového návrhu je však tato sanační vrstva v km -0,022 až 0,834 vypuštěna a bylo nutné tuto chybějící vrstvu nahradit dosypem se ŠD. Dodatečně byla doplněna nová vrstva sanace v km 0,870-03924 včetně části doplňkové větve. Ve výše uvedeném úseku bude celková tloušťka sanace 800mm. Důvod zesílení sanace bylo nestabilní podloží, kdy i po provedené sanaci v tloušťce 400mm byla pláň nestabilní.  

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Příloha: 1. Změnový list – méněpráce a vícepráce 


 V Tachově dne 14. 11. 2019                                         V Horšovském Týně dne 14. 11. 2019
 Za objednatele:				 	       Za zhotovitele:


							       				
     Bc. Olga Chvátalová					 Ing. Pavel Hudler
  vedoucí pobočky Tachov		               na základě plné moci Silnice Horšovský Týn a.s.
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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