Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.10.2019
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné 

a 

HTEEC Service s.r.o.
IČ:  

29139619,
DIČ: 

CZ29139619,
se sídlem:
Holečkova 789/49, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 203300
zastoupená: 
Ladislavem Behenským, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Stavební úpravy místností 01.03 – 01.06 v 1. PP budovy D pro potřeby Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v areálu ÚSMH AV ČR, v.v.i.“ dne 22.10.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikované stavební úpravy vybraných částí prostor 1. PP objektu označeného jako budova „D“, který je součástí areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8 (dále jen „Dílo“). Cena Díla byla Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 1.691.933,09 Kč bez DPH. Termín dokončení Díla byl dále sjednán v čl. 5.1. Smlouvy o dílo s tím, že Zhotovitel zajistí dokončení Díla do 9 týdnů dle harmonogramu, který je uložen na nosiči CD tvořícím přílohu Smlouvy o dílo, nejpozději však do 15.12.2019. 
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 1.11.2019, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to pokud jde o změnu Díla a změnu sjednané ceny Díla. Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi, které jsou rovněž specifikovány v přiloženém změnovém listu.
2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:
(a) dochází k úpravě předmětu Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 1.11.2019, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Změna Díla je blíže specifikována v soupisu víceprací a méněprací, stavebním rozpočtu a půdorysu změn, které tvoří přílohu č. 1, 2 a 3 přiloženého změnového listu.
(b) celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, činí 1.994.239,79 Kč bez DPH (slovy: jeden-milion-devět-set-devadesát-čtyři-tisíce-dvě-stě-třicet-devět-korun-českých-a-sedmdesát-devět-haléřů). K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 418.790,36 Kč. Celková cena Díla tedy činí 2.413.030,15 Kč včetně DPH (slovy: dva-miliony-čtyři-sta-třináct-tisíc- třicet-korun-českých-a-patnáct-haléřů). Soupis víceprací a méněprací a stavební rozpočet specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohu č. 1 a 2 změnového listu č. 1 ze dne 1.11.2019, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Stavební rozpočet je úplný.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy o dílo provedená na základě tohoto Dodatku nebude mít jakýkoli vliv na termín dokončení Díla.
2.3. Smluvní strany dále pro předejití případným nedorozuměním výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy o dílo upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení Díla dle Smlouvy o dílo.

3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 1.11.2019
Příloha:
· č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 1.11.2019 vč. příloh - soupisu víceprací a méněprací, stavebního rozpočtu a půdorysu změn.
Za Objednatele:                                                                 
Za Zhotovitele:
……………………………..............                               
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        
HTEEC Service s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


Ladislav Behenský, jednatel
1
2

