ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy místností 01.03 – 01.06 v 1.PP budovy D v areálu ÚSMH AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8 pro potřeby Archeologického ústavu AV ČR

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1 
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č.1.
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Stavební a další úpravy 

Na základě dodatečného požadavku uživatele prostor na změnu využívání – typu skladovaných nálezů a vykopávek, je nutné přistoupit k doplnění hydroizolací podlah místností 1.04-1.06 a instalaci klimajednotky pro udržení požadovaných vlhkostních parametrů v dotčených prostorách.
1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

Původní náklady dle SoD: 

1.691.933,09 Kč + 355.305,95 Kč DPH, 
tj. celkem 2.047.239,04 Kč
Náklady dle ZL 1:


302.306,70 Kč + 63.484,41 Kč DPH,
tj. celkem   365.791,11 Kč
Nové náklady 


1.994.239,79 Kč + 418.790,36 Kč DPH, 
tj. celkem 2.413.030,15 Kč

2. Změna termínu realizace:
Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se nemění.
Zhotovitel:   HTEEC Service s.r.o.


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Za projektanta: Ing. Jindřich Korbel
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
1.11.2019    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Příloha: 
Příloha č.1 – soupis více a méněprací


Příloha č.2 – položkový rozpočet ke změnovému listu č.1



Příloha č.3 – půdorys změn.
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