
Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo 

 

Objednatel: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace 

  Vranovská 1364/65, 614 00 Brno-Husovice 

 IČ: 62157264 

 DIČ: není plátcem DPH 

 Zastoupená ředitelem: Ing. Vilém Koutník, CSc . 

 

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s. 

  U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice 

 IČ: 25569554 

 DIČ: CZ25569554 

 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 3034 

 Jednající: Jaroslav Tříletý, ředitel společnosti 

 Bankovní spojení: KB Třebíč a.s. 

 Číslo účtu: 6687140217/0100 

 

Z důvodu vyvolaných změn při realizaci díla „Rekonstrukce otopného systému“ uzavírají 

smluvní strany na základě vzájemně odsouhlaseného rozsahu méně a více prací dodatek 

k SoD . Veškerá ustanovení vyplývající ze SoD zůstávají v platnosti. 

I. PŘEDMĚT DÍLA 

Rozsah prací byl ponížen o neprováděné práce vyplývající ze změny technologického postupu 

prací z důvodu neomezení výuky a provozu školy. Jde především o neprovádění drážek pro 

rozvody ÚT, jejich zapravení a s nimi související izolace rozvodů. Dále nebyla realizována 

výmalba ve všech prostorách školy, nátěr VZT potrubí v tělocvičně a nerezové kryty potrubí. 

Na druhé straně bylo oproti specifikovanému rozsahu prací provedeno rozšíření malířských 

prací o škrábání, tmelení, izolování podkladu a barevné dekory v některých prostorách školy.  



Dále bylo nutné provést v učebnách, chodbách a dalších prostorách zakrytí ležatých rozvodů 

plastovými lištami. Opatření VZT potrubí požární izolací a rozvody UT požárními ucpávkami. 

Otopná tělesa ve veřejných prostorách osadit termostatickými hlavicemi se zajištěním. 

Po dohodě s investorem byl vyměněn redukční ventil na přípojce vody z důvodu jeho 

nefunkčnosti. 

Přesný rozsah více a méně prací je patrný ze změnového listu, jež je nedílnou součástí tohoto 

dodatku k SoD.  

II. CENA DÍLA 

Cena díla dle SoD je 9 695 549,-Kč bez DPH 

Hodnota méně prací je 861 821,- Kč bez DPH 

Hodnota více prací je 934 407,- Kč bez DPH 

Celková cena díla bude navýšena o 72 586,-Kč bez DPH 

Méně práce byly odečteny z fakturace v průběhu realizace díla. 

K dofakturaci zbývá 934 407,- Kč bez DPH. 

Na tuto částku bude vystavena faktura se splatností dle SoD 30 dnů od data doručení. 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku k SoD řádně seznámili a s jejím obsahem 

souhlasí bez výhrad. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. 

Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních 

stran své podpisy. 

 

V Brně dne: 18. 11. 2019     V Jemnici dne: 18. 11. 2019 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Vilém Koutník CSc.     Jaroslav Tříletý 

           Ředitel               ředitel 

 


