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Číslo smlouvy objednatele: 12/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 866/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1269/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 101/2018
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1135/2018
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1256/2019
Ev.č. VZ: 646415

Číslo smlouvy zhotovitele: 170010

DODATEK  Č . 5 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   
II/425 Starovičky – Rakvice - Břeclav –

IZ aktualizace, DSP, IČ, PDPS, SP
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  1 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena 

jako vedoucí společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O 
SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

spolu s

ZHOTOVITEL  2

Viadesigne s.r.o.
sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena  firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě 
zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu 

jako společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI 
právnických osob k zajištění obchodního případu

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 1. 2017
ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2017, dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2017, dodatku č. 3 ze dne 10. 5. 2019  a dodatku
č. 4 ze dne 22. 5. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou
v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2020.
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Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS (případně její dílčí část) není
předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou
v dodatku č. 3 pro PDPS resp. její dílčí část ani jiné náhrady či náklady nad rámec IZ, DSP, IČ a SP pro DSP.
Toto se netýká víceprací souvisejících s projekčními pracemi a inženýrskou činností pro společné povolení
SO 202 dle dodatku č. 3.

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

V Ostravě dne 15. 11.2019 V Brně, dne 15. 11. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
jakožto vedoucí společnosti „Starovičky-Rakvice-

Břeclav“, oprávněná osoba k podpisu

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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